

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά   10 /12/2019
                                                         Αριθ. Πρωτ. : 27637
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης  /2019 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 217  
Περίληψη
   ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

            Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα   Δευτέρα , ώρα 12.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  26803/28-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8   εκ των οποίων και 2 αναπληρωματικά μέλη , ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Δήμου Ιωάννης                                                     1..Καλογρηάς Αθανάσιος

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    2. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                 
4.Σαγιάννης Μιχάλης(αναπλ/κό μέλος)                    3. Παπαϊωάννου Λουκάς         
5.Σάκκος Μάριος (αναπλ/κό μέλος)                         Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος  Νικόλαος
8  Καραμάνης Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

   Εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.  πρωτ.  26692/27-11-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται :
 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό  2019 του Δήμου .
· Η αρ. 72/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  106.600,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Με την αρ. 388/2019   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού  των όρων διακήρυξης. 
· Την με αριθμό 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .
· Με την αρ. 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ78234) .   
· Στις 14/05/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό  58.002,55 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας
Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων. 
Συνοπτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες:
·  Στο συνεδριακό κέντρο θα γίνει επισκευή της κεραμοσκεπής, μετά της απαραίτητης υγρομόνωσης
· επισκευή των κουφωμάτων και αντικατάσταση κλείθρων. 
·  Στο Παλιό Δημαρχείο θα γίνει αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων, χρωματισμοί και επισκευές επιχρισμάτων.
·  Στον πύργο του ρολογιού θα τοποθετηθούν σιδηρά ικριώματα, πετασμάτων ασφαλείας, τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου και αντικατάσταση μεταλλικών κατασκευών καθώς και χρωματισμοί.
·  Στο βρεφονηπιακό σταθμό Αγ, Φανουρίου κατασκευή στεγάστρου για την σκίαση στον αύλειο χώρο καθώς και αντικατάσταση πλακιδίων στο χώρο της κουζίνας.
· Στον παιδικό σταθμό Αγ. Παρασκευής αντικατάσταση σιδηρών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου με τις απαραίτητες σίτες όπως και στέγαστρο για σκίαση.
·  Στο Δημοτικό κατάστημα Αγ. Γεωργίου αλλαγή σιδηρών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου με τις απαραίτητες σίτες, επισκευή κεραμοσκεπής και μόνωσης.
·  Στο Δημοτικό κατάστημα Κυριακίου θα γίνει μόνωση στο κτίριο του ΚΕΠ αποκατάσταση μαρμάρων, συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
·  Στο Δημοτικό κατάστημα Δαύλειας αποκατάσταση μαρμάρων, συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
·  Στο Δημοτικό κατάστημα Αγ. Τριάδος τοποθέτηση θερμοπομπού καθώς και επισκευή επιχρισμάτων, συντήρηση κουφωμάτων.
· Στο Κοινοτικό κατάστημα Λαφυστίου τοποθέτηση υδρορροής και τοποθέτηση σκεπής. 
·  Στο Παλιό Σχολείο Ζαγαρά κατασκευή ψευδοροφής και επισκευή επικεράμωσης καθώς και χρωματισμοί.
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.30/7331.002 του προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δ. Λεβαδέων του τρέχοντος έτους.
Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
  Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 52.002,55 € εκ των οποίων 46.776,25 € για εργασίες και 11.226,30 € για ΦΠΑ 
     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου
 1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης   όπως αυτές επιμετρήθηκαν και
 2) να συμπεριλάβει τέσσερις   (4)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης
 Η σύνταξη των Ν. tιμών έγινε λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Δ11γ/0/3/20-3-13 (Φ.Ε.Κ 639Β) Αναπλ Υπουργού ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και του άρθρου 156 του ν. 4412 παρ 5
· Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.
· Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , δηλαδή συνοπτικά είναι συνολικής δαπάνης  52.002,55 € εκ των οποίων 46.776,25 € για εργασίες και 11.226,30 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού 5.974,28 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Υπόλοιπο απρόβλεπτων : 0,00 € 
· Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε. που θέτει το Αρ. 57 του Ν. 3669/08 και το αρθρ 156 του ν.4412/16 και επι πλέον 
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης τη αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο  Α.Π.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
                       Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. 26692/27-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 
· Τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» που  ανέρχεται στο ποσό των 52.002,55 €  και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  217/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δήμου Ιωάννης
2. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
3  Σαγιάννης Μιχαήλ
4.Σάκκος Μάριος

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος  Νικόλαος
8.Καραμάνης Δημήτριος
                                                                                          ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά     10 -12-2019.         
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
