

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά    20 /12/2019
                                                                  Αριθ. Πρωτ. :28635 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 44ης  /2019 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 232  
Περίληψη
   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών  του 
   έργου « Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » 
            Στη Λιβαδειά σήμερα  17η  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13,30  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  28085/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). 
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8 , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                      1. Παπαϊωάννου Λουκάς
3.Δήμου Ιωάννης
4.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                           Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7.Μπράλιος  Νικόλαος
8.Καραμάνης  Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
   Εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.  πρωτ.  27543/09-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο  μεταξύ των άλλων αναφέρονται :
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 77/2017 και τίτλο «Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » η οποία και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/2017 μελέτη ,προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 101/2017 επικαιροποιημένης μελέτης
· Με την υπ΄ αριθμό 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με την συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 
· Με την υπ΄ αριθμό 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 20 Ιουνίου 2017.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006285789 2017-06-06)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Βαρελάς  Β.  Ηλίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 28.048,73€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 426/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1635/193609/03.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 426/2017 απόφασης 
· Στις 20.12.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 31546/20.12.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 34.780,43€  και με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 47/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 ευρώ για το έτος 2018 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)
· Με την υπ΄αριθμόν 126/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν λόγω έργου για να καλύψει σφάλματα της προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παραγρ.3α του ν.4412/16 «…….καθώς και από προφανείς παραλείψεις η σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης η από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου»   και συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης  34.780,43  €   
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας , τύπου Ν2 και λειτουργικού πλάτους W4 , καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικού χαρακτήρα και η κατάλληλη διαγράμμιση αυτών  .

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός  συντάχθηκε για να για λογιστικοποιηθεί η τελική δαπάνη του έργου και για να συνταχθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,  είναι συνολικής δαπάνης 4.272,42 €, και αναλύεται όπως παρακάτω
Ποσό για εργασίες:              27.639,05€ (χωρίς μεταβολή   της εγκεκριμένης δαπάνης )

Ποσό για απρόβλεπτα                  0,00 €

Ποσό για απολογιστικά                0,00 € 

Σύνολο                                   27.639,05€

Φ.Π.Α 24%                               6.633,37€

Τελικό σύνολο             34.272,42 €   μείωση κατά 1,45% της συμβατικής δαπάνης
· Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  που θέτει ο ν.4412/16 περί «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π» 

· Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων  155   και 156  «αυξομειώσεις  ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του

· Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου

· Γενικότερα οι επί  ελαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχεται απομείωση του φυσικού αντικειμένου
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

                                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 34.272,42€  δηλαδή σε μείωση κατά 1,45% με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:   « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας » 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

· Το υπ΄αριθμ. 28161/16-12-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 
· Τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που διανεμήθηκαν. 
· τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό  Πίνακα  Εργασιών  του έργου

 « Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » ποσού 34.272,42€  , ο οποίος εμφανίζεται μειωτικός   κατά 1,45%  σε σχέση με την αρχική   σύμβαση  του έργου .-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  232/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
5.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος  Νικόλαος
7.Καραμάνης  Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά  20-12-2019
                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ
