

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά   20/12/2019
                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 28637
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 44ης  /2019 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 233  
Περίληψη
Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 3ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  "  .
            Στη Λιβαδειά σήμερα  17η  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13,30  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  28085/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). 
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8 , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                      1. Παπαϊωάννου Λουκάς
3.Δήμου Ιωάννης
4.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                           Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7.Μπράλιος  Νικόλαος
8.Καραμάνης  Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
   Εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.  πρωτ.  27484/09-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο  μεταξύ των άλλων αναφέρονται :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 171/2017 και τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ 24% .

· Με την υπ΄ αριθμό 56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 171/2018 τεχνική μελέτη 

· Με την υπ΄ αριθμό 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

· Με την απόφαση 248/2018 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε  με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας 

· Με την υπ΄ αριθμό 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 1365/116413/03-08-2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

· Στις 19/10/2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου για το ποσό των 279.263,61€ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών και ΦΠΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό 18SYMV003870381 2018-10-19 καταχώρηση

· Στις 18/12/2018 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ  και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου για το ποσό των 279.263,61€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

· Στις 10/06/2019 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ  και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου για το ποσό των 279.263,61€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

· Στις 6/12/2019 το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Συνεδρίαση του με αριθμ. πρωτ. 29  στο Πρακτικό 6 - Θέμα 1 γνωμοδότησε θετικά περί ανάλωσης των επί έλασσον δαπανών .

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δημοτικών οδών της Δημοτικής κοινότητας Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων.  Θα πραγματοποιηθούν  εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων, κατασκευής υπόβασης και ασφαλτοστρώσεων,  κατασκευή εσχαρών και αγωγών ομβρίων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης , σε δημοτικές οδούς εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς . 

Συγκεκριμένα τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευής είναι : 

Α. Χωματουργικές εργασίες :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες 

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για τη θεμελίωση κρασπέδων, κατασκευή μικρών τεχνικών, 

Εργασίες επίχωσης με θραυστό υλικό για την εξασφάλιση των απαιτούμενων υψομέτρων της οδού  .

Εργασίες επίχωσης με για εξυγιαντικές στρώσεις στα θεμέλια των τεχνικών έργων.

Εργασίες επίχωσης ορυγμάτων και εγκιβωτισμός των σωλήνων αποχέτευσης τεχνικών .

Β. Τεχνικές εργασίες :  

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 σε όρυγμα με μηχανικά μέσα  , 

Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από PVC 

Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων – σχάρες υπονόμων .

Επισκευή φρεατίων παροχής .

Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βύθιση , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης .

Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων για οριοθέτηση οδών.

Γ. Εργασίες οδοστρωσίας  :

Κατασκευή στρώσης υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά

Δ . Ασφαλτικά : 

Απόξεση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

Τομή  οδοστρώματος από άσφαλτο ή άοπλο σκυρόδεμα  με ασφαλτοκόπτη . 

Προεπάλειψη  με ασφαλτικό διάλυμα , 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ  ΚΑΙ ΤΟΥ 3ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
  Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

· να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών  εργασιών όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών, 

· και να συμπεριλάβει τέσσερις  (4) νέες εργασίες  που κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και ολοκλήρωση του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης. Οι νέες τιμές που πρέπει να προστεθούν , όπως παρουσιάζετε στο 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι:

1.Η  εκθάμνωση τάφρου με δενδρύλια

2.Η Προσαυξηση τιμών εκσκαφων λόγω δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

3.Τα κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2”.

4.Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  . 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 279.263,61€ εκ των οποίων 225.212,59€ για εργασίες και 54051,02€ για ΦΠΑ.

Προβλέπεται  η χρήση των επί έλασσον δαπανών στο ποσό  16136,45€   (19041,01€  με ΓΕ και ΟΕ).

Στις 6/12/2019 το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Συνεδρίαση του με αριθμ. πρωτ. 29  στο Πρακτικό 6 - Θέμα 1 γνωμοδότησε θετικά περί ανάλωσης των επί έλασσον δαπανών .  

Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  3ο ΠΚΤΜΝΕ.


προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων  να αποφασίσει :
την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  279.263,61€  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : << ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.

Επισυνάπτονται: 

· 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 

· 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αφού πήρε το λόγο ο κ. Μπράλιος Νικόλαος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι διαφωνεί για τους λόγους που επέβαλαν την σύνταξη του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ.,  καθότι θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη της μελέτης του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

· Το υπ΄αριθμ. 27484/09-12-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 
· Τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· Το 3ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που είχε διανεμηθεί
· τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον  3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και τον  3ο   Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου

 «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » που  ανέρχεται στο ποσό    279.263,61€    και  βρίσκεται σε ισοζύγιο  με την  αρχική  σύμβαση   του έργου .-
ΚΑΤΑ ψήφισε ο κ. Μπράλιος Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η  ανωτέρω απόφαση πήρε αριθμό  233/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
5.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος  Νικόλαος
7.Καραμάνης  Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά  20-12-2019
                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ
