
                                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                                      ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  24835
                                                                                                               Λιβαδειά  4  /11/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-26ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  360 
  ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου                                              « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
  Στη Λιβαδειά σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 24429/25-10-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
   Κατά την έναρξη  της συνεδρίασης διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 



	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	
	

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	
	

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	 

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  (προσήλθε στο 2ο 
ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	 
	 

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)  Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	13. 
	Κυπραίος Χρήστος    Αποχώρησε από το 12ο ΘΗΔ
	
	

	14. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	15. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	16. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	
	

	17. 
	Τζουβάρας Νικόλαος   Αποχώρησε από το 12ο ΘΗΔ   
	
	

	18. 
	Φορτώσης Αθανάσιος Απών από 16-&17 ΘΗΔ
	
	

	19. 
	Καράλης Χρήστος        
	 
	

	20. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	21. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  Παρών  μόνο στο 4ο Θ.Η.Δ
	
	

	22. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  Απών στο 14ο ΘΗΔ
	
	

	23. 
	Μπράλιος Νικόλαος  Αποχώρησε από 14ο  ΘΗΔ
	
	

	24. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
	
	

	25. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	26. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος 
	
	

	27. 
	Αλεξίου Λουκάς 
	
	

	28. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	29. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	30. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
	
	

	31. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	32. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 9ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ,  ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 23796/18-10-2019   έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 228/2017 και τίτλο « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  ,προϋπολογισμού 238.400,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από την ΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2017ΕΠ56600003
· Με την υπ΄  αριθμό 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 228/2017  μελέτης του έργου
· Με την υπ’ αριθμόν 27/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΠ8ΩΛΗ-ΒΣ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 143/14282/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜΟΡ10-ΝΧΙ) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
· Με την υπ’ αριθμόν 90/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΦ37ΛΗ-51Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 1886/40289/2018 (ΑΔΑ:ΩΦ8ΓΟΡ10-ΕΕ2) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
· Την από 24.04.2018 Υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων
· Με την υπ΄ αριθμό 213/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) με την Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών επί του τιμολογίου (σύμφωνα με το ‘αρθρο 95 παρ. 2(α)
· Με την υπ΄ αριθμό 189/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας .
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC003072369  2018-05-10)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. “ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,73% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 84.216,57€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 310/2018 (ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΗ-8ΔΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμόν 1364/16411/06.08.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς   
· Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  22597/18.09.2018 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 104.428,55€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και με προθεσμία περαίωσης έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ’ αριθμόν 77/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.06.2019 
· Με την υπ’ αριθμόν 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.09.2019 
· Με την υπ΄ αριθμό 250/2019 (ΑΔΑ:ΩΩΚ4ΩΛΗ-ΟΜΨ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 63.232,02 ευρώ (Πολυετής Υποχρέωση) 
· Με την υπ΄αριθμόν 277/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων  στα αγροτεμάχια και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
1. Μόρφωση και ισοπέδωση με διαμορφωτήρα  αγροτικών οδών
2. Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου 
3. Καθαρισμός τάφρων
4. Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων
5. Κατασκευή τεχνικών με τσιμεντοσωλήνές
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τακτοποιητικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων  της αρχικής σύμβασης , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαίωσή του καθώς δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και την μορφή του δημοπρατηθέντος αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίησης του δημοπρατηθέντος έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........» 
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.   η κάλυψη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών  ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  και Τακτοποιητικός είναι σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3.133,97€ (ποσοστό 3%) , ήτοι συνολικής δαπάνης 101.294,58€ εκ των οποίων 81.689,18€ και 19.605,40€ για Φ.Π.Α.  

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  το αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.
          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 101.294,58€  δηλαδή είναι σε μείωση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:  «  Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  ήτοι σε ποσό ποσοστό 3% ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει   αυξομειώσεις των ποσοτήτων  της αρχικής σύμβασης , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαίωσή του . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
· -Το υπ΄αριθμ. 23796/18-10-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  ,  που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό &Τακτοποιητικό  Πίνακα  Εργασιών  του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » που  ανέρχεται στο ποσό των 101.294,58 € και  είναι μειωτικός σε σχέση  με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 3.133,97€ .-                                                 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 360.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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	Τσιφής Δημήτριος 
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