
                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:    26510        
                                                                                                             Λιβαδειά  26/11/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-28ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  386 
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». 
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 25826/14-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Καράλης Χρήστος        

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	 

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	 
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος (Απών από το 21ο ΘΗΔ)   
	
	

	13. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	16. 
	Τζουβάρας Νικόλαος       
	
	

	17. 
	Φορτώσης Αθανάσιος  (Απών από το 6-14 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	
	

	19. 
	Αρκουμάνης Πέτρος   (Απών από το 14ο ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Μπράλιος Νικόλαος  (Απών από το 21ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
	
	

	22. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	24. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος (Απών από το 7ο ΘΗΔ)
	
	

	25. 
	Αλεξίου Λουκάς 
	
	

	26. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος (προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ& αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ))
	
	

	27. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) (Απούσα από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	29. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 17ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 25007/5-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Η με αριθμό 151/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 436.058,31€ με ΦΠΑ 24% συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 407/2016 (ΑΔΑ: ΩΛΟΛΩΛΗ-Ρ4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 151/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Έγινε η υπ΄ αριθμό 106/23.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη της 151/2016 Μελέτης του έργου προϋπολογισμού 433.440,36€ με ΦΠΑ 24%.
· Με την υπ΄ αριθμό 183/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 106/23.05.2017 επικαιροποιημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ΄ αριθμό 408/2016 (ΑΔΑ: 76ΨΓΩΛΗ-ΛΡ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση τρόπου δημοπράτησης του έργου.
· Με την υπ΄ αριθμό 225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 11 Ιουλίου 2017.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης έγινε στο ΚΗΜΔΗΣ (17PROC006306585 2017-06-09)
· Με την απόφαση 316/2017 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 11-07-2017 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με την υπ΄ αριθμό 385/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002033397 2017 10 03) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1456/178256/16.10.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης.
· Με την υπ’ αριθμό 08/2017 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου έγινε έλεγχος υπογραφής της σύμβασης υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
· Στις 07-12-2017 υπογράφηκε η υπ΄ αριθμ. 30559 Σύμβαση του Έργου ποσού 186.379,36€ με ΦΠΑ ((17SYMV002439810 2017-12-18)
· Με την υπ’ αριθμό 376/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει.
· Με την υπ’ αριθμό 14/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών.
· Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 10-04-2019 με την υπ’ αριθμ. 8099 Βεβαίωση Δ/νουσας Υπηρεσίας.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99. Συγκεκριμένα έγιναν  παρεμβάσεις στα γήπεδα Κυριακίου, Αγίου Γεωργίου, Δαύλειας, αντισφαίρισης Τουρκοπούλας και Κλειστό γυμναστήριο Λιβαδειάς που αφορούν εργασίες κατασκευής στεγών όπου απαιτείται, επισκευής θυρών και υαλοπινάκων, εργασίες υδραυλικών και πυροπροστασίας, τοποθετήσεις ηλιακών, κατασκευή δικτύων 
πυρόσβεσης, επισκευές περιφράξεων, χρωματισμοί, κλπ.
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας προκειμένου να τακτοποιήσει τον μηδενισμό του ποσού των αναθεωρήσεων μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 184.534,01€ (148.817,75€ αξία εργασιών και 35.716,26€ ΦΠΑ).
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός πίνακας εργασιών ποσού 184.534,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση κατά 1.845,35€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό.
Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα τα ανωτέρω:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που παρουσιάζει μείωση κατά 1.845,35€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 184.534,01€ (148.817,75€ αξία εργασιών και 35.716,26€ ΦΠΑ).
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
· -Το υπ΄αριθμ. 25007/5-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών  του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που  ανέρχεται στο ποσό των 184.534,01 €  ο οποίος είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά  1.845,35€ .
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 386.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	

	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Κυπραίος Χρήστος   
	

	Γαλανός Κων/νος      
	

	Καπλάνης Κων/νος     
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	Τζουβάρας Νικόλαος       
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	

	Αρκουμάνης Πέτρος    
	

	Μπράλιος Νικόλαος  
	

	Γερονικολού Λαμπρινή   
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Αλεξίου Λουκάς 
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	




