
                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  26511          
                                                                                                             Λιβαδειά   26/11/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-28ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  387 
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 25826/14-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Καράλης Χρήστος        

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	 

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	 
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος (Απών από το 21ο ΘΗΔ)   
	
	

	13. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	16. 
	Τζουβάρας Νικόλαος       
	
	

	17. 
	Φορτώσης Αθανάσιος  (Απών από το 6-14 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	
	

	19. 
	Αρκουμάνης Πέτρος   (Απών από το 14ο ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Μπράλιος Νικόλαος  (Απών από το 21ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
	
	

	22. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	24. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος (Απών από το 7ο ΘΗΔ)
	
	

	25. 
	Αλεξίου Λουκάς 
	
	

	26. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος (προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ& αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ))
	
	

	27. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) (Απούσα από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	29. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από το 6ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 18ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 25113/6-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
Α1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 153/02-08-2017 μελέτη εφαρμογής του έργου από την Τ.Υ. του Δήμου Λεβαδέων.
2. Με την υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, έγινε η έγκριση και αποδοχή της μελέτης. 
3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 09/07/2018 με προϋπολογισμό δαπάνης 123.000,00 € με ΦΠΑ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, με μέση έκπτωση 43,05%. 
4. Με την υπ’ αριθμ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (κατακύρωση) και ανατέθηκε  η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017» στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ .
5. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, υπογράφηκε στις 17/12/2018 για ποσό 70.320,87 € με Φ.Π.Α. 24%.
6. Με την σύμβαση ορίστηκε προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας 8 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 17/08/2019.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από τη ΣΑΕ055 με ΚΩΔ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για ΄΄Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας΄΄ και από πιστώσεις ‘’ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α. 64/7326.002).
Με την απόφαση 236/2019 του Δ.Σ. Δήμου Λεβαδέων  εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου  ( ΑΔΑ : ΨΙΣΘΩΛΗ-Ν18 )
Α2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών σε τοίχους από σκυρόδεμα και από λιθοδομή καθώς και σε τμήματα οδοστρώματος και συγκεκριμένα: -Καθαιρέσεις τοίχων που έχουν πληγεί από τη θεομηνία -Εκσκαφές για τη θεμελίωση των τοίχων -Αποκαταστάσεις τοίχων αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας και Αγίου Βλασίου -Αποκατάσταση εσωτερικών οδών με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης στην Τ.Κ. Δαύλειας
Β.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Προτινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την με αρ.20204 Α. Πλ.2547/1-6-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον «Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων», από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει :Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τις αναγραφόμενες στον συμβατικό προϋπολογισμό,
Γ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γίνεται  χρήση επί έλασσον δαπανών  ποσού 3401,94 ( 4014,29 με ΓΕ & ΟΕ) στον παρόντα  2ο ΑΠΕ 
Το τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ  στην συνεδρίαση της 29 Οκτωβρίου 2019  ( Υπ΄αριθμ 4 Θέμα / 5 Πρακτικό )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2υ Α.Π.Ε.- ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.) : 70.320,87- 70.320,87= 0,00€.
Κατά συνέπεια ο 2ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Δια του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. δηλώνεται κι αποσαφηνίζεται ρητώς ότι :
· Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
· Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
· Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
· Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  70.320,87€€  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  >>.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
· -Το υπ΄αριθμ. 25113/6-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών  του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 » που  ανέρχεται στο ποσό των 70.320,87 € και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .- .
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 387.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	

	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Κυπραίος Χρήστος   
	

	Γαλανός Κων/νος      
	

	Καπλάνης Κων/νος     
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	Τζουβάρας Νικόλαος       
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   
	

	Αρκουμάνης Πέτρος    
	

	Μπράλιος Νικόλαος  
	

	Γερονικολού Λαμπρινή   
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Αλεξίου Λουκάς 
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	




