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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-33ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 433
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 28914/24-12-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Πούλου Γιώτα

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	  Τζουβάρας Νικόλαος    

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Αρκουμάνης Πέτρος   

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Μπράλιος Νικόλαος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8
	 Αλεξίου Λουκάς 

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	9
	Γερονικολού Λαμπρινή  

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	11. 
	 Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος   
	
	

	13. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	
	

	14. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	15. 
	 Φορτώσης    Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	18. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	
	

	19. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	20. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  
	
	

	21. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


    Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 Εισηγούμενος το 5ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.27971/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
· Την με αρ. πρωτ. 128178/22-11-2017 (ΑΔΑ:Ψ95Μ465ΧΙ8-06Μ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ766 και στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»  με Ενάριθμο  2017ΣΑΕΠ76600019 και προϋπολογισμό  625.000,00 €, και την αριθμ. 143669/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΓΑ465ΧΙ8-ΤΧΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά τροποποίηση της ΣΑΕΠ766.
· Την υπ΄ αριθμό 166/22-08-2017 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαγαρά» προϋπολογισμού 625.000,00€ με ΦΠΑ την οποία συνέταξε η Τεχνική υπηρεσία
· Την υπ΄  αριθμό 95/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 166/2017 τεχνικής μελέτης
· Το ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου Κ.Α. 2017ΕΠ76600019 της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι πληρωμές του έργου θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Λεβαδέων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.
· Tον Κ.Α. 61/7326.003 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο:«Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά» 
· Την από 3/5/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 250/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου).
· Tο γεγονός ότι έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (18REQ003114668 2018-05-17) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την υπ΄ αριθμό 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Διακήρυξης του έργου
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003159161 2018-05-25.
· Την υπ΄ αριθμό 378/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003911588 2018-10-29) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1875/178319/05.11.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό 1748/24-01-2019 (ΑΔΑ: 64ΘΥΩΛΗ-ΩΕΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης και διάθεσης δαπάνης για το 2019. 
· Την υπ΄ αριθμό 807/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί  προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
· Την υπ΄αριθμ. 4462/26-2-2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευή του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «Π.Αλιφέρης – Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε. με δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» και του Δήμου Λεβαδέων που λήγει στις 26-12-19.
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Ζαγαρά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΓΓΑ, της FIFA, της ΕΠΟ και της αντίστοιχης νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.
 Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:
· Χωματουργικές για της κατασκευή υπόβασης και βάσης.
· Κατασκευή ασφαλτοτάπητα
· Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με γραμμογράφηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA
· Διάνοιξη και κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων
· Κατασκευή περίφραξης αγωνιστικού χώρου με τις απαιτούμενες εισόδους παικτών και προπονητών.
· Κατασκευή στηθαίου περιμετρικά για πάκτωση της περίφραξης.
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Με το υπ’ αριθμ. 26577/26-11-2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ αιτείται παράτασης 60 ημερών λόγω καιρικών συνθηκών που προκαλούν προβλήματα στην εκτέλεση του έργου. Δεδομένου του γεγονότος όμως ότι ακολουθεί χειμερινή περίοδος που δεν επιτρέπει εργασίες ασφαλτόστρωσης που απαιτούν παρατεταμένη διάρκεια ανομβρίας και σχετικά υψηλών θερμοκρασιών η δε τοποθέτηση συνθετικού τάπητα έπεται της ασφαλτόστρωσης προτείνεται η παράταση να δοθεί έως τις 26-5-2020 που είναι εντός της Προγραμματικής Σύμβασης.
.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
      Την παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ» έως τις 26-05-2020 προκειμένου να γίνουν ορθά οι εργασίες.
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
-  το υπ αριθμ.27971/12-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
-Την υπ΄ αριθμό 4462/26-2-2019 Σύμβαση 
- Τo υπ αριθμ 26577/26-11-2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου  Εταιρείας 
- τις διατάξεις  65,67,238 του Ν.3852/10, τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018  και μετά διαλογική συζήτηση
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”  κατά πέντε μήνες  ήτοι   έως 26-5-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 433
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
     Μητάς Αλέξανδρος
      ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	

	 Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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