
                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                
                                                                                             ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  211                
                                                                                                  Λιβαδειά 3  /1/2020 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-33ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 434
  ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο  “Μελέτες ωρίμανσης έργου μονάδας κομποστοποίησης”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 28914/24-12-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Πούλου Γιώτα

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	  Τζουβάρας Νικόλαος    

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Αρκουμάνης Πέτρος   

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Μπράλιος Νικόλαος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8
	 Αλεξίου Λουκάς 

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	9
	Γερονικολού Λαμπρινή  

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	11. 
	 Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος   
	
	

	13. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	
	

	14. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	15. 
	 Φορτώσης    Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	18. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	
	

	19. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	20. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  
	
	

	21. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


    Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 Εισηγούμενος το 6ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.28746/23-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :
  Έχοντας υπόψη:
· Τον υπ΄ αριθμό 218/2017 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 139.121,02€ με ΦΠΑ. που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 218/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 112.194,37€ πλέον Φ.Π.Α 26.926,65€.
· Την υπ΄ αριθμό 268/15/01/2018 (ΑΔΑ: ΩΔ1Α465ΧΙ8-4Χ9) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
· Την υπ΄ αριθμό 31274/14.12.2018 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
· Το υπ΄ αριθμό 601/10.01,2019  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Την εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
· Την υπ΄ αριθμό 11631/19.12.2019 προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» μέχρι 13.03.2020 της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Την παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τέσσερεις μήνες ήτοι έως 13.03.2020 
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
-  το υπ αριθμ.28746/23-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
-   την παρ. 3 του άρθρου 184   του Ν. 4412/2016  
- την υπ αριθμ 54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται ο υπ΄ αριθμ. 218/2017 Φάκελος του Έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
-Την υπ΄ αριθμό 31274/14-2-2018 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
-Το υπ΄ αριθμό 601/10-1-2019  εγκεκριμένο από την ΤΥΔΛ χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης    
- Την εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου   
- τις διατάξεις  65,67,238 του Ν.3852/10, τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018  και μετά διαλογική συζήτηση
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει την   παράταση του συνολικού  χρόνου της της μελέτης με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τέσσερεις μήνες ήτοι   έως  13.03.2020,  .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 434
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
     Μητάς Αλέξανδρος
      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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