
                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                
                                                                                             ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  210                
                                                                                                  Λιβαδειά  3 /1/2020 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-33ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 435
  ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 28914/24-12-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Πούλου Γιώτα

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	  Τζουβάρας Νικόλαος    

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Αρκουμάνης Πέτρος   

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Μπράλιος Νικόλαος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8
	 Αλεξίου Λουκάς 

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	9
	Γερονικολού Λαμπρινή  

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	11. 
	 Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος   
	
	

	13. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	
	

	14. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	15. 
	 Φορτώσης    Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	18. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	
	

	19. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	20. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  
	
	

	21. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


    Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 Εισηγούμενος το 7ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.287253/17-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Την υπ’ αριθμόν 498/28-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε  και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2016.
· Την υπ’ αριθμό  2/147/21.01-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΤΟΠ10-ΥΟΩ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων–εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016.
· Την υπ΄ αριθμό 454/2-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
· Τον Κ.Α. 30/7331.001 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
· Την υπ΄ αριθμό 13/15.01.2016 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ 23%  
· Το ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 130.000,00€ με ΦΠΑ 23% η οποία εκτείνεται πέραν του τρέχοντος έτους 2016 και συγκεκριμένα, το ποσό που αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 70.000,00€  και το υπόλοιπο των 60.000,00€ αφορά δαπάνη για το 2017.
· Την υπάρχουσα πίστωση ποσού 70.000,00€ (60.000,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 και 10.000,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016).
· Tο  άρθρο  72  παράγραφος  δ, « Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες » του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
· Την αριθ. 125/2017  πρόταση ανάληψης υποχρέωση.
·  Την υπ΄ αρ. πρωτ. 5558/9-3-2016 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης  για την υλοποίηση του έργου ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄.
· Την αριθμ. 29/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης για το έτος 2017.
· Την υπ΄ αρ. 521/2016 (ΑΔΑ:6ΣΞΨΩΛΗ-Δ43) απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου  ΑΠΕ του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ¨ του Δήμου Λεβαδέων .
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των δημοτικών κτιρίων Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης στα παρακάτω αναφερόμενα  δημοτικά κτίρια.
1. Δημοτικό Ωδείο
2. Παιδικός Σταθμός Αγία Παρασκευής,
3. Βρεφονηπιακούς  σταθμούς 1ος  Λιβαδειάς    
4. Βρεφονηπιακούς  σταθμούς 2ος  Λιβαδειάς
5. Λαογραφικό Μουσείο Λιβαδειάς
6. Δημοτικό κατάστημα Δαύλειας
7. Δημοτικό κατάστημα Κυριακίου
8. Πνευματικό Κέντρο Λιαβδειάς
9. Θολωτό κτίριο Κρύας
10. Ρολόι Λιβαδειάς
11. Κατασκήνωση στην Παλιομηλιά.      
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015-2016.
Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   2ου Α.Π.Ε.& KAI ΤΟΥ 2ΟΥ  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει μία  (1) νέα εργασία που κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέα εργασία  την κατασκευή στήριξης γυψοσανίδων, που κρίθηκαν απαραίτητες να γίνουν, μετά από αυτοψία μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας.
Νέα Τιμή (ΝΤ 2) “Σκελετός Γυψοσανίδων” , Κωδικός άρθρου “ΝΕΤ  ΟΙΚ 65.31” , Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ.6531 .
 Η ανάλωση του ποσού πραγματοποιείται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης και  αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα  επιμετρήσεις σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 64.217,88 €, εκ των οποίων  51.788,61 € για εργασίες, 98,52 € για αναθεώρηση και 12.429,27 για ΦΠΑ.

Ικανοποιούνται οι προθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε που θέτει το Αρ. 57 του Ν 3669/08 και του Ν.4412/16.

Δεν θίγεται η πληρότητα –ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε. που θέτει το Αρ. 57 του Ν. 3669/08 και του Ν.4412/16. .

Δεν θίγεται η πληρότητα – ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Η ανάδοχος Κ/ξία   υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.
Επισυνάπτονται: 
· 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
· 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

Περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε: του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης 64.217,88 €, εκ των οποίων  51.788,61 € για εργασίες, 98,52 € για αναθεώρηση και 12.429,27 για ΦΠΑ. και προτείνεται η χρήση των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης και  αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα  επιμετρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην επιβολή της σύνταξης του 2ου  Α.Π.Ε.
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
-  το υπ αριθμ.28253/17-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
- το από 11-12-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”  που είχε διανεμηθεί
-τις διατάξεις το άρθρο 75 του Ν.3669/2008
- τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ 171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14 
-τις διατάξεις του  άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17  του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136
-την  361/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : 6Ψ3ΩΩΛΗ-ΧΕΒ)
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018  και μετά διαλογική συζήτηση  
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει  το από 11/12/2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 361/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : 6Ψ3ΩΩΛΗ-ΧΕΒ)  σχετική απόφασή του.-
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 435
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
     Μητάς Αλέξανδρος
     ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	

	 Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	

	Νταντούμη Ιωάννα     
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	       

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 

	 Κυπραίος Χρήστος 
	

	 Γαλανός Κων/νος   
	

	Καπλάνης Κων/νος  
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	 Φορτώσης    Αθανάσιος
	

	Καράλης Χρήστος  
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	  

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  
	 

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Κατής Χαράλαμπος  
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