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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2020-2ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  14

  ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ’ αριθμ. 25714/13-11-2019 σύμβασης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .


 Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2731/7-2-2020   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  27 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 		
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1  
	 Γαλανός Κων/νος   

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Μπαρμπέρης Νικόλαος

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3
	Αλεξίου Λουκάς

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Πούλου Γιώτα   (Απούσα από 3-&11 Θ.Η.Δ)
	
	

	13. 
	 Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	14. 
	 Καπλάνης Κων/νος  
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	
	

	16. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος    
	 
	

	17. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος
	
	

	18. 
	Καράλης Χρήστος  
	
	

	19. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  
	
	

	20. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών από  3-&11 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αρκουμάνης Πέτρος   
	
	

	22. 
	Μπράλιος Νικόλαος   (Απών από 7-&11 ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	
	

	24. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	25. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	26. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος ( προσήλθε στο 1ο   ΘΕΗΔ)
	
	

	27. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	28. 
	Κατής Χαράλαμπος   
	
	


      Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

 Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι προσκληθέντες Πρόεδροι των Κοινοτήτων ,   1)   Λαφυστίου κ. Μπαρλάς Αλέξανδρος,  2) Ανθοχωρίου κ. Μωραϊτης 3)   Δαυλείας κ. Στουρνάρας Παναγιώτης 4) Κυριακίου κ.Λαζάρου Ιωάννης  

Εισηγούμενος το  2Ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, βάσει της υπ αριθμ. 2731/7-2-2020 πρόσκλησης,     ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το  υπ΄αριθμ. 2615/6-2-2020 έγγραφο  του Τμήματος  Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Με την υπ΄αρ. πρωτ. 581/10.01.2020 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία "ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ,  Συστήματα και εφαρμογές Πληροφορικής, Α.Φ.Μ. 998682224, Εθνικής Αντιστάσεως 131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, ΔΟΥ Καλαμαριάς ζητάει την παράταση της υπ΄αρ. 25714/13.11.19 σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών”,  λόγω του ότι έχει καθυστερήσει η εγκατάσταση και η αρχική παραμετροποίηση , αναφέροντας αναλυτικά: 
« Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ. 25714/13.11.2019 μεταξύ μας σύμβασης σας ενημερώνουμε ότι έχει
καθυστερήσει η εγκατάσταση και η αρχική παραμετροποίηση του συστήματος στις υποδομές GCloud (Government Cloud – Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος) σύμφωνα με όσα έχουν προσδιοριστεί κατά τη Φάση Ανάλυσης Απαιτήσεων του Συστήματος, διότι αν και έχει κατατεθεί εγκαίρως το αίτηματου Δήμου για την παροχή των απαιτούμενων αδειών δεν έχει ανταποκριθεί ο αρμόδιος φορέας.
Λόγω της καθυστέρησης αυτής, η εταιρία μας αδυνατεί να προχωρήσει εμπρόθεσμα στην υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων και για αυτόν τον λόγο αιτούμαστε την παράταση της σύμβασης έως τις 31/03/2020 σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνοςστον Δήμο για την προμήθεια των απαιτούμενων αδειών στις υποδομές G-Cloud . »
Με την υπ άρ. πρωτ. 2459/05.02.20 Γνωμοδότησή της η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, γνωμοδοτεί ομόφωνα  για την έγκριση παράτασης της υπ αριθμ 25714/13-11-19 σύμβασης μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο κατά το έτος 2019  ή την υπογραφή νέας σύμβασης και όχι πέραν της 18/03/2020.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:  
· Το άρθρο  206 του Ν.4412/2016, με το οποίο: 
1. “ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος “.
· Το άρθρο  221 του Ν.4412/2016: “ 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ)    στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
· το άρθρο 2 & 5 της υπ.αριθ. 25714/13.11.2019 Σύμβασης σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ότι : 
1. άρθρο 2 . Διάρκεια της σύμβασης Η σύμβαση ισχύει για δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 3) και την Διαύγεια. Το σύστημα προσφέρεται με ένα (1) έτος δωρεάν εγγύηση/τεχνική υποστήριξη μετά την θέση του σε παραγωγική λειτουργία.
2. Άρθρο 5. Τροποποίηση σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
3. το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απορροφηθεί το συνολικό ποσό των 22.320,00  € με ΦΠΑ της σύμβασης με ΦΠΑ και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος, η οποία δεν οφείλεται υπαιτιότητα του αναδόχου.

  Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25714/13-11-2019 σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών” αναδόχου «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ»,   για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης,  ήτοι έως 18.03.2020 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους για την αναγκαιότητα και τους λόγους παράτασης του συμβατικού χρόνου της παραπάνω σύμβασης.

Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Καλογρηάς είπε ότι προτείνεται να δοθεί η παράταση   , διότι αν και έχει κατατεθεί εγκαίρως το αίτημα του Δήμου για την παροχή των απαιτούμενων αδειών δεν έχει ανταποκριθεί ο αρμόδιος φορέας . Η όποια καθυστέρηση  για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , λαμβάνοντας υπόψη του: 

·  το  υπ΄αριθμ. 2615/6-2-2020 έγγραφο  του Τμήματος  Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου 
· - Την με αριθμ. Πρωτ.25714/13-11-2019 Σύμβαση 
· Το υπ αριθμ.581/10-1-2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
· - Την υπ αριθμ  2459/5-2-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής
· -  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της υπ αριθμ  25714/13-11-2019 Σύμβασης « Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών»  έως την  18/3/2020 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης .- 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 14/2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
    Μητάς Αλέξανδρος
	         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	          Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	

	Νταντούμη Ιωάννα     
	      ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	       

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	 

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	 Κυπραίος Χρήστος 
	

	 Καπλάνης Κων/νος  
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	  Τζουβάρας Νικόλαος    
	

	Φορτώσης    Αθανάσιος
	

	Καράλης Χρήστος  
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος   
	

	Μπράλιος Νικόλαος    
	  

	Γερονικολού Λαμπρινή  
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	 

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Πλιακοστάμος Κων/νος 
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Κατής Χαράλαμπος   
	




1

