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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2020-2ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  15

  ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “ Μελέτη   Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου” 
.
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η  Φεβρουρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2731/7-2-2020   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  27 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 		
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1  
	 Γαλανός Κων/νος   

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Μπαρμπέρης Νικόλαος

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3
	Αλεξίου Λουκάς

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	
	

	12. 
	Πούλου Γιώτα   (Απούσα από 3-&11 Θ.Η.Δ)
	
	

	13. 
	 Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	14. 
	 Καπλάνης Κων/νος  
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	
	

	16. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος    
	 
	

	17. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος
	
	

	18. 
	Καράλης Χρήστος  
	
	

	19. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  
	
	

	20. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών από  3-&11 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αρκουμάνης Πέτρος   
	
	

	22. 
	Μπράλιος Νικόλαος   (Απών από 7-&11 ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	
	

	24. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	25. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	26. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος ( προσήλθε στο 1ο   ΘΕΗΔ)
	
	

	27. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	28. 
	Κατής Χαράλαμπος   
	
	


      Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

 Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι προσκληθέντες Πρόεδροι των Κοινοτήτων ,   1)   Λαφυστίου κ. Μπαρλάς Αλέξανδρος,  2) Ανθοχωρίου κ. Μωραϊτης 3)   Δαυλείας κ. Στουρνάρας Παναγιώτης 4) Κυριακίου κ.Λαζάρου Ιωάννης  
Εισηγούμενος το  3Ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, βάσει της υπ αριθμ. 2731/7-2-2020 πρόσκλησης,         , ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το υπ αριθμ. 1712/27-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:

· Τον υπ΄αριθμ. 21/2019 ΦτΕ Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου της Τ.Υ.Δ.Λ με προεκτιμώμενη αμοιβή 177.533,11 πλέον ΦΠΑ 24%.
· Την υπ’ αριθμ. 108/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση του υπ’ αριθμ. 21/2019 Φακέλου του Έργου Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 
· Την υπ΄ αριθμό 25738/14.11.2019 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου»
· Το υπ΄ αριθμό 26496/25.11.2019  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης από την Διευθύνουσα υπηρεσία (συνολικός χρόνος 8 μήνες)
· Το από 20-1-2020 έγγραφο αιτήματος παράτασης με αριθμ. Πρωτ. 1173 από την ανάδοχο ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα, δεν κατέστει δυνατόν να πραγματοποιηθούν αποτυπώσεις επί του κτιρίου λόγω ύπαρξης ατόμου που είχε καταλάβει τον χώρο. Οι απαιτούμενες αποτυπώσεις του εν λόγω κτιρίου είναι απαιτούμενη προϋπόθεση έναρξης της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης.


                                                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες  και 13 ημέρες ήτοι έως 27.09.2020 διότι πλέον εκλείπουν οι λόγοι παρεμπόδισης εισόδου στο κτίριο. Η παράταση αυτή είναι ίση με την καθυστέρηση παράδοσης του κτιρίου στον ανάδοχο και έχει ως αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους για την αναγκαιότητα και τους λόγους παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης.

Απαντώντας ο  δήμαρχος   είπε ότι το εν λόγω κτίριο είχε καταληφθεί και κατοικούσε παρανόμως κάποιος αλλοδαπός και δεν ήταν δυνατή η αποτύπωση του χώρου μέχρι  την απομάκρυνσή του η οποία έγινε πρόσφατα με την βοήθεια των αρχών .Κατά συνέπεια η όποια καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , λαμβάνοντας υπόψη του: 

· το υπ αριθμ 1712/27-1-2020 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· -   την παρ. 3 του άρθρου 184   του Ν. 4412/2016  
· - Την υπ’ αριθμ. 108/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση του υπ’ αριθμ. 21/2019 Φακέλου του Έργου Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 

· -Την υπ΄ αριθμό 25738/14-11-2019 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· -Το υπ΄ αριθμό 26496/25-11-2019  εγκεκριμένο από την ΤΥΔΛ χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης    
· Την με αριθμ. Πρωτ 1173/20-1-2020 αίτηση παράτασης του αναδόχου ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε
· τις διατάξεις  65,67,238 του Ν.3852/10, τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018  και μετά διαλογική συζήτηση

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   παράταση του συνολικού  χρόνου της   μελέτης με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας υπηρεσίας κατά δύο μήνες και δεκατρείς ημέρες  ήτοι   έως 27-9-2020  .
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 15/2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

     Μητάς Αλέξανδρος

         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	 Καλογρηάς Αθανάσιος
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	

	Νταντούμη Ιωάννα     
	      ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	       

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	 Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	 

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	 Κυπραίος Χρήστος 
	

	 Καπλάνης Κων/νος  
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	  Τζουβάρας Νικόλαος    
	

	Φορτώσης    Αθανάσιος
	

	Καράλης Χρήστος  
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος   
	

	Μπράλιος Νικόλαος    
	

	Γερονικολού Λαμπρινή  
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Πλιακοστάμος Κων/νος 
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Κατής Χαράλαμπος   
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