

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά   17   /02/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ. :3390 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 5ης  /2020 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 18  
Περίληψη
       ΄Εγκριση 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  (2016).
            Στη Λιβαδειά σήμερα  11η  Φεβρουαρίου   2020  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13.30  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  2729/07-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). 
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                          

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Παπαϊωάννου Λουκάς

8. Μπράλιος  Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
9. Καραμάνης  Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
          Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  

     αριθ.  πρωτ.  3189/03-02-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 
     Λεβαδέων  στο οποίο  μεταξύ των άλλων αναφέρονται :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 141/27-07-2016 και τίτλο  «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016)» προϋπολογισμού 739.000,00 € με ΦΠΑ 24% .Με την υπ΄ αριθμό 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 141/2016 τεχνική μελέτη.
 Με την υπ΄ αριθμό 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.Με την απόφαση 395/2016 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις  13-12-2016  με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

Με την υπ΄ αριθμό 73/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 315/40212/17-03-2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
Στις 13/06/2017 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό    17SYMV001531083 2017-06-14 καταχώρηση.
Με την υπ΄ αριθμό 57/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
Με την υπ΄ αριθμό 127/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών, τοποθέτηση κρασπέδων πλακών πεζοδρομίων, και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας .
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ  
Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 3ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:
· να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών που εγκρίθηκαν με το 2ος  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 2ου ΑΠΕ όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι μειωτικός  από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 283.209,79€ εκ των οποίων 228.209,79€ για εργασίες και 54.814,80€ για ΦΠΑ.
Με τον εν λόγω ΑΠΕ προτείνεται η ανάλωση ποσού των απροβλέπτων και των επί έλασσον  εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ( παρ. 3 α   και 3 β )  για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.  
Επισυνάπτονται: 
· 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό- Πίνακα Εργασιών .

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει :
Την έγκριση του 3ου  Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 283.209,79€  μειωτικός κατά 36.926,52 € ( 320.136.31€ - 283.209,79€ )   του έργου : 
<< ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) >>.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

· Το υπ΄αριθμ. 3189/03-02-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 
· Τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ. 3α & 3β  του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον  3ο   Τελικό Τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών του έργου

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016)» που  ανέρχεται στο ποσό    των
  283.209,79€ και είναι μειωτικός  κατά 36.926,52€ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης  του   έργου .-
Η  ανωτέρω απόφαση πήρε αριθμό  18/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
      7.Μπράλιος Νικόλας
8.Καραμάνης Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά         -02-2020.         
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
