

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά  24 /02/2020
                                                          Αριθ. Πρωτ. : 3990
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 6ης  /2020 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 28  
Περίληψη
      ΄Εγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

            Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Φεβρουαρίου   2020  ημέρα   Τρίτη , ώρα 14.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  3311/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). 
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  9, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                          ΟΥΔΕΙΣ
3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Παπαϊωάννου Λουκάς

8. Μπράλιος  Νικόλαος 
9. Καραμάνης  Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
   Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 3149/13-02-2020 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
   Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό  του Δήμου  Λεβαδέων 

(ΚΑ 15/7331.002).

2. Η αρ. 77/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  190.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

3. Με την αρ.399/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού  των όρων διακήρυξης δημοπρατήθηκε το έργο. 

4. Με την 20/2019 απόφαση της Οικον Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ματαιώθηκε ο διαγωνισμός λόγω παράτυπης διεξαγωγής και επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους  

5. Την με αριθμό 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 25-04-2019 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .

6. Με την αρ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ  ( κατακύρωσης) του Διαγωνισμού του έργου  .   

7. Στις 16/09/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” για ποσό  98.830.24 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας  ποσό το οποίο αναλύεται 

	Δαπάνη εργασιών
	   57.539,84

	ΓΕ & ΟΕ
	10.357,17

	Μερικό σύνολο
	67.897,01

	Απρόβλεπτα
	10.184,55

	Απολογιστ  Εργασίες
	839,46

	Αναθεώρηση
	780,79

	Δαπάνη ΦΠΑ
	19.128,43

	Γενικό σύνολο
	98.830,24


8. Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.

Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση και η επισκευή σχολικών μονάδων του Δήμου Λεβαδέων.

Συνοπτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες:

Α) Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου:

Τοποθέτηση (αντικατάσταση )συνθετικού χλοοτάπητα στον αύλειο χώρο, κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί όπου απαιτείται καθώς και τοποθέτηση υδρορροών. 

Β) Νηπιαγωγείο Αγίας Τριάδας:

Επισκευή μεταλλικής πόρτας, αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων, καθαίρεση κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων και κατασκευή τοιχοποιίας , επιχρισμάτων και χρωματισμών, καθώς και επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια στον αύλειο χώρο.

 Γ)1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς:

Ανακατασκευή τουαλετών (πλακάκια, χωρίσματα, είδη υγιεινής πόρτες, παράθυρα, κλπ). 

Ανακατασκευή υαλότοιχου. 

Δ) 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς:

Κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο. 

ΣΤ) ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ:

Ανακατασκευή και επέκταση W.C.

 Τοποθέτηση διαχωριστικού και  κατασκευή ψευδοροφής σε υπάρχων κτίριο.

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται όπως και παραπάνω αναφέρθηκε από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. (KA 15/7331.002)

Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   1ου Α.Π.Ε.
  Ο παρών προς έγκριση  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 98.830,24 € εκ των οποίων 79.701,81 € για εργασίες και 19.128,43 € για ΦΠΑ 

     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου

 1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης   όπως αυτές επιμετρήθηκαν 

 2) να συμπεριλάβει και να τιμολογήσει οκτώ   (8)  νέες εργασίες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,  που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης  Η σύνταξη των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16

 Κεφάλαιο Καθαιρέσεων: Παρουσιάζεται αύξηση 3.55% που οφείλεται στις 2 Νέες Εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη  και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών  

Κεφάλαιο Τεχνικών εργασιών: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 6.024,09 €   (13,37%) που οφείλεται στις  4  Νέες Εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη ποσού 1.837,06 €  και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών

Κεφάλαιο Η/Μ εργασιών: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.898,97 €   (18,75%) που οφείλεται στις 2 Νέες Εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη ποσού 1.328,50 €  και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών 

.

Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται  και προτείνεται η ανάλωση  ποσού 9.448,16 € εκ των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών και νέων εργασιών. Υπόλοιπο απρόβλεπτων : 736,39 € 

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  το αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
   Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3149/13-02-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 

· Τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών και  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016 
    
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

   Εγκρίνει   τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  28/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
7.Μπράλιος Νικόλαος
8.Καραμάνης Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά   24 -02-2020.         
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
