

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά  15/04/2020   
   Αριθμ. Πρωτ.     7101
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 70
ΘΕΜΑ: Παράταση  δύο (2) μηνών στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  14η  Απριλίου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,     ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6943/10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

    Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

       5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος
8. Καραμάνης  Δημήτριος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να 

Τσιτσοπούλου-Ρήγα

……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος  το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ.  6474* /02-04-020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:
· Τον υπ΄ αριθμό 218/2017 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 139.121,02€ με ΦΠΑ. που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 218/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 112.194,37€ πλέον Φ.Π.Α 26.926,65€.
· Την υπ΄ αριθμό 268/15/01/2018 (ΑΔΑ: ΩΔ1Α465ΧΙ8-4Χ9) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
· Την υπ΄ αριθμό 31274/14.12.2018 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
· Το υπ΄ αριθμό 601/10.01,2019  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Την εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
· Το υπ΄ αριθμό 28850/23.12.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διορθώσεων της στατικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
· Την υπ΄ αριθμό 432/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της μελέτης μέχρι 13-03-2020.
· Το υπ΄ αριθμό  5167/10-03-2020 αίτημα του Δήμου Λεβαδέων προς ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ για παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης για έλεγχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία

· Την υπ΄ αριθμό οικ.2969/01-04-2020 προέγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» μέχρι 13-05-2020. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Την παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας υπηρεσίας προκειμένου να ελεγχθεί  και εγκριθεί από αυτήν η εν λόγω μελέτη κατά δύο μήνες ήτοι έως 13.05.2020
      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
· Το υπ΄ αρ. πρωτ.  6474/02-04-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
· Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
· Την υπ΄αριθμ. 54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε  ο υπ΄αριθμ. 218/2017 Φάκελος του Έργου (ΦτΕ) «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
· Την υπ΄αριθμ. 31274/14-12-2018 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· Το υπ΄αριθμ. 601/10-01-2019 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Την υπ΄αριθμ. οικ.2969/01-04-2020 προέγκριση παράτασης του συνολικού έτους της εν λόγω μελέτης  του ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
· Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α΄64).

· Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)

·  Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

·  Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

· Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 

· Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

· Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει την   παράταση του συνολικού  χρόνου της   μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  -με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας υπηρεσίας- κατά δύο μήνες   ήτοι   έως 13-05-2020 , προκειμένου  αυτή να ελεγχθεί και εγκριθεί αρμοδίως.-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  70/2020. 
                                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Λιβαδειά  15 -04-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                     

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                   
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος
