

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά  23/04/2020   
   Αριθμ. Πρωτ.  7428                                       
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 71
Παράταση πέντε (5) μηνών στον συμβατικό χρόνο της δημόσιας σύμβασης:  «Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων» .
Στη Λιβαδειά σήμερα  14η  Απριλίου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19», ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6943/10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

       Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης  Δημήτριος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα
            Εισηγούμενος ο Πρόεδρος  το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ.  6521 /03-04-020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη :   

  Την υπ΄ αριθμό 171/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

· Την υπ΄ αριθμό 56/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 171/2017 τεχνικής μελέτης

· Την υπ΄ αριθμό 141/2018 (ΑΔΑ: Ω348ΩΛΗ-ΠΜΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

· Την υπ΄ αριθμό 131/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ΄ αριθμό 313/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003514733 2018-08-01) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1365/116413/03.08.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

· Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 279.263,61 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 19-10-2018.

· Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (18 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   19/04/2020

·  Το υπ΄αριθμ. 29396/18.12.2019 έγγραφο του αναδόχου με θέμα Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 5ου και 6ου  λογαριασμού του έργου

· Την υπ΄αριθμ. 205/3-01-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου περί διακοπής εργασιών 

· Το υπ΄αριθμ. 3657/19-02-2020 έγγραφό του αναδόχου περί διάλυσης σύμβασης λόγω καθυστέρησης εξόφλησης 5ου, 6ου και 7ου  λογαριασμού εργασιών,.  

· Τον πίνακα εκτελεσθεισών εργασιών που συνοδεύει το υπ΄αριθμ. 3657/19-02-2020 έγγραφο του αναδόχου  

· Το υπ΄αριθμ. 6271/30-03-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας περί απόρριψης της διάλυσης σύμβασης   

· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η    εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι  30-03--2020    λόγω διακοπής εργασιών  και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρίας και 
·  λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων »  για 5 μήνες  δηλαδή έως την  19.09.2020 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 19.09.2020 .  
      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
· Το υπ΄ αρ. πρωτ.  6521/03-04-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
· Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
· Την υπ΄αριθμ. 56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθμό 171/2017 τεχνική μελέτη του έργου :«Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων»
· Την υπ΄αριθμ.   26247/19-10-2018  Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· Τη  συνολική προθεσμία του έργου που είναι  δώδεκα (18 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   19/04/2020.
·  Το υπ΄αριθμ. 29396/18.12.2019 έγγραφο του αναδόχου με θέμα Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 5ου και 6ου  λογαριασμού του έργου

· Την υπ΄αριθμ. 205/3-01-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου περί διακοπής εργασιών 

· Το υπ΄αριθμ. 3657/19-02-2020 έγγραφό του αναδόχου περί διάλυσης σύμβασης λόγω καθυστέρησης εξόφλησης 5ου, 6ου και 7ου  λογαριασμού εργασιών,.  
· Το υπ΄αριθμ. 6271/30-03-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας περί απόρριψης της διάλυσης σύμβασης   

· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η    εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι  30-03-2020   αφού υπήρχε   διακοπή εργασιών   και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρίας.
·  Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α΄64).

· Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)
· Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020)
·  Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

·  Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

· Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 

· Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

· Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  κατά πέντε μήνες , ήτοι   έως 19.09.2020, λόγω διακοπής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς και  της ύπαρξης  κινδύνου εμφάνισης , διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  71/2020. 
                                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Λιβαδειά  23 -04-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                   
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                            
2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                   
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
6.Μπράλιος Νικόλαος                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                     

7.Καραμάνης Δημήτριος

