

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά  23/04/2020   
   Αριθμ. Πρωτ.  7430                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 72
Παράταση δύο (2) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »
Στη Λιβαδειά σήμερα  14η  Απριλίου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19», ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6943/10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6 .Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης  Δημήτριος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα
            Εισηγούμενος ο Πρόεδρος  το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ.  6644 /07-04-020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται : 
Έχοντας υπόψη:

· Τον υπ΄ αριθμό 33/2018 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »  προεκτιμώμενης αμοιβής 73.273,35 πλέον  ΦΠΑ 24%. που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 229/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 33/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.273,35 πλέον  ΦΠΑ 24%.
· Την υπ΄ αριθμό 28327/17.12.2019 (19SYMV006080867 2019-12-20) Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δέκα (10) μήνες [επτά (7) μήνες εκπόνησης των μελετών και τρείς (3) μήνες εγκρίσεων από την Διευθύνουσα υπηρεσία]
· Το υπ΄ αριθμό 399/08.01.2020 έγγραφο της αναδόχου Ενωσης Οικονομικών Φορέων περί υποβολής χρονοδιαγράμματος
· Το από 14-01-2020  εγκεκριμένο από την διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 3332/17.02.2020 έγγραφο  της αναδόχου ΕΟΦ περί υποβολής της Τοπογραφικής μελέτης
· Την εμπρόθεσμη υποβολή της τοπογραφικής μελέτης εκ μέρους του αναδόχου σύμφωνα με το από 14.01.2019 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
· Το ότι, βάσει χρονοδιαγράμματος, δεν έχουν υποβληθεί η Γεωλογική μελέτη (ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής 15-04-2020), η Γεωτεχνική μελέτη (ημερομηνία εμπρόθεσμη υποβολής 30-07-2020) τα τεύχη Δημοπράτησης (ημερομηνία εμπρόθεσμη υποβολής 30-09-2020) και το ΣΑΥ-ΦΑΥ ημερομηνία εμπρόθεσμη υποβολής 30-09-2020)

· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το υπ΄ αριθμό 6331/31-03-2020 έγγραφο της αναδόχου ΕΟΦ περί αίτησης χορήγησης παράτασης λόγω πανδημίας
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
Και λαμβάνοντας υπόψη:

Το Μέρος Ε΄ «Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ( ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020)

 Άρθρο εξηκοστό «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου είναι δυνατή. 

               α) η αναβολή διενέργειας δημοσίων συμβάσεων διαγωνισμών,

               β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει    ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης,

              γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις,  ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή  εκτέλεσης αυτών και 

             δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση

Προτείνεται η παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης των υπολοίπων μελετών του έργου  και η έγκρισή τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία  κατά δύο (2) μήνες ως κάτωθι:

Η  παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Γεωλογικής μελέτης κατά δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία 15-04-2020, ήτοι μέχρι 15-06-2020, η παράταση ημερομηνίας έγκρισης της Γεωλογικής μελέτης από την διευθύνουσα υπηρεσία κατά ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της, ήτοι μέχρι 15-07-2020, παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Γεωτεχνικής μελέτης κατά δυόμιση (2,5) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης της γεωλογικής μελέτης, ήτοι μέχρι 30-09-2020, η παράταση ημερομηνίας έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης από την διευθύνουσα υπηρεσία κατά ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της,  ήτοι μέχρι 30-10-2020, παράταση της ημερομηνίας υποβολής των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ κατά ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης , ήτοι μέχρι 30-11-2020 και παράταση της ημερομηνίας έγκρισης των τευχών  Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ από την διευθύνουσα υπηρεσία κατά ένα (1) μήνα ήτοι 30-12-2020
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      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
· Το υπ΄ αρ. πρωτ.  6644/07-04-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
· Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 229/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 33/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»  
· Την υπ΄αριθμ. 28327/17.12.2019 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· Το από υπ΄αριθμ. 399/14-01-2020 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 6331/31-03-2020 έγγραφο της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων  περί αίτησης χορήγησης παράτασης λόγω πανδημίας
· Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020)
· Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α΄64).

· Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)

·  Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

·  Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

· Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 

· Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

· Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   παράταση του συνολικού  χρόνου της   μελέτης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»  κατά δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα:
· Η  ημερομηνία υποβολής της Γεωλογικής μελέτης παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες  ήτοι έως την 15-06-2020.
·  Η  ημερομηνία έγκρισης της Γεωλογικής μελέτης από την διευθύνουσα υπηρεσία  παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της ήτοι έως την  15-07-2020.
·  Η ημερομηνία υποβολής της Γεωτεχνικής μελέτης παρατείνεται  κατά δυόμιση (2,5) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης της γεωλογικής μελέτης  ήτοι  έως την 30-09-2020.
·  Η ημερομηνία έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης από την διευθύνουσα υπηρεσία παρατείνεται  κατά ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της  ήτοι έως την  30-10-2020.
·  Η ημερομηνία υποβολής των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ  παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης  ήτοι έως την 30-11-2020. 
· Η  ημερομηνία έγκρισης των τευχών  Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ από την διευθύνουσα υπηρεσία  παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως την  30-12-2020.
λόγω του υφιστάμενου άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  72/2020. 
                                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Λιβαδειά  23 -04-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                 
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                            

2.Δήμου Ιωάννης                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ     
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                          
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                   
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος
