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                                                                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
             Λιβαδειά 13 /05/2020
                                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 8496  


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 15ης  /Tακτικής  με τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 95

Περίληψη
Παράταση συμβατού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  5η  Μαϊου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13:30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,     ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   και μετά  από  την αρ.πρωτ. 7745/30-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
           Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  οκτώ (8)  ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς 
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
3. Δήμου Ιωάννης (Aπoχώρησε στο 1o
    ΘΗΔ προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7 Μπράλιος  Νικόλαος (Aπών στο 12o ΘΗΔ)
8. Καραμάνης  Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα
…………………………………………………………………………………………………………………………   
 
 Εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ.  7560/27-4-2020   έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων   στο  οποίο αναφέρονται :
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1. Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).
3.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
4. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .
6. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν κατέστη δυνατή η άμεση έναρξη εργασιών του έργου, αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης των εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου, τα οποία εκτίθονταν στο χώρο του έργου. 
Με το υπ΄αριθμ. 16791/12-07-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσία του έργου, εγκρίθηκε η εκκίνηση εργασιών (δηλαδή 2 μήνες περίπου μετά την υπογραφή της σύμβασης), αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των εκθεμάτων .
Με την υπ΄ αριθμ. 876/15-01-2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής του Αναδόχου, (λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού), η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Το έργο εξακολουθεί και σήμερα (για διάστημα πλέον των 3 μηνών από την Δήλωση Διακοπής), να βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής εργασιών.
Με το υπ΄αριθμ. 6240/30-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου, ανεστάλησαν επίσης οι εργασίες του έργου λόγω ανωτέρας βίας (βάσει πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19). Η αναστολή εργασιών εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα.
Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι οι παρακάτω:
· Αποξήλωση ξύλινου διαχωριστικού πάγκου – μπαρ και ξύλινου προθαλάμου εισόδου, καθώς και καθαίρεση μέρους των υπαρχόντων τοίχων από γυψοσανίδα ώστε να γίνει νέα διαμόρφωση του ισόγειου χώρου.
· Αποξήλωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
· Καθαιρέσεις παλαιών WC και κατασκευή νέων καθώς και κατασκευή τουαλέτας για ΑΜΕΑ
· Αποξήλωση εξωτερικών μαρμάρινων επιστρώσεων και κατασκευή υγρομόνωσης.
· Διαμόρφωση διαδρόμου ΑΜΕΑ στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο 

Οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι παρακάτω:
· Μαρμάρινες επιστρώσεις στους εξωτερικούς χώρους και διάδρομο ΑΜΕΑ και Επένδυση των πέτρινων στέψεων της τοιχοποιίας με μάρμαρα («καπάκια» και σοβατεπιά), ώστε να αποφευχθεί η εισροή υδάτων στο μουσείο από την τοιχοποιία.
· Τοποθέτηση εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων
· Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στην πινακοθήκη 
· Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα εξωτερικά ανοίγματα.
· Κατασκευή πάνελ από γυψοσανίδα στο εσωτερικό της πινακοθήκης για την τοποθέτηση και έκθεση των ζωγραφικών πινάκων.
· Κατασκευή ξύλινου επίπλου – γραφείου στο χώρο υποδοχής.
· Χρωματισμοί των νέων τοίχων από γυψοσανίδα αλλά και ανακαίνιση χρωματισμών των παλαιών όπου απαιτείται.
· Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστικών, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο. 
· Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στο χώρο της Πινακοθήκης. 
· Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού.  
· Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
· Τοποθέτηση ειδικών αναβατόριων κλίμακας (πτυσσόμενα καθίσματα με κουπαστή για ΑΜΕΑ) για την πρόσβαση τους στο Χώρο Ιστορίας και Πολιτισμού.

      Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 08/05/20 και με βάση τα ανωτέρω 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 08/11/2020.
Επισυνάπτεται:

· Την υπ΄αριθμ. 16791/12-07-2019 έγκριση εκκίνησης εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
· Η υπ΄αριθμ. 876/15-01-2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής του Αναδόχου 
· Το υπ΄αριθμ. 6240/30-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου, περί αναστολής εργασιών λόγω ανωτέρας βίας


Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :

·  Το υπ΄ αρ. πρωτ.  7560/27-04-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
· Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
· Την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου 
· Την υπ΄αριθμ.  10491/08-05-2019  Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· Τη  συνολική προθεσμία του έργου που είναι  δώδεκα (12)  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   08/05/2020.
· Την υπ΄αριθμ. 16791/12-07-2019 έγκριση εκκίνησης εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία

·  Το υπ΄αριθμ. 876/15.01.2020 έγγραφο του αναδόχου με θέμα Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου λογαριασμού του έργου
· Το υπ΄αριθμ. 6240/30-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο ανεστάλησαν επίσης οι εργασίες του έργου λόγω ανωτέρας βίας (βάσει πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19).
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η    εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι  30-03-2020   αφού υπήρχε   διακοπή εργασιών   και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρίας.
·  Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α΄64).
· Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)
· Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020)
·  Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
·  Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
· Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 
· Τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  
· Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  κατά  έξι μήνες , ήτοι   έως 08.11.2020, λόγω διακοπής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς και  της ύπαρξης  κινδύνου εμφάνισης , διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.-


Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  95/2020.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          
         							   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                     Λιβαδειά    13 -5-2020 
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
2.  Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
5. Μπράλιος  Νικόλαος      
      6. Καραμάνης Δημήτριος                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                                                  		ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   
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