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                                                                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
             Λιβαδειά  13/05/2020
                                                                                            Αριθ. Πρωτ. :8497   



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 15ης  /Tακτικής  με τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 96

Περίληψη
    Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της δημόσιας σύμβασης : 
« Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου » 

          Στη Λιβαδειά σήμερα  5η  Μαϊου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13:30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,     ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   και μετά  από  την αρ.πρωτ. 7745/30-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
           Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  οκτώ (8)  ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς 
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
3. Δήμου Ιωάννης (Aπoχώρησε στο 1o
    ΘΗΔ προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7 Μπράλιος  Νικόλαος (Aπών στο 12o ΘΗΔ)
8. Καραμάνης  Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα
…………………………………………………………………………………………………………………………   
 
 Εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ.  7606/28-4-2020   έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων   στο  οποίο αναφέρονται :


[bookmark: __DdeLink__315_104650213][bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]
Έχοντας υπόψη : 

· Την υπ’αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
· Την υπ΄αριθμό 429/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
· Την υπ΄αριθμό 413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
· Την υπ΄αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 19-02-2019 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79093 του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81% επί των τιμών του τιμολογίου.
· Την υπ΄αριθμό 62/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: (19ΑWRD004783721 2019-04-12)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 667/62093/18.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΜΥΞΟΡΙΟ-Β6Γ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 408/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την υπ΄αριθμό 398/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης του έργου.
· Την υπ΄αριθμό 14364/18-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», συνολικού ποσού 942.281,54€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81%. 
· Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 19/06/2020. 
· Την από 02.09.2019 εντολή αναστολής των εργασιών του έργου από το Δασαρχείο Λιβαδειάς λόγω ελλειπούς σχετικής αδειοδότησης
· Το υπ΄αριθμόν 25152/06.11.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για εντολή προσωρινής διακοπής των εργασιών του έργου προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας επί μεγαλύτερης επιφάνειας δασικής έκτασης όπως αυτό απαιτήθηκε κατά την φάση των εργασιών υλοποίησης του έργου
· Το υπ΄αριθμόν 5505/16.03.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου διότι εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής τους
· Την υπ΄αριθμόν 7336/22.04.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται την  παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών της δημόσιας σύμβασης
« Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών έως την 31-12-2020 ήτοι χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

                                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

       Την  έγκριση της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου » ίση με  τον χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών χωρίς τη υπαιτιότητα του αναδόχου , ήτοι μέχρι 31.12.2020 
  

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :

·  Το υπ΄ αρ. πρωτ.  7560/27-04-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
· Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
· Την υπ΄  αριθμό  429/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 61/18 τεχνική μελέτη του έργου 
· Την υπ΄αριθμ.  14364/18-06-2019  Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
· Τη  συνολική προθεσμία του έργου που είναι  δώδεκα (12)  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   19/06/2020.
· Την από 02.09.2019 εντολή αναστολής των εργασιών του έργου από το Δασαρχείο Λιβαδειάς λόγω ελλειπούς σχετικής αδειοδότησης
· Το υπ΄αριθμόν 25152/06.11.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για εντολή προσωρινής διακοπής των εργασιών του έργου προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας επί μεγαλύτερης επιφάνειας δασικής έκτασης όπως αυτό απαιτήθηκε κατά την φάση των εργασιών υλοποίησης του έργου
· Το υπ΄αριθμόν 5505/16.03.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου διότι εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής τους
· Την υπ΄αριθμόν 7336/22.04.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ττης δημόσιας σύμβασης « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου » έως 31/112/2020 , ήτοι χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
· Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)
· Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
·  Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
· Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020/40  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 
· Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  
· Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού  χρόνου της δημόσιας σύμβασης  : « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου » κατά έξι (6) μήνες & 14 ημέρες  ήτοι μέχρι 31.12.2020 , χρόνου  ίσου της πραγματικής διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  96/2020.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          
         							   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                     Λιβαδειά    13 -5-2020 
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
2.  Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
4. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
5. Μπράλιος  Νικόλαος      
      6. Καραμάνης Δημήτριος                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                                                  		ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   
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