

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά     22/05/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ. : 9249
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

                                            της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 102
Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  της δημόσιας σύμβασης : "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  .

Στη Λιβαδειά σήμερα  19η  Μαϊου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :    ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
 και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8734/15-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη εκ των οποίων ένα (1) αναπληρωματικό  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Καπλάνης Κωνσταντίνος
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                 2. Παπαϊωάννου Λουκάς            

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)
       5 Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος)
7. Μπράλιος  Νικόλαος
8. Καραμάνης  Δημήτριος 
      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
          Εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. Πρωτ.  7871/05-05-2020 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου  Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

          Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι ασφαλτοστρώσεις των δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτoστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών, τοποθέτηση κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου και λοιπές τεχνικές εργασίες. Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη μελέτης, προϋπολογισμού 730.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΑΠ και υπόλοιπα ΑΠΕ (20%). 

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνταχθηκε  μελέτη με αριθμό 73/2018 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού 730.000,00 € με ΦΠΑ 24% με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

Με την υπ΄ αριθμό 501/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 73/2018 Τεχνικής μελέτης την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Στον Κ.Α. 30/7323.024 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019  είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών».
Με την υπ΄ αριθμόν 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λήφθηκε απόφαση περί έγκρισης  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξης.

Με την υπ΄ αριθμό 172/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον ανάδοχο Οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,62%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 256.641,00 € η οποία με την υπ΄ αριθμό 1580/182902/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΟΡ10-ΜΔΙ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 16/12/2019.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   16/12/2020.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)

Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων συνολικής δαπάνης 31.719,70 €.

Δια του παρόντος 1ου  Α.Π.Ε. αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.

2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.

5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 13.975,94 € .

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο  ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 318.234,84 € .

 Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών στο ποσό των 13.975,94

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :

1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016.

      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

το άρθρο 156 παραγρ.3β) του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.  

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη  τον 1ο ΑΠΕ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

	
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	219.016,31 €
	32.852,45 €
	2.253,38 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	1ος  ΑΠΕ
	248.482,63 €
	1.132,75 €
	4.506,76 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €


Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσει :

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 318.263,61 ευρώ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  
               Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7871/05-05-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016                                            
                                                                       
-Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)

- Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

-Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020/40 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) . 

-Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 318.263,61 €    και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .
 Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  102/2020                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

5.Τόλιας Δημήτριος
6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

                                                                                            Λιβαδειά     22 -05-2020.         

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
