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                                                                             1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                             2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                   Λιβαδειά     02 /06/2020
                                    Αριθ. Πρωτ. :  10178 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 18ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης
                                            της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 111

Περίληψη
 Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης  : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων» .

          Στη Λιβαδειά σήμερα  26η  Μαϊου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14:00 συνεδρίασε  κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.
  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»
  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 9331/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:	

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Καλογρηάς  Αθανάσιος                                      1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης- Πρόεδρος 
2. Δήμου Ιωάννης                                                   2.  Καραμάνης  Δημήτριος
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
    5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
6. Παπαϊωάννου Λουκάς - Αντιπρόεδρος
7  Μπράλιος  Νικόλαος 
 
   Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  ο Αντιπρόεδρος  αυτής  κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 8938/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:  
Έχοντας υπόψη :   

1. Την αρ. 72/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  106.600,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2.  Την αρ. 388/2019   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού  των όρων διακήρυξης. 
3. Την με αριθμό 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .
4. Την αρ. 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ78234) .   
5. Την από 14/05/19 υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό  58.002,55 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και της  αναδόχου κ/ξίας με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
7. Την με αριθμό πρωτ. 8400/12-05-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,

προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων »  για 2 μήνες  δηλαδή έως την  14-07-2020 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 14-07-2020 .  


    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :
-Το υπ΄ αρ. πρωτ.  8938/19-05-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
-Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
-Την υπ΄  αριθμό 480/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 72/18 τεχνική μελέτη του έργου 
-Την από 14/05/19 υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό  58.002,55 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και της  αναδόχου Κ/ξίας με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 14-05-2020
-Την με αριθμό πρωτ. 8400/12-05-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  (που αντικατέστησαν αυτές του  άρθρου 72 
   του Ν.3852/10)
- την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»






                                              	                                                                       
    	                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


     Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου της δημόσιας σύμβασης :  «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων» κατά  δύο μήνες , ήτοι   έως 14.07.2020, λόγω  της  ύπαρξης κινδύνου εμφάνισης , διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.


Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  111/2020.-
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
                                                                                          ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                          Λιβαδειά     02 -06-2020 
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
2  Δήμου Ιωάννης
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                                      
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
6. Μπράλιος  Νικόλαος  
                                                                             
                                                                                
  



