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                                                                             1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                             2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                   Λιβαδειά     02 /06/2020
                                    Αριθ. Πρωτ. :  10180 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 18ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης
                                            της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 112
Περίληψη
 Παράταση δύο (2)  μηνών  στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης   : << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.

          Στη Λιβαδειά σήμερα  26η  Μαϊου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14:00 συνεδρίασε  κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.
  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»
  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 9331/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:	

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Καλογρηάς  Αθανάσιος                                      1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης- Πρόεδρος 
2. Δήμου Ιωάννης                                                   2.  Καραμάνης  Δημήτριος
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
    5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
6. Παπαϊωάννου Λουκάς - Αντιπρόεδρος
7  Μπράλιος  Νικόλαος 
 
   Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  ο Αντιπρόεδρος  αυτής  κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
    Εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 8946/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:  
Έχοντας υπόψη :   

1. Την αρ. 25/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  264.000,00 € με Φ.Π.Α όπου  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Την αρ. 450/18 απόφασης Δημ .Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου .
3.  Την αρ. 372/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου. 
4. Την με αριθμό 04/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη τον οικ. φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»
5. Την αρ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 77808) κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ» 
6. Την με αριθμό πρωτ. 13814/10-06-19  υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό  150.024,35 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του  αναδόχου  με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. έως 10-06-20.
7. Την με αριθμό πρωτ. 6115/26-03-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου  περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
8. Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  για 2 μήνες δηλαδή έως την  10-08-2020 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για δύο μήνες δηλ. έως την 10-08-2020 .  

    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :
-Το υπ΄ αρ. πρωτ.  8946/19-05-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
-Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
-Την υπ΄  αριθμό 449/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 25/18 τεχνική μελέτη του έργου 
-Την με αριθμό πρωτ. 13814/10-06-2019  υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό  150.024,35 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του  αναδόχου  με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  ήτοι την 10-06-2020.
-Την με αριθμό πρωτ. 6115/26-03-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου  περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  (που αντικατέστησαν αυτές του  άρθρου 72 
   του Ν.3852/10)
- την  από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
- Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»



                                              	                                                                       
    	                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


     Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου της δημόσιας σύμβασης :  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » κατά  δύο μήνες , ήτοι   έως 10.08.2020,  χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης στην χώρα μας.


Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  112/2020.-
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
                                                                                          ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                          Λιβαδειά   02 -06-2020 
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
2  Δήμου Ιωάννης
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                                      
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
6. Μπράλιος  Νικόλαος  
                                                                             
                                                                                
  



