

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά      05 /06/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ.:10590 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

                                        της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 117
΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 9951/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (8) μέλη εκ των οποίων ένα (1) αναπληρωματικό  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Δήμου Ιωάννης 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος           

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                        
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
      5. Σάκκος Μάριος (αναπλ/κό μέλος)                         Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
8. Καραμάνης Δημήτριος
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.   
   Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 9199/21-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται: 
               Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό  του Δήμου  Λεβαδέων 

(ΚΑ 15/7331.002).

· Η αρ. 77/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  190.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

· Με την αρ.399/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού  των όρων διακήρυξης δημοπρατήθηκε το έργο. 

· Με την 20/2019 απόφαση της Οικον. Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ματαιώθηκε ο διαγωνισμός λόγω παράτυπης διεξαγωγής και επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους  

· Την με αριθμό 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 25-04-2019 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .

· Με την αρ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ  ( κατακύρωσης) του Διαγωνισμού του έργου  .   

· Στις 16/09/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” για ποσό  98.830.24 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας  ποσό το οποίο αναλύεται 

	Δαπάνη εργασιών
	   57.539,84

	ΓΕ & ΟΕ
	10.357,17

	Μερικό σύνολο
	67.897,01

	Απρόβλεπτα
	10.184,55

	Απολογιστ  Εργασίες
	839,46

	Αναθεώρηση
	780,79

	Δαπάνη ΦΠΑ
	19.128,43

	Γενικό σύνολο
	98.830,24


· Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση και η επισκευή σχολικών μονάδων του Δήμου Λεβαδέων.

Συνοπτικά έγιναν  οι παρακάτω παρεμβάσεις :

1) Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου:

Τοποθέτηση (αντικατάσταση )συνθετικού χλοοτάπητα στον αύλειο χώρο με ανακατασκευή του υποστρώματος για την απορροή των ομβρίων υδάτων  και επισκευή (σποραδική ) επιχρισμάτων της όψης . 

2) Μουσικό σχολείο Αγ Γεωργίου

    Επέκταση ξύλινου στεγάστρου  στην είσοδο του κτιρίου με τις απαραίτητες υδρορροές (οριζόντιες & κατακόρυφες)

3) Νηπιαγωγείο Αγίας Τριάδας:

 Καθαίρεση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίου με σύγχρονες προδιαγραφές αλουμινίου και υαλοπινάκων  . Κατασκευή τοιχοποιίας  με την μέθοδο της ξηράς δόμησης και με την απαραίτητη θερμομόνωση & χρωματισμοί

 4)1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς:

Ανακατασκευή τουαλετών (πλακάκια, χωρίσματα, είδη υγιεινής πόρτες, παράθυρα, κλπ). 

 Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση. 

5) 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς:

Κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο. 

6) ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ:

Ανακατασκευή και επέκταση W.C.  (πλακάκια, χωρίσματα, είδη υγιεινής πόρτες, παράθυρα, κλπ). Επικάλυψη του κτιρίου με κυματοειδή λαμαρίνα λόγω υπερβολικής υγρασίας  Nέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Τοποθέτηση διαχωριστικού και  κατασκευή ψευδοροφής σε υπάρχον κτίριο.

7) 5ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς :  Ολική ανακατασκευή του περιβάλλοντος  χώρου με νέο δάπεδο οπλισμένου σκυροδέματος και κυβόλιθων σε συνδυασμό  με δάπεδο από ελαστικά πλακίδια και ποταμίσια άμμο και κατασκευή φρεατίων για απορροή όμβριων υδάτων. Αντικατάσταση των εξωτερικών κρουνών με σύγχρονη ομαδική κρήνη 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται όπως και παραπάνω αναφέρθηκε από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. (KA 15/7331.002)

Δ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   2ου Α.Π.Ε.

  Ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 98.830,24 € εκ των οποίων 79.701,81 € για εργασίες και 19.128,43 € για ΦΠΑ 

     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου

 1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης και του 1ου ΑΠΕ    όπως αυτές επιμετρήθηκαν και

 2) να συμπεριλάβει και να τιμολογήσει μία    (1)  νέα εργασία τοποθέτησης κυματοειδούς λαμαρίνας που κρίθηκε  αναγκαία για την προφύλαξη της κατασκευής από την υγρασία  Η σύνταξη των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16

 Κεφάλαιο Καθαιρέσεων: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 465,66 € από τον προϋπολογισμό της  μελέτης  που οφείλεται στις 2 Νέες Εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που δεν είχαν προβλεφθεί   και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών  

Κεφάλαιο Τεχνικών εργασιών: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 7.719,75  € (ποσοστό 17,14%)  από τον προϋπολογισμό της  μελέτης που οφείλεται στις  νέες εργασίες που τιμολογήθηκαν με τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την μία νέα εργασία που τιμολογείται με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   καθώς και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών.

Κεφάλαιο Η/Μ εργασιών: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 445,57 € (ποσοστό 4,40%)που οφείλεται  στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών και στις νέες εργασίες που είχαν τιμολογηθεί με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

.Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται  και προτείνεται η ανάλωση  ποσού 10.184,55 €  των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών και νέων εργασιών. 

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπάρχουν  έλαττον δαπάνες που να  αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και να προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  το αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.


                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
-  το με αριθ. πρωτ. 9199/21- 05 - 2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί 

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 2ου Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016                                            

- την  από 11/3/2020 Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 -τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (που αντικατέστησε αυτές του άρθρου 72 του Ν. 

  3852/2010)
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 98.830,24 €  ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης  καθώς και  τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αυτού.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  117/2020.
                                                                                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Λιβαδειά  05 -06-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                 
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4. Σάκκος Μάριος                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
7.Καραμάνης Δημήτριος
