

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά      09/06/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ.: 10635
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

                                        της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 118
΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τελικού & Τακτοποιητικού Πίνακα  της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 9951/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (8) μέλη εκ των οποίων ένα (1) αναπληρωματικό  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Δήμου Ιωάννης 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος           

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                        
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
      5. Σάκκος Μάριος (αναπλ/κό μέλος)                         Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
8. Καραμάνης Δημήτριος
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.   
   Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 9399/25-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται: 
      Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή  Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης ,φωτισμού και εργασίες πρασίνου, για την κατασκευή του κόμβου. Ειδικότερα αφορά εργασίες χωματουργικών όπως οι εκσκαφές χαλαρών εδαφών και η προμήθεια δανείων κατασκευής τεχνικών έργων όπως έργα απορροής όμβριων (κατασκευή νέων σχαρών απορροής και τροποποίηση των υφιστάμενων σε κατάλληλη σημεία), ανακατασκευή έργων οδοποιίας που επηρεάζονται από την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου, οδοστρωσίας με κατασκευή υπόβασης και βάσης, ασφαλτικών με χρήση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικού τάπητα Α265 πάχους 5cm για την ασφαλτόστρωση της οδού καθώς και σήμανσης – ασφάλειας όπως τοποθέτηση  μεταλλικών ανακλαστήρων, ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, και τελική διαγράμμιση οδοστρώματος, και εργασίες πρασίνου .Η κατασκευή της οδού έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη μελέτης, προϋπολογισμού 245.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 30/7323.001. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε, από την μελετήτρια Αποστολάτου Αγγελική, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε με την αρ.πρωτ. 72/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων . Με την αρίθμ. 121/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου.

Το  από 02-05-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με τα  οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στην εταιρεία Λ.Α.Τ.Ω Α.Τ.Ε  η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 50,45%. Με την αρίθμ. 165/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας της 02-05-2017. 

Το υπ΄αριθμό  12398/17-05-2017  ένσταση κατά της υπ’αρίθμό 165/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

Το υπ΄αριθμό  229/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί εξέτασης της  ένστασης 

Την αρίθμ. 325/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το υπ’ αρίθμου πρωτ 1075/124905/14.08.2017,έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της 325/2017 απόφασης.

Την αρίθμ. 20131/17.08.2017 πρόσκληση του Δήμου Λεβαδέων για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  του άρθρου 23.3 έως 23.9 

Το υπ΄αρίθμ. 20566/24-08-2017 έγγραφο του αναδόχου   υποβολής  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών.

Την αρίθμ. 21260/2017 με  το οποίο κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης. 

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 26-09-2017, ποσού 121.405,76 €  με  Φ.Π.Α. 24%.

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκαν (10 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή η 26-07-2018. 

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει επτά  (7) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων συνολικής δαπάνης 12.447,94 €.


Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων του πρακτικού τιμών Δημοσίων Έργων του 2012 Γ τριμήνου 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 121.405,76.€ με Φ.Π.Α. 24% είναι ισόποσος της σύμβασης και είναι συμβατός με τους περιορισμούς της εγκυκλίου 36 (αρ.πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-2005) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο  αφού η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών και εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 14657-18/6/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.) (ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τελικός – Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με βάση την Τελική Επιμέτρηση, με τις τελικές ποσότητες όπως έχουν διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση του έργου, για το οικονομικό κλείσιμό του και με μηδενική δαπάνη αναθεώρησης.

Δια του παρόντος 2ου  Α.Π.Ε. (Τελικός – Τακτοποιητικός) αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.

2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.

5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Το τελικό ποσό της Σύμβασης με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. (Τελικό – Τακτοποιητικό), μειώνεται σε 111.714,04 € έναντι της 121.405,76 € της αρχικής και 1ου  Α.Π.Ε. 

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη  τον 2ο ΑΠΕ (Τελικό – Τακτοποιητικό)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	82.986,25 €
	12.447,94 €
	 2.473,68 €
	23.497,89 €
	121.405,76 €

	1ος ΑΠΕ
	94.494,48 €
	           939,71 €
	2.473,68 €
	 23.497,89 €
	121.405,76 €

	2ος ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
	90.091,97 €
	0,00 €
	0,00 €
	21.622,07 €
	111.714,04 €

	
	
	
	
	
	


Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το άρθρο 156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών».

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων. 


προτείνεται στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού τακτοποιητικού συνολικής δαπάνης 111.714,04 €  ( μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση) ,  του έργου : <<  Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου >>.

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
-  το με αριθ. πρωτ. 9075/21- 05 - 2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί 

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τελικό Πίνακα  του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016                                            

- την  από 11/3/2020 Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 -τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (που αντικατέστησε αυτές του άρθρου 72 του Ν. 

  3852/2010)
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό - Τελικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών  της δημόσιας σύμβασης: «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 111.714,04 €    και είναι μειωτικός  κατά 9.691,72€ σε σχέση με  το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  118/2020.
                                                                                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Λιβαδειά    09 -06-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                 
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4. Σάκκος Μάριος                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
7.Καραμάνης Δημήτριος
