

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά      09/06/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ.: 10637
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

                                        της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 119
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τελικού Πίνακα του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » .

          Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 9951/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (8) μέλη εκ των οποίων ένα (1) αναπληρωματικό  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Δήμου Ιωάννης 

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος           

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                        
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
      5. Σάκκος Μάριος (αναπλ/κό μέλος)                         Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
8. Καραμάνης Δημήτριος

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.   
   Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 9399/25-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται: 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 105/23.05.2017 (επικαιροποίηση της 152/16) μελέτη του έργου  με προϋπολογισμό  468.415,00 €   (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 294 / 11.07.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  05 /09/2017 .
3. Με την υπ’ αριθμόν 535/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= 56,52%. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 2014/229368/12.12.17 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας .
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 205.016,42 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 27/03/2018.

5. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   27/03/2019. 

6. Ο  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου εγκρίθηκε με την 150/01-04-19 απόφαση Δ.Σ

7. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 226/17-12-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων. 

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020”, στο οποίο είναι ενταγμένο με Κωδικό ΟΠΣ 5002662

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι κυρίως η αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και η μερική αναδιαρρύθμιση στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ με σκοπό τη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας μετά το πέρας του έργου και η κατασκευή ανελκυστήρα.
Το 6ο Δημοτικό Σχολείο στις κτιριακές του εγκαταστάσεις διαθέτει μία ημιτελή ισόγεια αίθουσα περίπου 210,00 μ2 , που προορίζεται να λειτουργήσει ως νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Στην εν λόγω αίθουσα έχει περαιωθεί ο φέρων οργανισμός, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι με οπτοπλινθοδομές, καθώς και η κατασκευή του δαπέδου από σκυρόδεμα και προβλέπεται μέσω της υλοποίησης του έργου να αποπερατωθεί με κατασκευή κουφωμάτων, δαπέδου, Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, αερισμού και θέρμανσης και την κατασκευή ξύλινης σκηνής.  
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τελικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό οικονομικό αντικείμενο, αφού συμπεριληφθούν οι τόκοι προκαταβολής καθώς και δύο Ειδικές  Διαταγές  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 , παραγ.  3 του Ν 4412/16 ( ΦΕΚ 147 / 08/08/2016).   

Ο 3ος ΑΠΕ προεγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. 855/20-05-20.
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τελικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 165.709,01 €  εκ των οποίων 133.866,35 € για εργασίες και 32.127,92 € για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα  3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τελικό Πίνακα Εργασιών:

Δεν έγινε χρήση των επί έλασσον δαπανών, οπότε δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τελικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται.


προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει :

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τελικού Πίνακα, συνολικής δαπάνης 165.709,01 €  (μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση) για την εκτέλεση του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
-  το με αριθ. πρωτ. 9399/25- 05 - 2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί 

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016                                            

- την  από 11/3/2020 Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 -τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (που αντικατέστησε αυτές του άρθρου 72 του Ν. 

  3852/2010)
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό  και Τελικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: 
« ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 165.709,01 €  και είναι μειωτικός κατά 39.307,41€  σε σχέση με την το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  119/2020.
                                                                                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Λιβαδειά     09-06-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                 
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4. Σάκκος Μάριος                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
7.Καραμάνης Δημήτριος
