

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά  01 /07/2020
                                                             Αριθ. Πρωτ. : 12656
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  21ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 136
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  23η  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 11515/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα εννέα  (9)  ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                          ΟΥΔΕΙΣ
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                       

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7.Παπαϊωάννου Λουκάς
8.Μπράλιος Νικόλαος
9. Καραμάνης  Δημήτριος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 11036/12-06-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 766 με ΚΑ 2018ΕΠ76600000 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2) Η αρ. 56/17 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  330.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

3) Με την αρ.369/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την 371/2018 απόφαση Οικον επιτροπής   περί  καθορισμού  των όρων διακήρυξης δημοπρατήθηκε το έργο. 

4) Την με αριθμό 8/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 03-12-2019 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .

5) Με την αρ. 42/2019 (ΑΔΑ 7ΝΩΛΩΛΗ-14Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ  ( κατακύρωσης) του Διαγωνισμού του έργου     

6) Στις 19/12/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς  ” για ποσό  163.450,46 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας  ποσό το οποίο αναλύεται 

	Δαπάνη εργασιών
	91.277,11

	ΓΕ & ΟΕ
	16.429,88

	Μερικό σύνολο
	107.706,99

	Απρόβλεπτα
	16.156,05

	Απολογιστικές Εργασίες                             
	                 6.713,09

	Αναθεώρηση
	1.238,76

	Δαπάνη ΦΠΑ                                                          
	    31.635,57                              

	Γενικό σύνολο
	 163.450,46


7) Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
  Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

     Με την εν λόγω εργολαβία υλοποιείται η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας με ανάδοχο την εταιρία ΠΡΟΕΤ Α.Ε.      Επίσης εφαρμόζεται σύστημα ολικής κατάκλισης CO2 στους χώρους του υποσταθμού του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.

 Επιπλέον καλύπτεται με πυρανίχνευση ως προβλέπεται από το Π.Δ. 71/88 ο χώρος του Γυμναστηρίου (επίπεδο 4.50).

Προστίθενται τρείς νέες πυροσβεστικές φωλιές ( μια στον αγωνιστικό χώρο ,μια στο Γυμναστήριο και μία στην κλίμακα του κλιμακoστασίου εισόδου των VIP.

 Μεταφέρεται ο λέβητας και η δεξαμενή σε ασφαλή θέση στο επίπεδο +0.40 διότι ήταν τοποθετημένος ο μεν λέβητας κάτω από τη σκάλα ενώ η δεξαμενή ήταν υψoμετρικά υψηλότερα από τον καυστήρα στο πατάρι ( απαγορεύεται διότι σε περίπτωση φωτιάς υπάρχει φυσική ροή )

Τέλος το δίκρουνο του  μόνιμου υδροδοτικού δικτύου μεταφέρεται σε προσβάσιμο σημείο από τα πυροσβεστικά οχήματα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνονται  εργασίες αποξηλώσεων μεταλλικών κατασκευών , κιγκλιδωμάτων και τοιχοπετασμάτων καθώς και διανοίξεις νέων προσβάσεων προκειμένου να γίνεται με τρόπο απρόσκοπτο η εκκένωση του σταδίου από τους παραβρισκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι χώροι των καυστήρων και των δεξαμενών πετρελαίου ανακατασκευάζονται βάσει των νέων προδιαγραφών. (επίπεδο +0,40)  Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η πυροσβεστική υπηρεσία απαίτησε  σε μεταγενέστερο χρόνο και νέες κατασκευές πυροδιαμερισμάτων  με εξοπλισμό πυράντοχων θυρών κ.λ.π που αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Α.Π.Ε  

Επίσης κατασκευάζεται  η υγρομόνωση στη βόρεια εξέδρα και αποκτά προσβασιμότητα η δυτική πλευρά της βόρειας εξέδρας καθώς και η νότια. 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται όπως και παραπάνω αναφέρθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 766 με ΚΑ 2018ΕΠ76600000 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

      Με τον προς έγκριση  1ος Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ο οποίος  συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/16 περιλαμβάνονται :

1) οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως προέκυψαν εξαιτίας διαφοροποιήσεων των προμετρητικών στοιχείων της αρχικής μελέτης από τα μέχρι σήμερα  θεωρημένα επιμετρητικά και τα νέα επιμετρούμενα στοιχεία των υπολοίπων εργασιών  (όπως αναλύονται ανά κεφάλαιο στα οικονομικά στοιχεία του ΑΠΕ παρακάτω) 

   2)Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που συντάσσεται  για  να τιμολογήσει πέντε    (5)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες όπως παρακάτω αναφέρεται και που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη (Η σύνταξη των νέων τιμών γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα και υποχρεωτικά εφαρμόσιμα τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και για την κάλυψη της δαπάνης της νέας εργασίας χρησιμοποιείται αντίστοιχη δαπάνη μόνο από τα απρόβλεπτα).   Οι νέες εργασίες που τιμολογούνται με το προς εγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε είναι:
Άρθρο 1ο  A.T. ΗΜ NT.1 (ΗΛΜ 60ΣΧ1)   Αποξήλωση  φωτιστικών σωμάτων  

Τιμή ανά τεμάχιο  ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ  και 2 ΛΕΠΤΑ 

Λόγω κατασκευής των νέων πυροδιαμερισμάτων  τα 12 φωτιστικά σώματα εμπόδιζαν την τοιχοποιια και εκ των πραγμάτων δεν ηταν απαραίτητη η υπαρξης των.  

Άρθρο 2ο  A.T. ΗΜ NT.2 (ΗΛΜ 60ΣΧ2)  Μεταφορά   φωτιστικών σωμάτων 

 Τιμή ανά τεμάχιο  ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ  και 4 ΛΕΠΤΑ        

  Για τον ίδιο λόγο με την διαφορά ότι αποξηλώθηκε γιατί εμπόδιζε την δημιουργία νέου ανοίγματος & επανατοποθετήθηκε σε άλλη θέση 1 φωτιστικό σώμα 

Άρθρο 3ο  A.T. Ν.Τ.1  ΟΙΚ 62.41  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας   ΕΞ € ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

   Για τις πυράντοχες πόρτες που απαιτήθηκαν συμπληρωματικά από την Π.Υ λόγω του ότι ο διαχωρισμός των πυροδιαμερισμάτων πραγματοποιήθηκε με τοιχοποιία ξηράς δόμησης  ( πυράντοχης γυψοσανίδας) ήταν απαραίτητο η κατασκευή στιβαρής κατασκευής ανάρτησης – τοποθέτησης πόρτας  

Επίσης στις μεταλλικές πόρτες που τοποθετήθηκαν σε νέα ανοίγματα επί οπτοπλινθοδομών ηταν απαραίτητη η κατασκευή κάσσας και για την ανάρτηση της πόρτας αλλά και για την

συγκράτηση της άνωθεν του πρεκιού οπτοπλινθοδομής


Άρθρο 4ο  A.T. Ν.Τ.2   ΟΙΚ 23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 20 ΛΕΠΤΑ

    Εργασία απαραίτητη για τις  τοιχοποιίες ύψους 6,00 και πλέον μέτρων  που κατασκευάζονται στην αίθουσα γυμναστηρίου και στο χώρο κάτω από τις εξέδρες (μεταλλική κατασκευή) 
  Άρθρο 5ο  A.T. Ν.Τ.3   ΟΙΚ 22.23  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2252)  Καθαίρεση επιχρισμάτων 
        Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 60 ΛΕΠΤΑ

        Εργασία απαραίτητη για την εφαρμογή της υγρομόνωσης της βόρειας κερκίδας πρέπει να καθαιρεθούν τα σαθρά στρώματα τσιμεντοκονίας  εργασία η οποία δεν είχε προβλεφθεί από την μελέτη

3)Την απορρόφηση μέρος  των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου και συγκεκριμένα το ποσό των 12.019,15 € για να καλυφθεί το κόστος των νέων εργασιών και των επί πλέον ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών. Σημειώνεται ότι το  κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών αφορά προφανείς παραλείψεις (όπως παραπάνω αναλύθηκε)  ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης ή απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης   

Ε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.

Η προτεινόμενη δαπάνη του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι  σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 163.450,46 € εκ των οποίων 131.814,89 € για εργασίες και 31.635,57 € για ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους κεφάλαια  (Σημείωση: Τα συγκριτικά στοιχεία είναι μεταξύ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ)

Κεφάλαιο Η/Μ Εγκαταστάσεων: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 2.599,92 € (ποσοστό 5,65%)  από τον προϋπολογισμό της  μελέτης  που οφείλεται στις 2 Νέες Εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που δεν είχαν προβλεφθεί   και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών  

Κεφάλαιο Οικοδομικών Εργασιών: Παρουσιάζεται αύξηση κατά 9.419,23 € (ποσοστό 15,27%) από τον προϋπολογισμό της  μελέτης    που οφείλεται στις  τρείς νέες εργασίες που τιμολογήθηκαν με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε    καθώς και στις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16. 

Τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα : Δεν υπάρχουν  έλαττον δαπάνες που να  αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και να προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου. Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  το αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.


                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11036/12-06-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 

-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016    
- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (που αντικατέστησαν  αυτές  του άρθρου  72 

 του Ν.3852/10)
 - την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  
            
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης:  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 163.450,46 €   ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση  καθώς και  τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αυτού.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  136/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ       
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                                 
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς                                                                    
7.Μπράλιος Νικόλαος                                                                  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      8.Καραμάνης Δημήτριος                                                              Λιβαδειά     01-07-2020  
                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
