

                                                                                   1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                   2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                               Λιβαδειά    13/07/2020   
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.  13515 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  23ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 165
Παράταση επτά (7) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  08η  Ιουλίου  2020  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12804/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων δύο (2)  αναπληρωματικά   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                    1. Παπαϊωάννου Λουκάς      
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                     2. Μπράλιος Νικόλαος   

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                             Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5. Γιαννακόπουλος Βρασίδας  (αναπ/κό μέλος)                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Τόλιας Δημήτριος (αναπ/κό μέλος)
8. Καραμάνης  Δημήτριος 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 12137/26-06-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
1. Με την υπ΄  αριθμό 212/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ2ΟΩΛΗ-Ζ87) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 5.100.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
2.  Με την υπ’ αριθμόν 302 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 27-8-2018 .
3. Με την υπ’ αριθμόν 440/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: (19AWRD004313523 2019-01-09) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 52,30% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 59/5037/15.01.2019 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 2.435.010,02 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 22/03/2019 (19SYMV004669802 2019-03-26).
5. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   22/03/2021. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.992.264,23€ από το Ταμείο Συνοχής μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός Ενάριθμου 2017ΣΕ27510034) και με το ποσό των 442.745,79€ από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001  (Κ.Α. 64/7341.014) .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η μετατροπή ενός απαξιωμένου κτιρίου (πρώην Πανεπιστήμιο ), σε χώρο στέγασης διοικητικών υπηρεσιών και πολιτισμού με συνολικό εμβαδό 2.831,56 τ.μ με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακά κελύφη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.
Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 22/03/2019. Η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου έδωσε εντολή έναρξης των εργασιών τρεις μήνες μετά την υπογραφή τις σύμβασης, στις 20/6/2019, όταν ολοκληρώθηκε δηλαδή η εκκένωση του κτιρίου και η παροχή εργοταξιακού ρεύματος από τη ΔΕΔΗΕ. 

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια εκσκαφών για την ενίσχυση και κατασκευή θεμελίωσης του κτιρίου, αποκαλύφθηκε παλαιός, μεγάλος αγωγός ομβρίων από σκυρόδεμα, (διατομής διαστάσεων 1,10m Χ 1,80m περίπου), ενσωματωμένος στη θεμελίωσή του, ο οποίος «διέτρεχε» όλο το μήκος του κτιρίου και ο οποίος καθαιρέθηκε, αφού προηγουμένως αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα διατήρησης του ή όχι. Παράλληλα και άλλα απρόβλεπτα στοιχεία τα οποία αφορούσαν την υφιστάμενη παλαιά θεμελίωση αποκαλύπτονταν σταδιακά (διαφορετικά βάθη θεμελίωσης και διαστάσεις υφιστάμενων πεδίλων), τα οποία αποτυπώθηκαν εκ νέου. Τα νέα αυτά δεδομένα στη θεμελίωση επέβαλαν στη συνέχεια την αναθεώρηση - επικαιροποίηση μέρους των στατικών σχεδίων της και συνεπώς συνετέλεσαν στην καθυστέρηση των εργασιών σκυροδέτησης όλης της νέας θεμελίωσης. 

Η κατασκευή της θεμελίωσης στο εν λόγω έργο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσει η ακριβής αποτύπωσή της και ακολούθως, βάσει αυτής,  η παραγγελία των μεταλλικών στοιχείων του έργου (μεταλλικά υποστηλώματα, δοκοί κλπ). Οι προαναφερόμενοι λόγοι καθυστέρησαν την παραγγελία της μεταλλικής κατασκευής, με αποτέλεσμα να μετατοπίζονται χρονικά (στο χρονοδιάγραμμα του έργου) όλες οι εργασίες που έπονται.

Σημειώνουμε επίσης τις ειδικές συνθήκες που προέκυψαν λόγω COVID – 19, για διάστημα τριών περίπου μηνών (Μάρτιος έως Μάιο), κατά τη διάρκεια του οποίου, οι εργασίες εκτελούνταν με μειωμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα υπήρχε δυσκολία στην προσκόμιση υλικών στο έργο, λόγω μη λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων. 

Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 9536/26.05.2020 έγγραφο αιτήθηκε επτάμηνη παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με το υπ’ αριθμ. 5277/22-06-20 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του προαναφερομένου έργου έως τις 22/10/21.

 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ", έως τις 22/10/21.

Επισυνάπτεται:

το υπ’ αριθμ. 5277/22-06-20 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Το υπ΄ αρ. πρωτ.  12137/26-06-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
- Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
- Την υπ΄αριθμ. 218/2018(ΑΔΑ: ΩΡ2ΟΩΛΗ-Ζ87)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
   οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 5.100.000,00 € (με 
   Φ.Π.Α).  

-Την από 22/03/2019 (19SYMV004669802 2019-03-26) Σύμβαση του έργου
-Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης ήτοι μέχρι 22/03/2021
- το υπ’ αριθμ. 5277/22-06-20 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

-Την υπ΄αριθμ. οικ.2969/01-04-2020 προέγκριση παράτασης του συνολικού έτους της εν λόγω
   μελέτης  του   ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 -Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  (που αντικατέστησαν αυτές του  άρθρου 72   του 
   Ν.3852/10)
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση                                
    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» κατά επτά μήνες ήτοι έως 22/10/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  165/2020.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά    13 -07-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Γιαννακόπουλος Βρασίδας                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Τόλιας Δημήτριος
7.Καραμάνης Δημήτριος

