

                                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                      
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά     07/08/2020   
   Αριθμ. Πρωτ.   15403                                        
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  25ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 189
Παράταση της υπ’ αριθμ. 3885/21-02-2020 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  31η  Ιουλίου  2020  ημέρα  Παρασκευή   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13904/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά   (7) εκ των οποίων ένα (1)  αναπληρωματικό ,   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                             1. Καλογρηάς Αθανάσιος      
2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                          2. Μπράλιος Νικόλαος
3. Δήμου Ιωάννης                                                           3. Καραμάνης Δημήτριος
4. Καράβα  Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 14569/27-07-2020 έγγραφο  του Τμ. Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 13007/07-07-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –με διακριτικό τίτλο GEPA LIFT" , ζητά την παράταση της υπ’ αριθμ. 3885/21-02-2020 σύμβασης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». Αναλυτικά αναφέρει: “Λόγω της πανδημίας COVID 19 το σύνολο των διαδικασιών (παραγωγή οχημάτων, πρώτες ύλες, μετακίνηση, διεκπεραιώσεις, εγκρίσεις κλπ) έχουν επιβραδυνθεί ή και ανασταλεί καθότι τόσο ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός τομέας (σε Παγκόσμιο επίπεδο) υπολειτουργούν ή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν προχωρήσει σε παύση εργασιών.


Όλα τα προαναφερόμενα επηρεάζουν καταλυτικά τις προσπάθειες της εταιρείας μας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Σύμβασης.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω αιτούμαστε παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως και τις 18/11/2020, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1γ. του Ν. 4412/2016, την αντίστοιχη πρόνοια της συναφθείσας σύμβασης καθώς και τη σχετική Νομοθετική πρόβλεψη (περί μετάθεσης /παράτασης των Συμβατικών Προθεσμιών) που έχει παρασχεθεί και στην Υπηρεσία σας με το άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 4683/2020 (Κύρωση της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020)”

 Σύμφωνα με το άρθρο  206 του Ν.4412/2016: 
1. “ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος “.

Με την παρ. 1 Το άρθρου  221 του Ν.4412/2016: στην οποία αναφέρεται ότι: “Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ)    στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου” 

Επίσης, με την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου:

 «Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.». Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων…» .

ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη:

· Την παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  και σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»
· Τα άρθρα 2 και 11 της υπ’ αριθμ. 3885/21-02-2020 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» (ΑΔΑΜ 20SYMV006326816 2020-02-21)
· Την υπ΄ αρ. 422/2019 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου , με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020», σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως τακτικά μέλη της επιτροπής της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, που αφορά (4β) λοιπές προμήθειες, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:  1) Στάμου Χρήστος, ως Πρόεδρος -  Μιχάλης Κωνσταντίνος ως Αναπλ. Προέδρου  2) Χατζημανώλη Γεωργία , ως μέλος – Καράλα Αργυρώ ως Αναπλ. μέλος και 3) Μπαλτσιώτης Βασίλειος , ως  μέλος – Κατσαρέλης Παναγιώτης ως Αναπλ. Μέλος.
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14095/21-07-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα  για την έγκριση της παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3885/21-02-2020 σύμβασης, λόγω ότι, μέχρι την λήξη της σύμβασης, την 20/8/2020, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης , όπως αναφέρεται και στην υπ’ αρ. πρωτ.: 13007/07-07-2020 αίτηση της αναδόχου.


· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14097/21-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λεβαδέων, με το οποίο εισηγείται προς την Οικονομική Υπηρεσία , την παράταση της ανωτέρω σύμβασης μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2020 (ήτοι: 90 ημέρες), για τους λόγους που ήδη αναφέραμε.
· Την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 4683/2020 (Κύρωση της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020)” στην οποία αναφέρονται τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή

Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3885/21-02-2020 ( ΑΔΑΜ 20SYMV006326816 2020-02-21 ) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –με διακριτικό τίτλο GEPA LIFT", που αφορά την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 98.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% (121.520,00€ με ΦΠΑ 24%), μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2020 (ήτοι: 90 ημέρες), λόγω της πανδημίας COVID 19  και την αναστολή – υπολειτουργία – παύση εργασιών, τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα (σε Παγκόσμιο επίπεδο). 
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
· το  υπ΄αριθμ. 14569/27-07-2020 έγγραφο  του Τμήματος  Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου 
· Την με αριθμ. πρωτ. 3885/21-02-2020 Σύμβαση 
· Την με  αριθμ. πρωτ. 13007/07-07-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –με διακριτικό τίτλο GEPA LIFT"  
·   Την υπ αριθμ. πρωτ. 14095/21-07-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών
· Το με αριθ. Πρωτ. 14097/21-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
·      την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

·  τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

· Την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 4683/2020 (Κύρωση της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020)”
· το  άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του Ν.3852/2010

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την παράταση της υπ αριθμ  πρωτ. 3885/21-02-2020 ( ΑΔΑΜ 20SYMV006326816 2020-02-21 ) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –με διακριτικό τίτλο GEPA LIFT", που αφορά την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 121.520,00€ με ΦΠΑ 24% , μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2020 (ήτοι: 90 ημέρες), λόγω της πανδημίας COVID 19  και την αναστολή – υπολειτουργία – παύση εργασιών, τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα σε Παγκόσμιο επίπεδο. 
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  189/2020.
                                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Δήμου Ιωάννης
2. Σαγιάννης Μιχαήλ
3.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
