

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

   Λιβαδειά   07/08/2020   

   Αριθμ. Πρωτ. 15404                                           
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  25ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 195
     ΄Εγκριση  2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»  
Στη Λιβαδειά σήμερα  31η  Ιουλίου  2020  ημέρα  Παρασκευή   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13904/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά   (7) εκ των οποίων ένα (1)  αναπληρωματικό ,   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                             1. Καλογρηάς Αθανάσιος      
2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                          2. Μπράλιος Νικόλαος
3. Δήμου Ιωάννης                                                           3. Καραμάνης Δημήτριος
4. Καράβα  Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 14029/20-07-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Λεβαδέων   στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπ’όψιν:

· Την με αρ.πρωτ. 128178/22-11-2017 (ΑΔΑ:Ψ95Μ465ΧΙ8-06Μ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ766 και στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»  με Ενάριθμο  2017ΣΑΕΠ76600019 και προϋπολογισμό  625.000,00 €, και την αριθμ. 143669/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΓΑ465ΧΙ8-ΤΧΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά τροποποίηση της ΣΑΕΠ766.

· Την υπ΄ αριθμό 166/22-08-2017 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαγαρά» προϋπολογισμού 625.000,00€ με ΦΠΑ την οποία συνέταξε η Τεχνική υπηρεσία

· Την υπ΄  αριθμό 95/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 166/2017 τεχνικής μελέτης

· Το ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου Κ.Α. 2017ΕΠ76600019 της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι πληρωμές του έργου θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Λεβαδέων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.

· Tον Κ.Α. 61/7326.003 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο:«Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά» 

· Την από 3/5/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.

· Την υπ΄ αριθμό 250/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου).

· Tο γεγονός ότι έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (18REQ003114668 2018-05-17) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).

· Την υπ΄ αριθμό 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Διακήρυξης του έργου

· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003159161 2018-05-25.

· Την υπ΄ αριθμό 378/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003911588 2018-10-29) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1875/178319/05.11.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

· Την υπ΄ αριθμό 1748/24-01-2019 (ΑΔΑ: 64ΘΥΩΛΗ-ΩΕΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης και διάθεσης δαπάνης για το 2019. 
· Την υπ΄ αριθμό 807/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί  προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

· Την υπ΄αριθμ. 4462/26-2-2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευή του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «Π.Αλιφέρης – Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε. με δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» και του Δήμου Λεβαδέων.

· Την υπ΄αριθμ. 385/18-11-19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου

· Την υπ΄αριθμ. 6706/8-4-2020 αναφορά επιβλεπόντων για το πέρας των εργασιών και την ταυτάριθμη βεβαίωση περαίωσης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Ζαγαρά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΓΓΑ, της FIFA, της ΕΠΟ και της αντίστοιχης νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

 Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

· Χωματουργικές για της κατασκευή υπόβασης και βάσης.

· Κατασκευή ασφαλτοτάπητα

· Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με γραμμογράφηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA
· Διάνοιξη και κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων

· Κατασκευή περίφραξης αγωνιστικού χώρου με τις απαιτούμενες εισόδους παικτών και προπονητών.

· Κατασκευή στηθαίου περιμετρικά για πάκτωση της περίφραξης.

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε & Τακτοποιητικού.

Ο παρών 2ος  και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών  βρίσκεται σε μείωση με την αρχική σύμβαση & τον 1ο ΑΠΕ και ανέρχεται στο ποσό των 289.946,82€ προ Φ.Π.Α. O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. είναι 69.587,24€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε- Τακτοποιητικού  ανέρχεται στο ποσό των 359.534,06€.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Η συνολική μείωση με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.699,58€ και οφείλεται σε μηδενισμό των αναθεωρήσεων.

Ο 2ος  Τακτοποιητικός- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/1016
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

      Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ». Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 359.534,06€.

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14029/20-07-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

-Τον 2ο  Τακτικό Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 

-τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016    
- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (που αντικατέστησαν  αυτές  του άρθρου  72 

 του Ν.3852/10)
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση                                

    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

           Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης   «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»   ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 359.534,06€. ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και  βρίσκεται σε μείωση με την αρχική σύμβαση & τον 1ο ΑΠΕ.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  195/2020.
                                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά     07-08-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Δήμου Ιωάννης
2. Σαγιάννης Μιχαήλ
3.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
