

                                                                             1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                             2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                   Λιβαδειά     07 /08/2020
                                    Αριθ. Πρωτ. :  15405
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  25ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 196
     Παράταση  τεσσάρων (4) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :«MΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» 

Στη Λιβαδειά σήμερα  31η  Ιουλίου  2020  ημέρα  Παρασκευή   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13904/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά   (7) εκ των οποίων ένα (1)  αναπληρωματικό ,   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                             1. Καλογρηάς Αθανάσιος      
2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                          2. Μπράλιος Νικόλαος
3. Δήμου Ιωάννης                                                           3. Καραμάνης Δημήτριος
4. Καράβα  Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 14281/22-07-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Λεβαδέων   στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:
· Τον υπ΄ αριθμό 18/2019 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.671,62€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

·  Την υπ΄ αριθμό 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 18/2019 Φακέλου του Έργου «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι πέντε (5) μήνες (καθαρός χρόνος υλοποίησης) και συνολικός οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό 26028/18.11.2019 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» 
· Το υπ΄ αριθμό 27195/05.12,2019  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Την υπ΄ αριθμό 1082/17.01.2020 εμπρόθεσμη υποβολή του Α΄ σταδίου (οριστική μελέτη) της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
· Την υπ΄ αριθμό 27/2020 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου του Α΄ σταδίου (οριστική μελέτη) της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό  136/13.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έγκρισης της οριστικής μελέτης
· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για τις εγκρίσεις του Α΄ σταδίου (οριστική μελέτη) ξεπέρασαν το διάστημα των δύο (2) μηνών που προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και δεν  οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
· Την υπ΄ αριθμό 14269/22.07.2020 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής μετά την υπ΄ αριθμό 136/13.07.2020 έγκριση της οριστικής μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Προτείνουμε την  παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης με εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας λόγω καθυστέρησης των εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  κατά τέσσερεις  (4) μήνες ήτοι έως 18.11.2020 (δύο μήνες για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής ένας (1) μήνας για την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ ΦΑΥ και ένας (1) μήνας για την παραλαβή της μελέτης από την αναθέτουσα αρχή).
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 14281/22-07-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
-Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016
-Την υπ΄  αριθμό 107/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 18/2019 Φακέλος  του Έργου.
- Την υπ΄ αριθμό 26028/18.11.2019 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
- Την υπ΄ αριθμό 14269/22.07.2020 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής μετά την υπ΄ αριθμό 136/13.07.2020 έγκριση της οριστικής μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του   κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  

   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

  - το  άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του Ν.3852/2010
  -Την μεταξύ των μελών συζήτηση  

    
                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την   παράταση του συμβατικού  χρόνου της δημόσιας σύμβασης :  :«MΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» ,  κατά  τέσσερες  μήνες (4)  , ήτοι   έως 18.11.2020 .
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  196/2020.
                                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά      07-08-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Δήμου Ιωάννης
2. Σαγιάννης Μιχαήλ
3.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
