

                                                                             1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                             2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                   Λιβαδειά  29/09/2020
                                    Αριθ. Πρωτ. :19333  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  29ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 237
Παράταση συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  23η  Σεπτεμβρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 18433/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο  εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  εννέα (9) ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                    

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                            ΟΥΔΕΙΣ
3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                             

      5. Mερτζάνης Κων/νος  

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Παπαϊωάννου Λουκάς      
7. Μπράλιος Νικόλαος  

8  Καραμάνης  Δημήτριος                                  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων  κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
            Εισηγούμενος το 12ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 17817/09-09-2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 766 με ΚΑ 2018ΕΠ76600000 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2) Η αρ. 56/17 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  330.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

3) Με την αρ.369/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την 371/2018 απόφαση Οικον επιτροπής   περί  καθορισμού  των όρων διακήρυξης δημοπρατήθηκε το έργο. 

4) Την με αριθμό 8/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 03-12-2019 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .

5) Με την αρ. 42/2019 (ΑΔΑ 7ΝΩΛΩΛΗ-14Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ  ( κατακύρωσης) του Διαγωνισμού του έργου     

6) Στις 19/12/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς  ” για ποσό  163.450,46 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας  ποσό το οποίο αναλύεται 

	Δαπάνη εργασιών
	91.277,11

	ΓΕ & ΟΕ
	16.429,88

	Μερικό σύνολο
	107.706,99

	Απρόβλεπτα
	16.156,05

	Απολογιστικές Εργασίες                             
	                 6.713,09

	Αναθεώρηση
	1.238,76

	Δαπάνη ΦΠΑ                                                          
	    31.635,57                              

	Γενικό σύνολο
	 163.450,46


7) Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
  Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

     Με την εν λόγω εργολαβία υλοποιείται η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας με ανάδοχο την εταιρία ΠΡΟΕΤ Α.Ε.      Επίσης εφαρμόζεται σύστημα ολικής κατάκλισης CO2 στους χώρους του υποσταθμού του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.

 Επιπλέον καλύπτεται με πυρανίχνευση ως προβλέπεται από το Π.Δ. 71/88 ο χώρος του Γυμναστηρίου (επίπεδο 4.50).

Προστίθενται τρείς νέες πυροσβεστικές φωλιές ( μια στον αγωνιστικό χώρο ,μια στο Γυμναστήριο και μία στην κλίμακα του κλιμακoστασίου εισόδου των VIP.

 Μεταφέρεται ο λέβητας και η δεξαμενή σε ασφαλή θέση στο επίπεδο +0.40 διότι ήταν τοποθετημένος ο μεν λέβητας κάτω από τη σκάλα ενώ η δεξαμενή ήταν υψoμετρικά υψηλότερα από τον καυστήρα στο πατάρι ( απαγορεύεται διότι σε περίπτωση φωτιάς υπάρχει φυσική ροή )

Τέλος το δίκρουνο του  μόνιμου υδροδοτικού δικτύου μεταφέρεται σε προσβάσιμο σημείο από τα πυροσβεστικά οχήματα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνονται  εργασίες αποξηλώσεων μεταλλικών κατασκευών , κιγκλιδωμάτων και τοιχοπετασμάτων καθώς και διανοίξεις νέων προσβάσεων προκειμένου να γίνεται με τρόπο απρόσκοπτο η εκκένωση του σταδίου από τους παραβρισκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι χώροι των καυστήρων και των δεξαμενών πετρελαίου ανακατασκευάζονται βάσει των νέων προδιαγραφών. (επίπεδο +0,40)  Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η πυροσβεστική υπηρεσία απαίτησε  σε μεταγενέστερο χρόνο και νέες κατασκευές πυροδιαμερισμάτων  με εξοπλισμό πυράντοχων θυρών κ.λ.π που αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Α.Π.Ε  

Επίσης κατασκευάζεται  η υγρομόνωση στη βόρεια εξέδρα και αποκτά προσβασιμότητα η δυτική πλευρά της βόρειας εξέδρας καθώς και η νότια. 

Με το υπ΄αριθμ. 17259/2-9-2020 έγγραφο η Ε.Ο. Φορέων (Κ/Ξ) Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2020 από την προβλεφθείσα για λήξη – συμβατική 19-10-2020 λόγω του ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις.


                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » έως τις 30-11-2020.
Συνημμένα: Το υπ΄αριθμ. 17259/2-9-2020 Αίτημα της Ε.Ο. Φορέων (Κ/Ξ) Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη 

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
 -  Το υπ΄ αρ. πρωτ. 17817/09-09-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
- Την υπ΄ αριθμό 28532/19-12-2019 Σύμβαση κατασκευής έργου
- Τη  συνολική προθεσμία του έργου που είναι  δέκα (10)  μήνες με ημερομηνία περαίωσης                   

   εργασιών   την 19/10/2020.

- Το υπ΄αριθμ. 17259/2-9-2020 αίτημα της Ε.Ο. Φορέων (Κ/Ξ) Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη 

 -Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  (που αντικατέστησαν αυτές του  άρθρου 72   του 
   Ν.3852/10)
- Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020) όπως ισχύει.
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση                                

    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την  παράταση του συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » έως την  30-11-2020, λόγω του  γεγονότος ότι ο οικονομικός φορέας περιλαμβάνεται στις πληγείσες από τον κορωνοϊό COVID-19 επιχειρήσεις.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  237/2020.
                                                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Λιβαδειά 29-09-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

      4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος Νικόλαος

7.Παπαϊωάννου Λουκάς
8. Καραμάνης Δημήτριος

