

                                                                             1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                             2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                   Λιβαδειά    29/09/2020
                                             Αριθ. Πρωτ. :   19337
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  29ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 238
      Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης  : << Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων  >>.

Στη Λιβαδειά σήμερα  23η  Σεπτεμβρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 18433/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο  εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  εννέα (9) μέλη ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                    

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                            ΟΥΔΕΙΣ
3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                             

      5. Mερτζάνης Κων/νος  

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Παπαϊωάννου Λουκάς      
7. Μπράλιος Νικόλαος  

8  Καραμάνης  Δημήτριος                                  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων  κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
            Εισηγούμενος το 14ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 18004/11-09-2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
΄Εχοντας υπόψη :   

  Την υπ΄ αριθμό 171/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

1. Την υπ΄ αριθμό 56/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 171/2017 τεχνικής μελέτης

2. Την υπ΄ αριθμό 141/2018 (ΑΔΑ: Ω348ΩΛΗ-ΠΜΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

3. Την υπ΄ αριθμό 131/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

4. Την υπ΄ αριθμό 313/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003514733 2018-08-01) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1365/116413/03.08.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 279.263,61 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 19-10-2018.

6. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (18 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   19/04/2020

7.  Το υπ΄αριθμ. 29396/18.12.2019 έγγραφο του αναδόχου με θέμα Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 5ου και 6ου  λογαριασμού του έργου

8. Την υπ΄αριθμ. 205/3-01-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου περί διακοπής εργασιών 

9. Το υπ΄αριθμ. 3657/19-02-2020 έγγραφό του αναδόχου περί διάλυσης σύμβασης λόγω καθυστέρησης εξόφλησης 5ου, 6ου και 7ου  λογαριασμού εργασιών,.  

10. Τον πίνακα εκτελεσθεισών εργασιών που συνοδεύει το υπ΄αριθμ. 3657/19-02-2020 έγγραφο του αναδόχου  

11. Το υπ΄αριθμ. 6271/30-03-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας περί απόρριψης της διάλυσης σύμβασης 

12. Η υπ’ αριθμ. 71/ 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου μέχρι 19/09/2020 

13. Την υπ’αρ.6641/7-4-2020  Ειδική δήλωση διακοπής για ανεξόφλητο 7ο Λογαριασμό 

14. Την από 27/4/2020 πληρωμή του 7ου Λογαριασμού

15. Την υπ΄αριθμ. 7671/29-04-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου περί διακοπής εργασιών

16. Την υπ’αρ.15585/12-8-20 Ειδική δήλωση διακοπής για ανεξόφλητο 8ο Λογαριασμό.

17.  Την από 1/9/2020 πληρωμή του 8ου Λογαριασμού 

18. Την υπ΄αριθμ. 17340/3-09-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου περί διακοπής εργασιών

19. Την υπ΄αριθμ.17550/7-9-2020 Αίτηση του αναδόχου του Έργου για παράταση προθεσμίας του έργου ‘Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων  

20. Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η    εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου      λόγω διακοπής εργασιών  και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρίας και 

21.  λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων »   έως την  30.11.2020 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.11.2020 .  
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
 -  Το υπ΄ αρ. πρωτ. 18004/11-09-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
- Την από 19-10-2018 Σύμβαση κατασκευής έργου
-Την 71/2020 απόφασή της  (ΑΔΑ: ΨΣ6ΚΩΛΗ-39Η) «Παράταση 5 μηνών στον συμβατό χρόνο της δημόσιας σύμβασης “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
- Το υπ΄αριθμ..17550/7-9-2020 Αίτημα του αναδόχου του Έργου για παράταση προθεσμίας του 
   έργου ‘Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων  

 -Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  (που αντικατέστησαν αυτές του  άρθρου 72   του 
   Ν.3852/10)
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  σύμφωνα   με τα πρακτικά
    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  κατά 2 μήνες & 11 ημέρες ήτοι έως την  30.11.2020 λόγω διακοπής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  238/2020.
                                                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Λιβαδειά  29-09-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

      4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος Νικόλαος

7.Παπαϊωάννου Λουκάς
8. Καραμάνης Δημήτριος

