

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                       

                                                                                                 Λιβαδειά   02 /11/2020
                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 21789
Από το πρακτικό της αριθμ. 34ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

                                        της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Αριθμός απόφασης : 269
 ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  29η Οκτωβρίου  2020  ημέρα  Πέμπτη   , ώρα 14.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 21262/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη εκ των οποίων ένα (1) αναπληρωματικό  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                              1. Καράβα Χρυσοβαλάντου -Βασιλική
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                               2. Μπράλιος Νικόλαος           

3  Δήμου Ιωάννης                                                            Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      
      5. Τσεσμετζής Εμμανουήλ (αναπλ/κό μέλος)                   

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Καραμάνης Δημήτριος
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.   
   Εισηγούμενος το 6ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 20876/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται: 
    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την από 25/10/2016 (ΑΔΑ:7Ι234653Ο7-99Ν) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποιήθηκε η Ε106 του ΠΔΕ 2016 εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2016 το έργο με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» με κωδικό έργου /MIS2016SE01600038.

Με την  υπ΄ αριθμό 181/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 99/22.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη.

Με την υπ΄ αριθμό 69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ΄ αριθμό 224/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006305654.

Με το Πρακτικό 6/23-03-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση Οικονομικών Φορέων Κ/Ξ “ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 33,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 41.355,70€ χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ΄ αριθμό 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό δημοπρασίας του έργου με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Με το υπ΄ αριθμό 658/60119/27.04.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιήθηκε η 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ΄ αριθμό 15549/27-06-2018 υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ΄ αριθμό 593/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-1-2019.

Με την υπ’ αριθμό 41/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 51.281,07€ ήτοι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Τεχνικής Μελέτης του έργου είναι η βελτίωση του εξοπλισμού ανακυκλοφορίας του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση πλακιδίων πυθμένα κολυμβητικής δεξαμενής.

Αντικατάσταση σανίδων καθισμάτων εξωτερικού χώρου.

Διύλιση των νερών των δεξαμενών, δηλαδή ο μηχανισμός καθαρισμού αυτών, θα επιτυγχάνεται με το πέρασμά τους από πρόφιλτρα τριχών και τα πολυστρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης.

Αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων.

Αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας με δύο καινούργιες παροχής 55μ3/ώρα προς ικανοποίηση της Γ1/443/73 (ΦΕΚ87Β) Υγ. Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλιών με ρυθμιστές στροφών και PLC.

Με την υπ΄ αριθμόν 121/15-7-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

 Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 31/1/2019 με το υπ. αρ. 2981/7-2-2019 έγγραφο της υπηρεσίας (Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τελική Επιμέτρηση καθώς και το γεγονός ότι εξέπνευσε ο προσωρινός και οριστικός χρόνος εγγύησης  του έργου, έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. 

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου.

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου  με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στις 14 Οκτωβρίου 2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με αιτιολογημένη απόφαση της , σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων, β) του άρθρου 136 του Ν.4070/2012. γ) του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 ως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87) ως τροποποιήθηκε και ισχύει ( Ν.4735/ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020).

Παρακαλούμε όπως εισαχθεί το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση για την λήψη της σχετικής απόφασης .

Συνημμένο:    1.) Η με  Α.Π. 18555/21-09-20110-12-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της 
                           Επιτροπής Οριστ. Παραλαβής.
                     2.) Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη  :
- το με αριθμ. πρωτ. 20876/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε  διανεμηθεί
- την 121/2020 (Α.Δ.Α.: 6ΤΧΡΩΛΗ-ΜΣ2)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

- το από 14-10-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» που είχε διανεμηθεί
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εκρίνει  το από 14-10-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 121/2020  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ : 6ΤΧΡΩΛΗ-ΜΣ2) .


 Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  267/2020.
                                                                                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Λιβαδειά     02 -11-2020  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2. Δήμου Ιωάννης                
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                           ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4. Τσεσμετζής Εμμανουήλ                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Καραμάνης Δημήτριος
