

                                                                                                  1.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                  2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά   09/11/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 22266
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  35ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 277
    Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης  : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  03η  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 21687/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά  (7) εκ των οποίων δύο (2)  αναπληρωματικά   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Καπλάνης  Κωνσταντίνος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2.Παπαϊωάννου Λουκάς

3. Δήμου Ιωάννης                                                        3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                        4. Καραμάνης  Δημήτριος

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6.Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος)                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί      

7.Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος)                         

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

     Εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21419/26-10-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
1. Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).

3.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
4. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .

6. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 

8. Με την υπ’ αριθμόν 95 /05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 08/11/2020.

Με το υπ’ αριθ. 20039/07-10-20 εισερχόμενο, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του εν λόγω έργου έως την 31/03/2021.
Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος εταιρεία είναι:

· Η ισχύς έκτακτων περιοριστικών μέτρων κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 λόγω  COVID 19. (Με το υπ΄αριθμ. 6240/30-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου, είχαν ανασταλεί οι εργασίες του έργου λόγω ανωτέρας βίας - βάσει πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19).

· Η ισχύς της διακοπής εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού του έργου από 15/01/20 έως 04/06/20 (έως δηλαδή την εξόφληση του 1ου λογαριασμού).

· Το πλήγμα το οποίο εδέχθησαν η έδρα και οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου στην περιοχή της Καρδίτσας, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 (κυκλώνας Ιανός). 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα είναι οι παρακάτω:

· Αποξήλωση ξύλινου διαχωριστικού πάγκου – μπαρ και ξύλινου προθαλάμου εισόδου, καθώς και καθαίρεση μέρους των υπαρχόντων τοίχων από γυψοσανίδα ώστε να γίνει νέα διαμόρφωση του ισόγειου χώρου.

· Αποξήλωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
· Καθαιρέσεις παλαιών WC και κατασκευή νέων καθώς και κατασκευή τουαλέτας για ΑΜΕΑ

· Αποξήλωση εξωτερικών μαρμάρινων επιστρώσεων και κατασκευή υγρομόνωσης.

· Διαμόρφωση διαδρόμου ΑΜΕΑ στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο 

· Μαρμάρινες επιστρώσεις στους εξωτερικούς χώρους και διάδρομο ΑΜΕΑ και Επένδυση των πέτρινων στέψεων της τοιχοποιίας με μάρμαρα («καπάκια» και σοβατεπιά), ώστε να αποφευχθεί η εισροή υδάτων στο μουσείο από την τοιχοποιία

Οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι παρακάτω:

· Τοποθέτηση εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων

· Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στην πινακοθήκη 

· Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα εξωτερικά ανοίγματα.

· Κατασκευή πάνελ από γυψοσανίδα στο εσωτερικό της πινακοθήκης για την τοποθέτηση και έκθεση των ζωγραφικών πινάκων.

· Κατασκευή ξύλινου επίπλου – γραφείου στο χώρο υποδοχής.

· Χρωματισμοί των νέων τοίχων από γυψοσανίδα αλλά και ανακαίνιση χρωματισμών των παλαιών όπου απαιτείται.

· Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστικών, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο. 

· Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στο χώρο της Πινακοθήκης. 

· Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού.  

· Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
· Τοποθέτηση ειδικών αναβατόριων κλίμακας (πτυσσόμενα καθίσματα με κουπαστή για ΑΜΕΑ) για την πρόσβαση τους στο Χώρο Ιστορίας και Πολιτισμού.
      Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 08/11/20 και με βάση τα ανωτέρω 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 31/03/2021.

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :
- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 21419/26-10-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
-Την αριθ. 95/2020 (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ΄ αριθμό 20039/07-10-20 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

- Την  υπ΄αριθμ. 876/15-01-2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής του Αναδόχου 

- Το υπ΄αριθμ. 6240/30-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου, περί αναστολής εργασιών λόγω 
  ανωτέρας βίας

 - Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
- Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020) όπως ισχύει.
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  σύμφωνα με τα πρακτικά                                                                   
    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  έως την  31-03-2021, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  277/2020.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                               Λιβαδειά  09-11-2020  
                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης                                                                     
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
      5.Τόλιας Δημήτριος                                                                       
      6.Τουμαράς Βασίλειος 
