

                                                                                                  1.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                  2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά      11 /11/2020
                                                                                  Αριθ. Πρωτ. :22441
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  35ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 278
Παράταση έξι (έξι) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης  : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  03η  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 21687/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά  (7) εκ των οποίων δύο (2)  αναπληρωματικά   ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Καπλάνης  Κωνσταντίνος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2.Παπαϊωάννου Λουκάς

3. Δήμου Ιωάννης                                                        3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                        4. Καραμάνης  Δημήτριος

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6.Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος)                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί      

7.Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος)                         

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

     Εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21678/30-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:
· Τον υπ΄ αριθμό 21/2019 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 177.533,11€ πλέον Φ.Π.Α. 24% που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 108/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 21/2019 Φακέλου του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ»
· Την υπ΄ αριθμό 25738/14.11.2019 (19SYMV005873470 2019-11-19) Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ««ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης οκτώ (8) μήνες [πέντε (5) μήνες εκπόνησης των μελετών και τρείς (3) μήνες εγκρίσεων από την Διευθύνουσα υπηρεσία]
· Την υπ΄ αριθμό 26163/19.11.2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας περί ορισμού Επιβλεπόντων της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 26496/25.11.2019 έγγραφο του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» περί υποβολής χρονοδιαγράμματος
· Το από 06-12-2019  εγκεκριμένο από την διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 28230/16.12.2019 έγγραφο  του αναδόχου Οικονομικού Φορέα  περί εμπρόθεσμης υποβολής της Γεωτεχνικής Έκθεσης
· Την έγκριση της Γεωτεχνικής μελέτης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
· Την υπ΄ αριθμό 1173/20.01.2020 αίτηση του αναδόχου παράτασης προθεσμιών λόγω καθυστέρησης παράδοσης του κτιρίου από τον Δήμο Λεβαδέων για να γίνουν οι απαραίτητες αποτυπώσεις.
· Την υπ΄ αριθμό 15/12-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΟΩΛΗ-ΣΙΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 3957/24.02.2020 εγκεκριμένο από την διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα της παράτασης της μελέτης
· Το υπ΄ αριθμό 6766/08-04-2020 έγγραφο του αναδόχου Οικονομικού Φορέα  περί εμπρόθεσμης υποβολής των αποτυπώσεων (αρχιτεκτονικών, στατικών) σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
· Την από 24-04-2020 βεβαίωση για έγκριση της μελέτης των αποτυπώσεων των επιβλεπόντων και την από 27-04-2020 απόφαση  έγκρισης του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

· Την εμπρόθεσμη υποβολή της Οριστικής μελέτης (Αρχιτεκτονικών Στατικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 9541/26.05.2020 έγγραφο του αναδόχου 
· Την από 21077/21-10-2020 βεβαίωση για έγκριση της Οριστικής μελέτης (Αρχιτεκτονικών Στατικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων)  των επιβλεπόντων 

· Την από 21264/23-10-2020 απόφαση έγκρισης της Οριστικής Μελέτης του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
     Προτείνεται η παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης των υπολοίπων μελετών του έργου  και η έγκρισή τους, κατά έξη (6) μήνες αρχομένης της ημερομηνίας 27-09-2020 που προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των μελετών ως κάτωθι:

	                                                                 ΜΗΝΕΣ

	α/α
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Εγκρίσεις
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μελέτες εφαρμογής στατικών ενισχύσεων
	
	
	
	
	
	
	
	

	Τεύχη Δημοπράτησης
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΑΥ-ΦΑΥ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Παραλαβή της μελέτης
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
	

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
	


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 21678/30-10-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε 

   διανεμηθεί
- Την υπ΄ αριθμό 25738/14-11-2019 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης 
- Τη  συνολική προθεσμία του έργου που είναι οκτώ (08)  μήνες με ημερομηνία περαίωσης                   

   εργασιών   την  27/09/2020.

- - Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του 
   Ν.3852/2010
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
- Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  σύμφωνα με τα πρακτικά    
    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την   παράταση του συνολικού  χρόνου της   μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ»   κατά έξι (6) μήνες αρχομένης της ημερομηνίας 27-09-2020 και συγκεκριμένα:

· Η  ημερομηνία   των διαφόρων εγκρίσεων παρατείνεται κατά τρείς (3) μήνες  ήτοι έως την 27-12-2020.
·  Η  ημερομηνία εκπόνησης  των μελετών εφαρμογής στατικών ενισχύσεων παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα  μετά την ημερομηνία λήξης των εγκρίσεων  ήτοι έως την  27-01-2021.
· Η ημερομηνία υποβολής των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ  παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα  μετά την ημερομηνία λήξης της εκπόνησης των μελετών  ήτοι έως την 27-02-2021. 
· Η  ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από την διευθύνουσα υπηρεσία  παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα μετά  ημερομηνία υποβολής των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ  ήτοι έως την  27-03-2021.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  278/2020.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου -Βασιλική)

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                    Λιβαδειά     11 -11-2020  
      5.Τόλιας Δημήτριος                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

      6.Τουμαράς Βασίλειος

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  

                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
