

                                                                                                  1.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                  2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά        12 /11/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 22596
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  36ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 285
    Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης  : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  10η  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22174/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα πέντε  (5)    ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Καπλάνης  Κωνσταντίνος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2.Παπαϊωάννου Λουκάς

3. Δήμου Ιωάννης                                                        3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                        4. Καραμάνης  Δημήτριος

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

                                                                                     Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί      
       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

     Εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 22020/05-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
 Έχοντας υπόψη :   
· Την υπ΄ αριθμό 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 520.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

· Την υπ΄ αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 224/2017 τεχνικής μελέτης

· Την υπ΄ αριθμό 210/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΠΩΛΗ-ΜΝΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

· Την υπ΄ αριθμό 414/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ΄ αριθμό 103/2019(ΑΔΑ:ΨΠΡ3ΩΛΗ-ΖΑΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού .

· Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 256786,63 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 29-10-2019.

· Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   29/10/2020

· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η    εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου   από   την  ανάδοχο εταιρία και γιαυτο υπέβαλε το υπ΄αριθμ. 21549-29/10/2020 αίτημα στο οποίο αναφέρει :
	· «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται δυνάμει του με αριθμό 12 άρθρου του Κεφαλαίου Β 
της Διακύρηξης και του με αριθμό 6 άρθρου του Μέρους ΙΙ της Ε.Σ.Υ., καθώς: 

· Κατέστη αναγκαία εκτενέστερη της μελέτης αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων υδάτων, για την οποία απαιτήθηκε έρευνα και αποκάλυψη του παλαιού υφιστάμενου δικτύου σε όλη την έκταση του έργου και η οποία μετουσιώθηκε σε κατασκευή 28 φρεατίων με εχάρες και δίκτυο ομβρίων μήκους περί τα 190 Μ, αντί για 9 φρεάτια με εσχάρες και και δίκτυο ομβρίων μήκους 36 Μ αρχικώς μελετημένα. 

· Οι εργασίες διεκόπησαν στις 23 Μαρτίου 2020 κατ’ εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω πανδημίας covid-19 για λόγους ασφαλείας και ξαναξεκίνησαν στις 04 Μαΐου 2020. 

· Οι εργασίες διαμόρφωσης της συμβολής των οδών Αχιλλέως και Θεσσαλονίκης διεκόπησαν λόγω της ανάγκης μετατόπισης διατάξεων του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και την ακόλουθη ανάγκη μεταβολής της αρχικής μελέτης ως προς την χάραξη της εν λόγω συμβολής. 

· Οι παράδοση από τους προμηθευτές των υλικών προς ενσωμάτωση, (κρασπέδων, πλακών, κυβολίθων, τσιμέντων κλπ) κατέστησαν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς λόγω του lockdown είχε σταματήσει η παραγωγή τους και είχαν εξαντληθεί τα αποθέματα, με αποτέλεσμα την ομαλοποίηση των παραδόσεων μετά το τέλος Αυγούστου 2020. 

· Για τους ως άνω λόγους αιτείται με το παρόν η Παράταση Ισχύος Σύμβασης & Χρονοδιαγράμματος έως τις 29 Απριλίου 2021, σύμφωνα με το με αριθμό 12 άρθρο του Κεφαλαίου Β της Διακύρηξης και
 το με αριθμό 6 άρθρο του Μέρους ΙΙ της Ε.Σ.Υ»




·  Λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: 
« Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
Προτείνουμε  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ «για 6 μήνες  δηλαδή έως την  29.04.2021 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 29.04.2021 .  

Συνημμένα : Η υπ΄αριθμ. 21549/29-10-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :
- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 22020/05-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
-Την αριθ. 103/2019(ΑΔΑ:ΨΠΡ3ΩΛΗ-ΖΑΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ΄αριθμ. 21549/29-10-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
- Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020) όπως ισχύει.
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  σύμφωνα με τα πρακτικά  
    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» έως την 29-04-2021, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  285/2020.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική 
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                    Λιβαδειά     12 -11-2020  
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  

                                                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ     
