

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                                              
    Λιβαδειά 11/11/2020
                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 22490
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  36ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 286
Έγκριση τροποποίησης  της μελέτης  : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  10η  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  

  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22174/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε  (5)    ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Καπλάνης  Κωνσταντίνος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2.Παπαϊωάννου Λουκάς

3. Δήμου Ιωάννης                                                        3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                        4. Καραμάνης  Δημήτριος

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

                                                                                     Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί      
       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

     Εισηγούμενος το   (εξ’  αναβολής)  7ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21196/22-10-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υπ΄  αριθμό 212/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ2ΟΩΛΗ-Ζ87) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 5.100.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  

2.  Με την υπ’ αριθμόν 302 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 27-8-2018 .

3. Με την υπ’ αριθμόν 440/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: (19AWRD004313523 2019-01-09) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 52,30% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 59/5037/15.01.2019 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 2.435.010,02 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 22/03/2019 (19SYMV004669802 2019-03-26).

5. Με την υπ’ αριθμ.52/ 11-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ7ΛΩΛΗ-ΕΥΧ), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

6. Η προθεσμία του έργου ήταν 24 μήνες έως 22/03/2021, όπως ορίζονταν στην σύμβασή του. Με την υπ’ αριθμ.165/ 08-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΩΒΑΤΩΛΗ-ΟΜΡ), έχει εγκριθεί η 1η παράταση εργασιών κατά επτά μήνες επιπλέον, ήτοι έως 22-10-21.

7. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.992.264,23€ από το Ταμείο Συνοχής μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός Ενάριθμου 2017ΣΕ27510034) και με το ποσό των 442.745,79€ από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001  (Κ.Α. 64/7341.014) .
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η μετατροπή ενός απαξιωμένου κτιρίου (πρώην Πανεπιστήμιο ), σε χώρο στέγασης διοικητικών υπηρεσιών και πολιτισμού με συνολικό εμβαδό 2.831,56 τ.μ με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακά κελύφη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την αποκάλυψη και στη συνέχεια για τη στατική ενίσχυση της παλαιάς υφιστάμενης θεμελίωσης (πέδιλα και υποστυλώματα θεμελίωσης αμφιθεάτρου), όπως προβλέπονταν από τη στατική μελέτη του εν θέματι έργου, διαπιστώθηκε ότι τα πέδιλα αυτά εκτός του ότι είχαν διαφορετικές διαστάσεις, από αυτές που είχαν εκτιμηθεί στη μελέτη, βρίσκονταν επίσης και σε διαφορετική στάθμη από αυτή που αναμενόταν στη θέση του αμφιθεάτρου και συγκεκριμένα βρίσκονταν 4,50 μέτρα περίπου χαμηλότερα. 

Επιπλέον αποκαλύφθηκε η διέλευση μεγάλου παλαιού αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων από σκυρόδεμα (διατομής διαστάσεων 1,10m Χ 1,80m περίπου), κατά μήκος όλης της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτιρίου. Ο αγωγός αυτός απομονώθηκε και καθαιρέθηκε.

Επίσης στη στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης, κατόπιν διενέργειας διερευνητικών τομών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπογείων υδάτων. Προκειμένου λοιπόν αφενός για να γίνει προσαρμογή στη νέα στάθμη εκσκαφής, κάτι που ήταν επιβεβλημένο καθώς η θεμελίωση επί επιχωματώσεων ύψους μεγαλύτερου των 3,50m δεν αποτελεί σωστή τεχνικά επιλογή και αφετέρου για να αποφευχθούν οι πρόσθετες εργασίες απάντλησης υπογείων υδάτων και κατασκευής δικτύου αποστράγγισης, αποφασίστηκε η συνολική τροποποίηση της θεμελίωσης, με παράλληλη απλούστευση της μορφής των πεδίλων.  Το γεγονός αυτό επέβαλε την εκ νέου στατική επίλυση του φορέα, με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση συνολικά της  θεμελίωσης του κτιρίου όχι μόνο όσον αφορά το βάθος θεμελίωσης, αλλά και όσον αφορά τις διαστάσεις των πεδίλων, αλλά και των υποστυλωμάτων καθώς και των δοκών σύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης προστέθηκαν επίσης και μεταλλικά υποστυλώματα στον φέροντα οργανισμό, καθώς αυξήθηκε το συνολικό ύψος της κατασκευής.

Επίσης για κατασκευαστικούς λόγους έγιναν μικρές μετακινήσεις στη θέση των εσωτερικών σύμμικτων υποστυλωμάτων στη δυτική πλευρά του κτηρίου.

Συνεπεία των ανωτέρω αναγκαίων τροποποιητικών παρεμβάσεων προέκυψε, εντός του περιγράμματος του κτιρίου, ένας νέος υπόγειος χώρος επιφανείας 240 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί στο κτίριο, ως υπόγειος αποθηκευτικός χώρος. Με πρόβλεψη στοιχειώδους εγκατάστασης Η/Μ, κυρίως για φωτισμό και πυρόσβεση, ο υπόγειος αυτός χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει επιπλέον κρίσιμες ανάγκες του κτιρίου. Για να επιτευχθεί η προαναφερόμενη δημιουργία υπόγειου αποθηκευτικού χώρου (κάτω από τον χώρο του αμφιθεάτρου), η προβλεπόμενη από τη μελέτη πλάκα του δαπέδου ισογείου σ’ αυτό το χώρο, θα κατασκευασθεί ως σύμμικτη, ενώ προβλέπεται επίσης και η κατασκευή σκάλας από σκυρόδεμα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό υπόγειο. 

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των αποξηλώσεων των ψευδοροφών και των χωρίσματων του πρώτου (1ου) ορόφου του ανατολικού τμήματος του κτιρίου, διαπιστώθηκε η ανεπαρκής στατικά στήριξη της υφιστάμενης παλαιάς σύμμικτης πλάκας της οροφής του πρώτου (1ου)  ορόφου, επί μεταλλικών στοιχείων τα οποία είχαν ανεπαρκώς στερεωθεί πάνω στα παλαιά υποστηλώματα από σκυρόδεμα, καθώς δεν είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης (συγκολλήσεις επί τόπου στο εργοτάξιο κ.α.). Ως εκ τούτου η καθαίρεση και αντικατάσταση αυτής της υφιστάμενης σύμμικτης πλάκας της οροφής του πρώτου (1ου)  ορόφου με νέα, στατικώς επαρκή πλάκα, κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους στατικής επάρκειας του κτιρίου . Επίσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη κακοτεχνιών στα υποστυλώματα του αμφιθεάτρου, στη στάθμη υπό του παλαιού δαπέδου, με αποτέλεσμα την ανάγκη επείγουσας υποστύλωσης της οροφής με ικριώματα, την επισκευή στους κόμβους και την επείγουσα ενίσχυση των δύο από αυτά με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα.

Τέλος διαπιστώθηκε ότι κάτω από τη στάθμη του δαπέδου του αμφιθεάτρου υφίσταται περιμετρικό τοιχείο αντιστήριξης, το οποίο περιορίζει τις διαστάσεις του κτηρίου στη βόρεια πλευρά, οπότε και αποφασίστηκε τα τέσσερα προβλεπόμενα σύμμικτα υποστυλώματα να αντικατασταθούν με δύο ισοδύναμα τοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 5 / 06-11-20 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 2ο, διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του προαναφερομένου έργου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και :

· την παράγραφο ζ του άρθρου 40 του Ν. 4735/12-10-20  

· τα συμβατικά τεύχη και σχέδια του έργου

· την παράγραφο 2 του άρθρου 144 του Ν.4412/16 

· την Τεχνική Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκαιότητας τροποποίησης της μελέτης, του μελετητή, συνοδευόμενη από τα αναθεωρημένα σχέδια της στατικής μελέτης 


προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει :
την έγκριση τροποποίηση της μελέτης του έργου: " ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ".

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη   :
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 21196/22-10-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί
- Την  από 15/09/2020 Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης Αναγκαιότητας Τροποποίησης Μελέτης  του μελετητή που είχε διανεμηθεί , συνοδευόμενη από τα αναθεωρημένα σχέδια της στατικής μελέτης.
- Το υπ’ αριθμ. 5 / 06-11-20 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 2ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της εν λόγω μελέτης.
 - Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του    Ν. 3852/2010
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα 
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 
   6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση  σύμφωνα με τα πρακτικά                              

    
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ" για τους λόγους που αναγράφονται  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  286/2020.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική 
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                    Λιβαδειά  11 -11-2020  
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  

                                                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ     
