

                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά  08/12/2020
                                                      Αριθ. Πρωτ. : 24097
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  38ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 301
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .
Στη Λιβαδειά σήμερα  04η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    23588/30-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς
      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος Νικόλαος  (αποχώρησε στο 8ο θέμα)
8. Καραμάνης  Δημήτριος                        

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
     Εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης (2ο θέμα της υπ αριθμ. 23588/30-11-2020   πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 23478/27-11-2-2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
1. Με την υπ΄  αριθμό 212/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ2ΟΩΛΗ-Ζ87) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 5.100.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
2.  Με την υπ’ αριθμόν 302 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 27-8-2018 .
3. Με την υπ’ αριθμόν 440/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: (19AWRD004313523 2019-01-09) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 52,30% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 59/5037/15.01.2019 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 2.435.010,02 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 22/03/2019 (19SYMV004669802 2019-03-26).

5. Με την υπ’ αριθμ.52/ 11-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ7ΛΩΛΗ-ΕΥΧ), έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

6. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου ήταν 24 μήνες όπως ορίζεται στην σύμβασή του. Με την υπ’ αριθμ.165/ 08-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΩΒΑΤΩΛΗ-ΟΜΡ), εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά επτά μήνες επιπλέον, ήτοι έως 22-10-21. 
Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.992.264,23€ από το Ταμείο Συνοχής μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός Ενάριθμου 2017ΣΕ27510034) και με το ποσό των 442.745,79€ από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001  (Κ.Α. 64/7341.014) .
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η μετατροπή ενός απαξιωμένου κτιρίου (πρώην Πανεπιστήμιο ), σε χώρο στέγασης διοικητικών υπηρεσιών και πολιτισμού με συνολικό εμβαδό 2.831,56 τ.μ με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακά κελύφη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή 
Γ. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και την αναλυτική επιμέτρηση τους και 

β) την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η οποία συντάχθηκε για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεστούν, από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι εργασίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωσή της, ενώ δε δύναται τεχνικά να διαχωριστούν και να αποτελέσουν αυτοτελές και ανεξάρτητο τμήμα του έργου, (παράγραφος 1 & 2 του άρθρου 132 και άρθρο 156 του Ν.4412/16 και κατευθυντήρια οδηγία 22 με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 / ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ στο Μέρος ΙΙΙ). 

Αρχική Σύμβαση

Όσον αφορά στην αρχική σύμβαση, οι μεταβολές των δαπανών που προκύπτουν από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, καλύπτονται με χρήση της απρόβλεπτης δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156, του Ν.4412/2016. Καμία τροποποίηση δεν επέρχεται στο «βασικό  σχέδιο» του έργου, ούτε στα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) 

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την αποκάλυψη και στη συνέχεια για τη στατική ενίσχυση της παλαιάς υφιστάμενης θεμελίωσης (πέδιλα και υποστηλώματα θεμελίωσης αμφιθεάτρου), όπως προβλέπονταν από τη μελέτη του έργου, διαπιστώθηκε ότι τα πέδιλα αυτά εκτός του ότι είχαν διαφορετικές διαστάσεις, από αυτές που είχαν εκτιμηθεί στη μελέτη, βρίσκονταν επίσης και σε διαφορετική στάθμη από αυτή που αναμενόταν και συγκεκριμένα βρίσκονταν 4,50 μέτρα περίπου χαμηλότερα. Το γεγονός αυτό επέβαλε την εκ νέου στατική επίλυση του φορέα, με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση της  θεμελίωσης του κτιρίου όχι μόνο όσον αφορά το βάθος θεμελίωσης, αλλά και όσον αφορά τις διαστάσεις των πεδίλων, αλλά και των υποστηλωμάτων καθώς και των δοκών σύνδεσης. Στα πλαίσια αυτής της ενίσχυσης προστέθηκαν επίσης και μεταλλικά υποστηλώματα στον φέροντα οργανισμό.

Επιπλέον αποκαλύφθηκε η διέλευση μεγάλου παλαιού αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων από σκυρόδεμα (διατομής διαστάσεων 1,10m Χ 1,80m περίπου), κατά μήκος όλης της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτιρίου. Ο αγωγός αυτός απομονώθηκε και καθαιρέθηκε. 

Συνεπεία των ανωτέρω αναγκαίων τροποποιητικών παρεμβάσεων προέκυψε, εντός του περιγράμματος του κτιρίου, ένας νέος υπόγειος χώρος επιφανείας 240 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ο οποίος με την κατασκευή της προβλεπόμενης από τη μελέτη πλάκας του δαπέδου ισογείου, (κατασκευασμένης όμως ως σύμμικτης), μπορεί να ενσωματωθεί στο κτίριο, ως υπόγειος αποθηκευτικός χώρος. Με πρόβλεψη στοιχειώδους εγκατάστασης Η/Μ, κυρίως για φωτισμό και πυρόσβεση, ο υπόγειος αυτός χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει επιπλέον ανάγκες του κτιρίου. 

Παράλληλα, με την πραγματοποίηση των αποξηλώσεων των ψευδοροφών και των χωρίσματων του 1ου ορόφου του ανατολικού τμήματος του κτιρίου, διαπιστώθηκε η ανεπαρκής στατικά στήριξη της υφιστάμενης παλαιάς σύμμικτης πλάκας της οροφής 1ου ορόφου, επί μεταλλικών στοιχείων τα οποία είχαν ανεπαρκώς στερεωθεί πάνω στα παλαιά υποστηλώματα από σκυρόδεμα. Ως εκ τούτου η καθαίρεση και αντικατάσταση αυτής της υφιστάμενης σύμμικτης πλάκας της οροφής 1ου ορόφου με νέα, στατικώς επαρκή πλάκα, κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους στατικής επάρκειας του κτιρίου . 

Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες χρωματισμού (και με πυρίμαχη βαφή, ως προβλέπεται από τη μελέτη πυρασφάλειας), των νέων μεταλλικών στοιχείων που προστέθηκαν στη φέρουσα κατασκευή (μεταλλικά υποστηλώματα & δοκοί, ως ανωτέρω). 

Για τις τροποποιήσεις που επιβλήθηκαν, λόγω των ανωτέρω, στη μελέτη του κτηρίου, διατυπώθηκε θετική γνώμη, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο υπ’ αριθμ. 5 / 06-11-20 Πρακτικό του - ΘΕΜΑ 2ο  

Η εν λόγω τροποποίηση της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.286/ 10-11-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Χ1ΔΩΛΗ-3ΨΕ).

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 132 και με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 και το Μέρος ΙΙΙ της κατευθυντήριας οδηγίας 22 (περί τροποποιήσεων των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ:

· οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, αποτελούν συμπληρωματικά έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά προέκυψαν και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης και θα εκτελεστούν από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

· οι προβλεπόμενες στην 1η ΣΣΕ εργασίες, κατά κύριο λόγο συνδέονται άμεσα με την κατασκευή μέρους της φέρουσας κατασκευής του έργου με συνέπεια την κατά προτεραιότητα εκτέλεσής τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και η υλοποίηση του έργου της σύμβασης. Ως εκ τούτου δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν και να ανατεθούν σε άλλον οικονομικό φορέα, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα ζητήματα και χωρίς να θέσουν σε προφανή κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Για τους προαναφερθέντες τεχνικούς λόγους κρίνεται «ασύμφορη» η εμπλοκή άλλου προσώπου πέραν του αρχικού αναδόχου (νέα διαδικασία ανάθεσης). 

· η αξία των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Για την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών διατυπώθηκε θετική γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 4 / 01-10-20 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 2ο.

Για τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το υπ’ αριθμ. 9035 / 20-10-20 έγγραφό της. 

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαχωρίσει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 2.435.010,02 € ήτοι (1.963.717,76 € για αξία εργασιών και 471.292,26 € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 250.425,97 € (πλέον Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (251.357,00 € - 250.425,97 €) = 931,02 €, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

 Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.

Η δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.590,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι υπέρβαση 6,51% σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 158.590,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από το Π.Δ.Ε, με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 41781/17-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΩΤ465Χ18-ΒΑΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη έργων στη ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη με τίτλο : «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για τη χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων», Υποέργο 1 της οποίας, είναι το έργο με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για τη χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Με τον παρόντα  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δε γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 132 περί «τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες » του Ν.4412/16, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Ικανοποιούνται επίσης οι προϋποθέσεις που θέτει η κατευθυντήρια οδηγία 22 με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 / ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικής δαπάνης 2.593.600,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23478/27-11-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1η Σ.Σ. του εν  λόγω έργου
-τις διατάξεις των άρθρων 132 &  156  του Ν 4412/2016 
-   Την εγκύκλιο 8 με αριθμό πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ 42049/ΦΝ 466/31-05-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τις συμπληρωματικές συμβάσεις «ήσσονος σημασίας»
-Το από 01/10/2020 Απόσπασμα 4ου Πρακτικού Συνεδρίασης  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

-Το υπ΄αριθμ. 9990/17-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.               
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης   «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.435.010,02 €  (1.963.717,76 € για αξία εργασιών και 471.292,26 € για Φ.Π.Α.) οποίος  βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση .

Β) Εγκρίνει την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης “ήσσονος σημασίας” για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», που ανέρχεται στο ποσό των 158.590,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό ≤ του 15% της αξίας  αρχικής σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  301/2020.    
  Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
        ΤΑ ΜΕΛΗ                                                 Λιβαδειά 08-12-2020  
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                            ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ              

6. Μπράλιος Νικόλαος                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  
      7.Καραμάνης  Δημήτριος
