

                                                                                                                                                                                                                         1.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                               2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά     09 /12/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 24241
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  38ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 302
    Έγκριση Παράτασης  συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  04η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    23588/30-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος Νικόλαος  

8. Καραμάνης  Δημήτριος                        

………………………………………………………………………………………………………..
     Εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης (3ο θέμα της υπ αριθμ. 23588/30-11-2020   πρόσκλησης ) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 23019/19-11-2-2020  έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 766 με ΚΑ 2018ΕΠ76600000 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Η αρ. 56/17 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  330.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

3. Με την αρ.369/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την 371/2018 απόφαση Οικον επιτροπής   περί  καθορισμού  των όρων διακήρυξης δημοπρατήθηκε το έργο. 

4. Την με αριθμό 8/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 03-12-2019 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη  .

5. Με την αρ. 42/2019 (ΑΔΑ 7ΝΩΛΩΛΗ-14Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό ΙΙ  ( κατακύρωσης) του Διαγωνισμού του έργου     

6. Στις 19/12/19 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς  ” για ποσό  163.450,46 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου κ/ξίας  ποσό το οποίο αναλύεται 

	Δαπάνη εργασιών
	91.277,11

	ΓΕ & ΟΕ
	16.429,88

	Μερικό σύνολο
	107.706,99

	Απρόβλεπτα
	16.156,05

	Απολογιστικές Εργασίες                             
	                 6.713,09

	Αναθεώρηση
	1.238,76

	Δαπάνη ΦΠΑ                                                          
	    31.635,57                              

	Γενικό σύνολο
	 163.450,46


7. Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
8. Με την υπ’ αριθμ. 237/23-9-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων δόθηκε παράταση για το έργο έως 30-11-2020.
9. Με την υπ’ αριθμ. 260/20-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων έγινε έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ κααι 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του τίτλου.
  Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

     Με την εν λόγω εργολαβία υλοποιείται η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας με ανάδοχο την εταιρία ΠΡΟΕΤ Α.Ε.      Επίσης εφαρμόζεται σύστημα ολικής κατάκλισης CO2 στους χώρους του υποσταθμού του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.

 Επιπλέον καλύπτεται με πυρανίχνευση ως προβλέπεται από το Π.Δ. 71/88 ο χώρος του Γυμναστηρίου (επίπεδο 4.50).

Προστίθενται τρείς νέες πυροσβεστικές φωλιές ( μια στον αγωνιστικό χώρο ,μια στο Γυμναστήριο και μία στην κλίμακα του κλιμακoστασίου εισόδου των VIP.

 Μεταφέρεται ο λέβητας και η δεξαμενή σε ασφαλή θέση στο επίπεδο +0.40 διότι ήταν τοποθετημένος ο μεν λέβητας κάτω από τη σκάλα ενώ η δεξαμενή ήταν υψoμετρικά υψηλότερα από τον καυστήρα στο πατάρι ( απαγορεύεται διότι σε περίπτωση φωτιάς υπάρχει φυσική ροή )

Τέλος το δίκρουνο του  μόνιμου υδροδοτικού δικτύου μεταφέρεται σε προσβάσιμο σημείο από τα πυροσβεστικά οχήματα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνονται  εργασίες αποξηλώσεων μεταλλικών κατασκευών , κιγκλιδωμάτων και τοιχοπετασμάτων καθώς και διανοίξεις νέων προσβάσεων προκειμένου να γίνεται με τρόπο απρόσκοπτο η εκκένωση του σταδίου από τους παραβρισκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι χώροι των καυστήρων και των δεξαμενών πετρελαίου ανακατασκευάζονται βάσει των νέων προδιαγραφών. (επίπεδο +0,40)  Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η πυροσβεστική υπηρεσία απαίτησε  σε μεταγενέστερο χρόνο και νέες κατασκευές πυροδιαμερισμάτων  με εξοπλισμό πυράντοχων θυρών κ.λ.π που αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Α.Π.Ε  

Επίσης κατασκευάζεται  η υγρομόνωση στη βόρεια εξέδρα και αποκτά προσβασιμότητα η δυτική πλευρά της βόρειας εξέδρας καθώς και η νότια. 

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Λόγω όμως της 260/20-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων έγινε έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με την οποία οι εργασίες που περιλαμβάνει είναι «ήσσονος σημασία» και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τον Δήμο μας.

 Είναι  απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης  χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 

Και τούτο διότι   

1. Εξασφαλίζεται  η  μακροχρόνια διατήρηση της εφαρμοσθείσας υγρομόνωσης στο τμήμα της βόρειας κερκίδας  που στεγανοποιήθηκε με την επί πλέον τοποθέτηση προστατευτικής στρώσης από την  ηλιακή ακτινοβολία  UV και στην προστασία της  από την κυκλοφορία πεζών. 

2. Για την ορθή εφαρμογή της παραπάνω στεγάνωσης αφαιρέθηκαν τα πλαστικά καθίσματα εργασία που δεν προβλεπόταν από την μελέτη και ήταν τοποθετημένα απ ευθείας επί των κερκίδων Η  επανατοποθέτηση των προτείνεται να γίνει επί  μεταλλικών κοιλοδοκών και όχι απευθείας επί της επιφάνειας των κερκίδων που προϋποθέτουν διάνοιξη 8.500,00 οπών. 

3. Εκτελούνται  οι εργασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Επιτροπής του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999 Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων με αριθμό 175145/2194/01.09.2020 (μεταγενέστερη του χρόνου μελέτης) που επιτάσσουν πρόσθετες κατασκευές για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης (η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί και εκτιμάται να υπογραφεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου) οφείλει να γίνει εντός του συμβατικού χρόνου της κύριας σύμβασης. Προκειμένου λοιπόν η Συμπληρωματική Σύμβαση να υπογραφεί εντός του συμβατικού χρόνου απαιτείται παράταση της υφιστάμενης σύμβασης  διάρκειας ενός μηνός για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » έως τις 31-12-2020.

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23019/19-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί
-Τις  αριθ. & 237/2020 (ΑΔΑ:Ω0ΟΩΩΛΗ-9Ψ0) & 260/2020(ΑΔΑ:6ΗΖ1ΩΛΗ-Σ9Ξ)  Αποφάσεις της 
--Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την εκ νέου  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » έως τις 31-12-2020 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  302/2020.    
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά     09 -12-2020  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6. Μπράλιος Νικόλαος

      7.Καραμάνης  Δημήτριος

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

