

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά       09 /12/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 24242
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  38ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 303

΄Εγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  04η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    23588/30-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος Νικόλαος  

8. Καραμάνης  Δημήτριος                        

………………………………………………………………………………………………………..
     Εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης (4ο θέμα της υπ αριθμ. 23588/30-11-2020   πρόσκλησης ) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 22957/18-11-2-2020  έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών.του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
· Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ  με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 και αντικείμενο έργου : “ την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού )”. 
1. Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , λαμβάνεται η απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.
1. Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
2. Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015  με χρόνο περαίωσης  την 30/ 11 / 2015 και ποσό 549.914,53 € , ήτοι (447.084,98 € για αξία εργασιών και 102.829,55 € για Φ.Π.Α. με ποσοστό Φ.Π.Α. 23 % ) 
3. Με την υπ ΄αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.
4. Με την υπ ΄αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/05/2016.
5. Με την υπ ΄αριθμό 235 /2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/09/2016.
· Με την υπ ΄αριθμό 380 / 27-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/11/2016.
6. Με την υπ ΄αριθμό 480 / 6-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31 / 01 / 2017.
7. Με την υπ ΄αριθμό 65 / 22-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-04-2017 .
8. Με την υπ ΄αριθμό 10448 / 4-05-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών , σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 9549 / 27-04-2017 αναφορά των επιβλεπόντων Μηχανικών σχετικά με τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του έργου.  
9. Με την υπ ΄αριθμό 199 / 24-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  , ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
10. Με την υπ ΄αριθμό 445 / 26-09-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκε η από 28-02-2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” και εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου .
11. Με την υπ ΄αριθμό 251 / 10-06-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 504.096,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 45.818,15 € από την αρχική σύμβαση
12. Με το υπ άριθμό 5210 / 6-03-2019 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την οριστική παραλαβή του έργου.
13. Με το υπ ΄αριθμό 7028 / 29-03-2019 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων (73, 74,75 του Ν.3669/2008 ) , του υπ άριθμού ΦΕΚ 1176 / Β/ 22-09-2000 (ΔΕΕΠΠ / ΟΙΚ 433/19-09-2000 ) σχετικά με την « καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητο  στοιχείο  για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου» ,  καθώς και του υπ ΄αριθμού ΦΕΚ 212 / 29-08-1996 σχετικά με τη δημοσίευση του Π.Δ. 305/1996 ενημερώνει τον ανάδοχο του έργου , προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στη διαδικασία που απαιτείται για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου , να προσκομίσει :
α) ενημερωμένο το Φ.Α.Υ. και
 β) το μητρώο του έργου .   
14. Με την υπ ΄αριθμό 67 / 13-05-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , συγκροτείται η Επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρου έργου. 
15. Με το υπ άριθμό 10935 / 11-06-2020 έγγραφο η Υπηρεσία επανέρχεται και υπενθυμίζει στον ανάδοχο του έργου την υποχρέωσή του , να προσκομίσει α)  το μητρώο του έργου και  β) τον Φ.Α.Υ. ενημερωμένο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 , το ΦΕΚ 1176 / Β/ 22-09-2000 ((ΔΕΕΠΠ / ΟΙΚ 433/19-09-2000 ) και το υπ ΄αριθμό ΦΕΚ 212 / 29-08-1996 σχετικά με τη «δημοσίευση του Π.Δ. 305/1996» , 
16. Με το υπ ΄αριθμό 20979 / 20-10-2020 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου προσκόμισε το επικαιροποιημένο Φ.Α.Υ του έργου και εμμένει στην άποψη ότι δεν είναι υποχρεωμένος στη σύνταξη του μητρώου έργου .  
2. Με το υπ ΄αριθμό 21749 / 2-11-2020 έγγραφο η Υπηρεσία δεν κάνει αποδεκτό το επικαιροποιημένο Φ.Α.Υ του έργου που προσκομίσθηκε από τον ανάδοχο του έργου διότι ο Φ.Α.Υ. δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του υπ ΄αριθμού ΦΕΚ 212 Α΄/29-08-1996  σχετικά με τη «δημοσίευση του Π.Δ. 305/1996» , στην οποία αναγράφεται ότι  
“...Ο  Φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει :
Α. το μητρώο του έργου και 
Β. οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ολη τη διάρκεια της ζωής του έργου , όπως εργασίες συντήρησης , μετατροπής , καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών , στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα , (ύδρευση , ηλεκτροδότηση , αερίων , ατμού κλπ...”.  
Η Επιτροπή Παραλαβής , καθώς και η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 

Έχοντας υπόψη :
· την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του υπ ΄αριθμού  ΦΕΚ 212 Α΄/29-08-1996  σχετικά με τη «δημοσίευση του Π.Δ. 305/1996» , στον οποίο αναγράφεται ότι «… Ο  Φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει :
Α. το μητρώο του έργου και 
Β. οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ολη τη διάρκεια ζωής του έργου …».
· το ΦΕΚ 1176 / Β/ 22-09-2000 ((ΔΕΕΠΠ / ΟΙΚ 433/19-09-2000 ) σχετικά με την «καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητο  στοιχείο  για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου», 
· την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 ,
· την παράγραφο 8 του άρθρου 74 του Ν.3669/2008 ,
· την παράγραφο 2 του άρθρου 136 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/ 10-04-2012 ) στην οποία αναγράφεται ότι «…Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου» , τα τεύχη , οι εκθέσεις , τα σχέδια , οι πίνακες , τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν , καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου , η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων , τα αρμόδια όργανα , καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 
· την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τελική Επιμέτρηση καθώς και 
· το γεγονός ότι εξέπνευσε ο προσωρινός και οριστικός χρόνος εγγύησης  του έργου 

Παραλαμβάνει το έργο με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” με παρατηρήσεις διότι  :  

ο Φ.Α.Υ. (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ) του ανωτέρου έργου όπως προσκομίσθηκε από τον ανάδοχο του έργου   

· δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος  ,

· δεν προσκομίσθηκε το Μητρώο του έργου ,

· δεν είναι επαρκείς οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ολη τη διάρκεια της ζωής του έργου .

Παραλαμβάνει επίσης , τις ποσότητες των εργασιών, όπως εμφανίζονται στο Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρου έργου (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση ) , με βάση την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση . 

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” την 6-11-2020 . 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω , 
καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 παράγραφος στ) ii )και αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής . να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( άρθρο 73 και 74  του Ν. 3669/2008 ). 

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το υπ΄ αρ. πρωτ. 22957/18-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί
- την 67/2020  (Α.Δ.Α.: ΩΗΥΤΩΛΗ-3ΞΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

-Τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 3669/2008

- το από 13-11-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» που είχε διανεμηθεί
--Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εκρίνει  το από 13-11-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 67/2020  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ : ΩΗΥΤΩΛΗ-3ΞΦ) .

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  303/2020.    
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                      
                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά      09-12-2020  
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