

01.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                               2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά  11 /12/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 24457
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 314
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  09η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  23944/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) .

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8)  εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Παπαϊωάννου Λουκάς

      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος)

7. Μπράλιος Νικόλαος  

8. Καραμάνης  Δημήτριος                        

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
        Εισηγούμενος το  6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 23819/02-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη :   
  Την υπ΄ αριθμό 73/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 730.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

1. Την υπ΄ αριθμό 501/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 73/2018 τεχνικής μελέτης

2. Την υπ΄ αριθμό 891/2018 (ΑΔΑ: Ψ55ΡΩΛΗ-ΤΑΝ) απόφαση  περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

3. Την υπ΄ αριθμό 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξηςτου έργου.

4. Την υπ΄ αριθμό 172/2019 ( ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1580/182902/21.10.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 172/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 19-10-2018.

6. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   16/12/2020

7. λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
Α.Το υπ΄αριθμ. 23777/02.12.2020 έγγραφο του αναδόχου που αφορά αίτημα παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην  επισυναφθείσα αίτηση , έχει ως εξής: 
«Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράτασης του έργου του θέματος 168 ημερών, ήτοι έως την 31η Μαΐου 2021.Σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση με αρ. Πρωτ. 28214/16-12-2019 για το έργο του θέματος το χρονοδιάγραμμα τελειώνει στις 15/12/2020.

Η αιτούμενη παράταση οφείλεται στα μέτρα που προηγήθηκαν για τον περιορισμό –καταστολή της παγκόσμιας επιδημίας σύμφωνα με τις σοβαρές και υπεύθυνες προσπάθειες που καταβάλει η χώρα μας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 και κυρίως για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 έως 03-05-2020 (απαγόρευση κυκλοφορίας, αναστολή εργασιών κτλ.) σε συνδυασμό με τις δυσκολίες για την ορθολογική διαχείριση προμηθευτών-υλικών για τις ανάγκες του έργου.

Επίσης βάσει της εγκεκριμένης μελέτης που εκτελούμε θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού στην οδό Ρούμελης της Λιβαδειάς εργασίες όμως που θα πρέπει να ακολουθήσουν χρονικά παράλληλο έργο της Δ.Ε.Υ.Α Λιβαδειάς για αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Έως σήμερα οι εργασίες αυτές δεν έχουν ξεκινήσει και ως εκ τούτου κωλύεται η έναρξη των εργασιών της εταιρίας μας στην συγκεκριμένη οδό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αιτούμαστε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης βάσει του συνημμένου χρονοδιαγράμματος έως 31/05/2021.»

Β.Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  από 23-3-2020 έως  03-05--2020    λόγω περιορισμού κυκλοφορίας και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρείας
 προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»  για 168 ημέρες  δηλαδή έως την  31.05.2021 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 31.05.2021 .  
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
· Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23819/02-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί

· Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 19-10-2018.

· Το υπ΄αριθμ. 23777/02.12.2020 έγγραφο του αναδόχου
·  Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» για 168 ημέρες  δηλαδή έως την  31.05.2021 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  314/2020.
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά 11 -12-2020  
5.Τόλιας Δημήτριος                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6. Μπράλιος Νικόλαος

      7.Καραμάνης  Δημήτριος

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

