

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
        Λιβαδειά    11  /12/2020
                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 24458
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 315
Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας».

Στη Λιβαδειά σήμερα  09η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  23944/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) .

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο  εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8)  εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Παπαϊωάννου Λουκάς

      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος)

7. Μπράλιος Νικόλαος  

8. Καραμάνης  Δημήτριος                        

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
        Εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 23260/24-11-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την από 25/10/2016 (ΑΔΑ:7Ι234653Ο7-99Ν) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποιήθηκε η Ε106 του ΠΔΕ 2016 με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2016 το έργο με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» με κωδικό έργου /MIS2016SE01600038.

· Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 76.538,90€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι.

· Με την  υπ΄ αριθμό 181/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 99/22.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη.

· Με την υπ΄ αριθμό 69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη απόφαση του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

· Με την υπ΄ αριθμό 224/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006305654 2017-06-09.

· Με την υπ΄ αριθμό ΑΔΑ: ΨΡΥ1ΩΛΗ-ΨΩ4 περίληψη προκήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Βοιωτική ώρα, Νέα της Βοιωτίας και Διάβημα.

· Με το Πρακτικό 6/23-03-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση Οικονομικών Φορέων Κ/Ξ “ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 33,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 41.355,70€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την υπ΄ αριθμό 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό δημοπρασίας του έργου με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

· Με το υπ΄ αριθμό 658/60119/27.04.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

· Με την υπ΄ αριθμό 15549/27-06-2018 υπογράφεται η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ “με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Με την υπ΄ αριθμό 593/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-1-2019.

· Με την υπ΄ αριθμό 41/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 51.281,07€, ήτοι σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Τεχνικής Μελέτης του έργου είναι η βελτίωση του εξοπλισμού ανακυκλοφορίας του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

· Αντικατάσταση πλακιδίων πυθμένα κολυμβητικής δεξαμενής.

· Αντικατάσταση σανίδων καθισμάτων εξωτερικού χώρου.

· Διύλιση των νερών των δεξαμενών, δηλαδή ο μηχανισμός καθαρισμού αυτών, θα επιτυγχάνεται με το πέρασμά τους από πρόφιλτρα τριχών και τα πολυστρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης.

· Αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων.

· Αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας με δύο καινούργιες παροχής 55μ3/ώρα προς ικανοποίηση της Γ1/443/73 (ΦΕΚ87Β) Υγ. Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλιών με ρυθμιστές στροφών και PLC.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Υπουργείου Εσωτερικών Κ. Ενάριθμο 2016ΣΕΟ1600038.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τον μηδενισμό του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 50.865,67€ (41.020,70€ αξία εργασιών και 9.844,97€ ΦΠΑ).

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 415,40€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις ποσότητες των εργασιών σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.. Η μόνη τους διαφορά έγκειται στον μηδενισμό του ποσού των αναθεωρήσεων.

Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών. 

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. 

Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» που παρουσιάζει μείωση κατά 415,40€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23260/24-11-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Την υπ΄ αριθμό 15549/27-06-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ “
· Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» που είχε διανεμηθεί.
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 2υ Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 415,40 € σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                       Λιβαδειά 11-12-2020  
5.Τόλιας Δημήτριος                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6. Μπράλιος Νικόλαος

      7.Καραμάνης  Δημήτριος

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

