
 (
4
)
                                                                                        
                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                 Λιβαδειά   23 /12/2020
                                                    Αριθ. Πρωτ. :  25103 

                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 331

   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης «ΑΣΦΑΛΟΤΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24523/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) ήτοι:    

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2 Μπράλιος Νικόλαος    
3. Δήμου Ιωάννης                                                        3. Καραμάνης  Δημήτριος                        
      4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                    
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    
 
 .       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………..
Εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης(5ο της με αριθμ. Πρωτ 24523/14-12-2020 Πρόσκλησης ),  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24419/11-12-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
                        
Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ’αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. Την υπ΄αριθμό 429/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
3. Την υπ΄αριθμό 413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
4. Την υπ΄αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 19-02-2019 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79093 του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81% επί των τιμών του τιμολογίου.
5. Την υπ΄αριθμό 62/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: (19ΑWRD004783721 2019-04-12)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 667/62093/18.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΜΥΞΟΡΙΟ-Β6Γ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 408/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την υπ΄αριθμό 398/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης του έργου.
7. Την υπ΄αριθμό 14364/18-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», συνολικού ποσού 942.281,54€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81%. 
8. Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 19/06/2020. 
9. Την από 02.09.2019 εντολή αναστολής των εργασιών του έργου από το Δασαρχείο Λιβαδειάς λόγω ελλιπούς σχετικής αδειοδότησης
10. Το υπ΄αριθμόν 25152/06.11.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για εντολή προσωρινής διακοπής των εργασιών του έργου προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας επί μεγαλύτερης επιφάνειας δασικής έκτασης όπως αυτό απαιτήθηκε κατά την φάση των εργασιών υλοποίησης του έργου
11. Το υπ΄αριθμόν 5505/16.03.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου διότι εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής τους
12. Την υπ΄αριθμόν 7336/22.04.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου                          « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών (από 02.09.2019 έως 16.03.2020- έξι μηνών και δεκατεσσάρων ημερών (6μην. Και 14ημ.)) , ήτοι την παράταση της περαίωσης των εργασιών μέχρι 21.12.2020  από 19.06.2020 που είναι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης .
13. Την υπ΄αριθμόν 96/2020 (ΑΔΑ:697ΙΩΛΗ-Ξ74) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως  έως την 31/12/2020
14. Την ανάγκη σύνταξης 1ης ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά το δυνατό το αρχικό φυσικό αντικείμενο (ήτοι μήκους δρόμου S=9,500km) καθώς περιλαμβάνει επιπλέον ποσότητες, δεδομένου του γεγονότος της σημαντικής απόκλισης που καταγράφηκε μεταξύ των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εκσκαφών της μελέτης της υπηρεσίας και των πραγματικών αναγκών που διαπιστώθηκαν κατά την φάση υλοποίησης του έργου της σύμβασης.
15. Την αδυναμία εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν
16. Την 23816/02.12.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της υπογραφής της 1ης ΣΣΕ και της υλοποίησης των ασφαλτικών εργασιών που απαιτούνται και δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατά τους χειμερινούς μήνες , ήτοι την παράταση της περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.05.2021  από 31.12.2020 που είναι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης . 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω

                                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

       Την έγκριση της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου :   « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της υπογραφής της 1ης ΣΣΕ και της υλοποίησης των ασφαλτικών εργασιών που απαιτούνται και δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατά τους χειμερινούς μήνες ,  χωρίς τη υπαιτιότητα του αναδόχου , ήτοι μέχρι 31.05.2021 .
  


     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 24419/11-12-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· -Τις  αριθ. & 37/2019 και 62/2019 (ΑΔΑ: 6Ε5ΦΩΛΗ-6ΕΝ)     &  96/2020 (ΑΔΑ:697ΙΩΛΗ-Ξ74) Αποφάσεις της 
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 
                
                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
     Εγκρίνει την εκ νέου  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ » έως τις 31-05-2021 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  331/2020.

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά  … -12-2020  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 .  

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

                                                                              
                                                                               

                                
                                                                


                
                                                                       
