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                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                 Λιβαδειά  23  /12/2020
                                                    Αριθ. Πρωτ. :   25116

                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 332

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα  Εργασιών της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων»

Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24523/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) ήτοι:    

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2 Μπράλιος Νικόλαος    
3. Δήμου Ιωάννης                                                        3. Καραμάνης  Δημήτριος                        
      4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                    
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    
 
 .       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………..
Εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης(6ο της με αριθμ. Πρωτ 24523/14-12-2020 Πρόσκλησης ),  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24452/11-12-2020 σε ορθή επανάληψη έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
                        
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ιστορικό – Πληροφοριακά στοιχεία

Η μελέτη του έργου της επικεφαλίδας εκτελείται έχοντας υπ όψη
. Τον υπ' αριθμό 18/2019 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.671,62€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
· Την υπ' αριθμό 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ' αριθμού 18/2019 Φακέλου του Έργου «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι πέντε (5) μήνες (καθαρός χρόνος υλοποίησης) και συνολικός οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Την υπ' αριθμό 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
· Το υπ’ αριθμόν 5864/15.03.2019 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 19REQ004620246 2019-03-15
· Την υπ αριθμό 467/2019 (ΑΔΑ: 780ΛΩΛΗ-ΑΓ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το 2019 του έργου.
· Την υπ' αριθμό 35/29-01-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΠΩΛΗ-ΘΔ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
· Το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 περί αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων.
· Το άρθρο 4 της διακήρυξης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
· Την διακήρυξη της μελέτης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 19PROC004671480 2019-03-26.
· Την υπ' αριθμό 6605/26-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΝΩΛΗ-Η9Θ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.ar)·
· Την υπ' αριθμό 89/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 14-05-2019 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Δημοπρασίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς
· Την υπ' αριθμό 13250/03-06-2019 γνωστοποίηση της 89/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες.
· Την υπ' αριθμό 114 /2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 18-06-2019 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας αποσφράγισης των οικονομικών των προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
· Την υπ' αριθμό 15808/02.07.2019 γνωστοποίηση της 114/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες .
· Την υπ' αριθμό 16754/12.07.2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 22 της διακήρυξης.
· Την υπ' αριθμό 17670/25.07.2019 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
· Την υπ' αριθμό 152/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: 19AWRD005619225 2019-09-26 και ΑΔΑ: ΩΙ4ΥΩΛΗ-915) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ" (με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) - ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (με δ.τ. ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α.Ε.)» η οποία προσέφερε ποσό χωρίς ΦΠΑ 53.704,46€ και συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 40,24.
· Την υπ' αριθμό 24164/23.10.2019 πρόσκληση, προς την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. (με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) - ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α.Ε.)», για την υπογραφή σύμβασης.
· Την από 18/11/19 υπογραφείσα σύμβαση 
· Την υπ΄αριθμ.6ο Πρακτικό   με θετική  Γνωμοδότηση ΤΣΔΕ στις 15-12-20 θέμα 5ο.


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η αρχιτεκτονική μελέτη συντάσσεται  με  σκοπό 
1. Να  αναβαθμίσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες της περιοχής και της πόλης μας γενικά τον κοινόχρηστο χώρο της περιοχής   και στην ανάδειξη της ταυτότητα και αναγνωσιμότητας του εν λόγω σημείου  
2.  Την ενίσχυση του αστικού πράσινου και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής η οποία συνδέεται με την μνήμη των Λειβαδιτών  της προηγούμενης επί πολλά χρόνια χρήσης Σημειωτέον ότι στον χώρο  βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής σημαντικός Μεσαιωνικός ναός που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο   Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και στην ανάδειξη των ταφικών μνημείων και συγκεκριμένα:
· Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ώστε να χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας, με ιστορικό χαρακτήρα 
· Να αναδείξει και να προφυλάξει τα  ταφικά μνημεία  που έχουν χαρακτηρισθεί αξιόλογα γλυπτικά έργα με σχετικές αποφάσεις του ΥΠΠΟ  δημιουργώντας μια γέφυρα του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Συγκριτικού & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Στην πρόταση του μελετητή για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» έχει μελετηθεί 
Τοίχος Αντιστήριξης προς αντικατάσταση παλαιού πέτρινου τοίχου μεταξύ της διαμορφούμενης επιφάνειας και της μη διαμορφούμενης λόγω ανιστοσταθμιών για λόγους προστασίας των χρηστών
Κλιμακοστάσια προς σύνδεση των προτεινόμενων πεζόδρομων με το προς διαμόρφωση χώρο για λόγους λειτουργικότητας 
Πρόβολος στην βόρεια πλευρά του χώρου για θέαση και 
Δάπεδο στο οποίο θα υπάρχει και κίνηση αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες των άλλων κτιρίων που υφίστανται πέραν του διαμορφούμενου χώρου

Στην εν λόγω σύμβαση δεν είχε προβλεφθεί προεκτιμώμενη αμοιβή για στατικές μελέτες, αλλά αποιτούνται, σύμφωνα με την πρόταση του μελετητή για λόγους ασφαλείας των χρηστών και για λόγους λειτουργικότητας του συγκεκριμένου χώρου  (εκκλησία με υπάρχοντα κτίρια) 
Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου να αποζημιωθούν οι στατικές μελέτες των τοίχων αντιστήριξης , των κλιμακοστασίων που δημιουργούνται από την πρόταση της διαμόρφωσης, τον  πρόβολο της βόρειας πλευράς και τον υπολογισμό του δαπέδου στον οποίο θα υπάρχει και κίνηση αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες των άλλων κτιρίων   
  Ο καθορισμός της δαπάνης των μελετών γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  (ΦΕΚ 2519Β/20.01.2017) 
  Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων ήτοι ποσού (πριν την έκπτωση)  7.159,89 με σκοπό να καλύψει το κόστος των παραπάνω αμοιβών των στατικών μελετών και κλείνει κατά 695,68€ λιγότερο από το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 66.593,53. € εκ των οποίων 53.704,46€ για εργασίες και 12.889,07€ για ΦΠΑ 
Η ανάδοχος εταιρεία   υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. 
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16. Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές της μελέτης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα της μελέτης.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού και Τακτοποιητικού  της εν λόγω μελέτης.
		
		
     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 24447/11-12-2020  σε ορθή επανάληψη έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Την από 18/11/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της  Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ" (με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) - ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (με δ.τ. ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α.Ε.)»
· Τον 1ο Συγκριτικό -Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» , που είχε διανεμηθεί.
· -Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο  Σ.Π.Ε
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 
                
                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει τον 1υ Συγκριτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων» »  ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 66.593,53 €  (53.704,46 € για αξία εργασιών και 12.889,07 για Φ.Π.Α.) και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση .

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  332/2020.

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά  … -12-2020  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 .  

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

                                                                              
                                                                               

                                
                                                                


                
                                                                       
