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                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                 Λιβαδειά  23 /12/2020
                                                    Αριθ. Πρωτ. :   25104

                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 333

[bookmark: __DdeLink__5530_3239253201][bookmark: __DdeLink__230_1182636854][bookmark: __DdeLink__230_11826368542]Έγκριση 1ου Συγκριτικού και Τακτοποιητικού της μελέτης: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»

Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24523/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) ήτοι:    

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2 Μπράλιος Νικόλαος    
3. Δήμου Ιωάννης                                                        3. Καραμάνης  Δημήτριος                        
      4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                    
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    
 
 .       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………..
Εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης(7ο της με αριθμ. Πρωτ 24523/14-12-2020 Πρόσκλησης ),  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24447/11-12-2020 σε ορθή επανάληψη έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
                        
Έχοντας υπόψη:
1. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ 538/2018 απόφαση Δ. Σ 
1. Την  υπ’  αριθμόν  585/2018  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Λεβαδέων  με  την  οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου  Λεβαδέων  έτους 2019.
1. Την υπ’ αριθμό 27/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που έγινε αναμόρφωση του Πρ/σμού.. του 2019.
1. Τον Προϋπολογισμό εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 45/7413.001  και τίτλο «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας» 
1. Το υπ΄αριθμ. 17REQ006187285 2017-05-16 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΥΣ
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ.
1. Την υπ αρίθμ 311/2017 Απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Λεβαδέων  με  την  οποία εγκρίθηκε ο υπ΄αριθμ.163/2017 φάκελος με τίτλο «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας».
1. Την υπ΄ αριθμό 402/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικής διαδικασίας για τη σύναξη δημόσιας σύμβασης.
1. Την με αριθμ. 376/2018 απόφαση οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης Δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»
1. Την υπ΄ αριθμό 6140/19-03-2019 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τον ΟΦ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – Δ.Τ. «GEOENVIRO» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ποσού 9.374,73€ με ΦΠΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αριθμός καταχώρησης 19 SYMV004643357 2019-03-20).
1. Το υπ αρίθμ. 6283/20-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιβλέποντος και συγκεκριμένα ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός της ανωτέρω μελέτης η κ. Μαριδάκη Δέσποινα Πολιτικός Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
1. Το από 19-04-2019 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθαρού χρόνου μελετών 4 μηνών και εγκρίσεων 1 μήνα
1. Το με αριθμ. 3749/ 20-02-2020 έγγραφο της αναδόχου περί διαβίβασης των παραδοτέων της ανωτέρω μελέτης ή οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
1. Τα παραδοτέα της μελέτης
1. Την υπ’ αριθμ. 5563/2020 βεβαίωση περαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού. 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/2005
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 3 και 4 του Ν.3316/2005
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγραφος 4  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
1. Την υπ΄αριθμ. 5564/2020 απόφαση Πρ/νου περί αποδοχής και έγκρισης.
1. Με την υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της με αριθμ. 49/2020 μελέτης.
1. Την υπ’ αριθμ. 6ο Πρακτικό 4ο θέμα Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δ.Ε 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με: α) το Π.Δ. 1128/1980 (Α΄284) «Αποστάσεις κοιμητηρίων», το οποίο εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του Ν. 445/1968 (Α΄130), β) τον Ν.2508/ΦΕΚ.124Α΄/13-6-1997 και ειδικότερα το άρθρο 29, που ουσιαστικά συμπληρώνει το Π.Δ.284/15-12-1980 και γ) τη Υ.Α.26882/5769/ΦΕΚ838/23-10-1998 του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός Δικαιολογητικών & Διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων».
Η ανωτέρω μελέτη είχε ως αντικείμενο τη σύνταξη του Φακέλου της Υδρογεωτεχνικής Μελέτης, της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και της Τεχνικής Μελέτης για την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου στη θέση «Μάκρεσι» της Δ.Κ. Λιβαδειάς, έκτασης 8.785,76 m2, με σκοπό την εξακρίβωση του τυχόν επηρεασμού του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της στενής αλλά και ευρύτερης περιοχής από επιφανειακά και υπόγεια νερά τα οποία έρχονται σε επαφή με το χώρο του κοιμητηρίου, την εκτίμηση της καταλληλότητας της προτεινόμενης επέκτασης έναντι γεωλογικών κινδύνων καθώς και την πρόταση τεχνικών λύσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν από τις επικρατούσες γεωλογικές – τεχνικογεωλογικές συνθήκες της περιοχής.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης όλες οι ερευνητικές εργασίες υπαίθρου που πραγματοποιήθηκαν όπως χαρτογραφήσεις και καταγραφές στοιχείων σχετικά με τις γεωλογικές, υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες της εξεταζόμενης περιοχής καθώς και τα συμπεράσματα της Υδρογεωτεχνικής Μελέτης, της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας αλλά και οι προτάσεις της Τεχνικής Μελέτης περιελάμβαναν και την θέση του υφιστάμενου κοιμητηρίου έκτασης 26.313,68 m2, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2,5 km περίπου δυτικά της πόλης της Λειβαδιάς και σε απόσταση 1.300 m από τα όρια του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λιβαδειάς (ΦΕΚ543/Δ/1983).
Επειδή όμως στη μελέτη συμπεριλήφθηκε και το υπάρχον κοιμητήριο λόγω έλλειψης αδειοδοτήσεων στο παρελθόν καλούμαστε στη σύνταξη του κάτωθι Συγκριτικού για την τακτοποίηση και του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης.
1ος Συγκριτικός & Τακτοποιητικός
Στον Συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα απρόβλεπτα για τις επιπλέον εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης «Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς» (03/02/2020 - Αρ. Πρωτ: Δ1ε/ Γ.Π.495 Σχετ. 79337/19). Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται η ανάλωση του ποσού των  απροβλέπτων 986,12€ για τις προαναφερόμενες επιπλέον εργασίες με σκοπό την Υποβολή του 2ου και Τελικού Λογαριασμού μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ

	Α/Α 
	

Ένδειξη εργασιών


	
Ποσότητες
	Τιμή μονάδας
(ευρώ)
	
Δαπάνη

	
	
	Αρχικού
Προϋ/σμού
	Τελευταίου
Ανακεφ.
Πίνακα
	Εκτελε-σθείσες
	
	Μερική
(Ευρώ)
	Ολική
(Ευρώ)

	1.
	Υδρογεωτεχνική Μελέτη
	6.574,15
	
	6.574,15
	-
	6.574,15
	6.574,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Τεχνική Μελέτη
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	
	986,12
	
	
	
	986,12

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	7.560,27




					ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως αποφασίσουν για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού και Τακτοποιητικού της μελέτης με τίτλο: : «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»

                                               
     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 24447/11-12-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Την υπ΄ αριθμό 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της  Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ" (με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) - ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (με δ.τ. ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α.Ε.)» 
· Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς» , που είχε διανεμηθεί.
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 
                
                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει τον 1υ Συγκριτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς» , όπου  γίνεται  ανάλωση των απρόβλεπτων του ποσού των 986,12 € στις επιπλέον εργασίες . 

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  333/2020.

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά  … -12-2020  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 .  

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

                                                                              
                                                                               

                                
                                                                


                
                                                                       
