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                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                 Λιβαδειά   24/12/2020
                                                    Αριθ. Πρωτ. : 25213  

                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 340

 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών &  έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24523/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) ήτοι:    

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Παπαϊωάννου Λουκάς
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2 Μπράλιος Νικόλαος    
3. Δήμου Ιωάννης                                                        3. Καραμάνης  Δημήτριος                        
      4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική  (απούσα στο 14ο ΘΗΔ λόγω κωλύματος)                  
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    
 
 .       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………..
       Εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης(14ο της με αριθμ. Πρωτ 24523/14-12-2020 Πρόσκλησης ),  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24461/11-12-2020 της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :
                        
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υπ’αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. Με την υπ΄αριθμό 429/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
3. Με την υπ΄αριθμό 413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
4. Με την υπ΄αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το από 19-02-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79093 του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81% επί των τιμών του τιμολογίου.
5. Με την υπ΄αριθμό 62/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: (19ΑWRD004783721 2019-04-12) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 667/62093/18.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΜΥΞΟΡΙΟ-Β6Γ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αριθμόν  408/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Με την υπ΄αριθμόν 398/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου ελέγχθηκε το σχέδιο της υπογραφής σύμβασης του έργου.
7. Με τον αριθμό 14364/18-6-2019 υπογράφθηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», συνολικού ποσού 942.281,54€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	551.992,23

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	99.358,60

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	651.350,83

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	97.702,62

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	2.698,81

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	8.152,21

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	759.904,47

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	182.377,07

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	942.281,54



      8 . Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 19/06/2020. 
     9.  Με την υπ’ αριθμόν 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται η παράταση  της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/12/2020, έπειτα από την αρ. πρωτ. 7336/22-4-2020 αίτηση του αναδόχου. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση υφιστάμενης  οδού, η κατασκευή τεχνικών, η διάστρωση υλικού της Π.Τ.Π 0150-0155 και η ασφαλτόστρωσή της με ΑΣ20.
Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις που προέκυψαν στις χωματουργικές εργασίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Δασαρχείου, που υποδείκνυε μικρότερες ως μηδενικές επιχώσεις στο κατάντη της οδού, με παράλληλη αύξηση των εκσκαφών.
Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 92/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η συνολική δαπάνη ύψους 942.281,53 € (με Φ.Π.Α. 24,00%) ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος  ΑΠΕ) 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ  συντάσσεται προκειμένου: 
· Να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
 Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν: 
· από τις αυξομειώσεις των εργασιών της 1ης, 2ης 3ης και 4ης  Ομάδας.
· από ανάλωση των επί έλλατον δαπανών  της 2ης και 3ης Ομάδας  και 
· από χρήση  του κονδυλίου των  απροβλέπτων
Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ  σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
· Για να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά το δυνατό το αρχικό φυσικό αντικείμενο (ήτοι μήκους δρόμου S=9,500km) καθώς περιλαμβάνει επιπλέον ποσότητες, δεδομένου του γεγονότος της σημαντικής απόκλισης που καταγράφηκε μεταξύ των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εκσκαφών της μελέτης της υπηρεσίας και των πραγματικών αναγκών που διαπιστώθηκαν κατά την φάση υλοποίησης του έργου της σύμβασης. 
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ, αφού: 
· Οι επιπλέον ποσότητες που προκύπτουν από τις απρόβλεπτες αλλά ωστόσο απαραίτητες εργασίες για τη συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. υπερβαίνουν τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. 
· Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική σύμβαση δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση, καθώς είναι αναγκαίες για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 942.281,54€ στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 634.787,12 € για εργασίες, 114.261,68€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%,  4,65€ για απρόβλεπτα, 2.698,81€ για απολογιστικές εργασίες,  8.152,21€ για αναθεώρηση και 182.377,07€ για Φ.Π.Α.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 942.281,54€ και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη. 
Η 1η ΣΣΕ - Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας  ανέρχεται στο ποσό των 141.342,18€ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 72.586,55 € για εργασίες, ποσό 13.065,58€ για ΓΕ + ΟΕ, 12.847,83€ για  απρόβλεπτα,  15.00,00€ για απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση 485,67 € και για Φ.Π.Α 27.356,55€ .Το ποσό αυτό της 1ης ΣΣΕ αναλογεί σε υπέρβαση  15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Σύμβασης ήσσονος σημασίας  ανέρχεται σε 1.083.623,72€, και παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης  κατά ποσοστό 15,00%. 
ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., μέσης έκπτωσης 45,81%, απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 942.281,54€ και είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
2. Η υπέρβαση της 1ης ΣΣΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 15,00% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 προϋποθέσεις. 
3. Από τον έλεγχο των «επί έλασσον» και «επί πλέον» δαπανών προκύπτει ότι αυτές κινούνται εντός των ορίων και περιορισμών της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.
4. Ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η ΣΣΕ  υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
	Για την εν λόγω έγκριση  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης “ Ήσσονος Σημασίας” και 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου , υπάρχει και το υπ’ αριθμόν __ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω


ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

       Την έγκριση  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης “ Ήσσονος Σημασίας” και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» .
  

     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθ. 24461/11-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
  που είχε  διανεμηθεί 
· -την υπ αριθμ. 61/2020 Τεχνική Μελέτη του Δήμου Λεβαδέων που φέρει τον τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»   
· -Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο  Α.Π.Ε. ,   & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας»
· -τις διατάξεις των άρθρων 132 &  156  του Ν 4412/2016 
· -   Την εγκύκλιο 8 με αριθμό πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ 42049/ΦΝ 466/31-05-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τις συμπληρωματικές συμβάσεις «ήσσονος σημασίας»
· 
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 
                
                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α) Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης   «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 942.281,54 € (634.787,12 € για εργασίες, 114.261,68€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%,  4,65€ για απρόβλεπτα, 2.698,81€ για απολογιστικές εργασίες,  8.152,21€ για αναθεώρηση και 182.377,07€ για Φ.Π.Α.)  και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση .
Β)   Εγκρίνει την σύναψη της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» για το   έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»  ποσού 141.342,18€ (με Φ.Π.Α  24%)  ήτοι ποσοστό ≤ του 15% της αξίας  αρχικής σύμβασης.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  340/2020.


 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

    
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά  24-12-2020  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 .  

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

                                                                              
                                                                               

                                
                                                                


                
                                                                       
