

                                                                                      1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
                                                                                      2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά  28 /12/2020
                                                     Αριθ. Πρωτ. : 25256
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 345
Παράταση των υπ’ αριθ. 3692 & 15812/2020 δημοσίων συμβάσεων περί προμήθειας ειδών οπωροπωλείου για παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς , κοινωνικό παντοπωλείο & κοινωνικές δομές του Δήμου Λεβαδέων.
Στη Λιβαδειά σήμερα  22η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24846/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Καραμάνης  Δημήτριος  
      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος – προσήλθε στο 8ο Θ.Η.Δ.
7. Μπράλιος Νικόλαος  
8. Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος) – προσήλθε στο 10ο Θ.Η.Δ.  

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
       Εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  (3ο  θέμα της υπ αριθμ. 24846/18-12-2020   πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24787/17-12-2-2020  έγγραφο   του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Ο Δήμος Λεβαδέων έχει συνάψει την υπ. αριθ. 3692/2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV006325587) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» συνολικού ποσού 13.728,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και την υπ. αριθ. 15812/2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV007226082),  με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 16.597,99 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με τον  οικονομικό φορέα  :  «ΤΣΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», οι οποίες λήγουν την  31/12/2020.

Με την υπ.αριθ. 24548/15-12-2020 αίτηση του  ο ανάδοχος ΤΣΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ζητά την χρονική παράταση των ανωτέρω συμβάσεων  και την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν σε αυτόν λόγω της μη εκτέλεσης και ολοκλήρωση τους .
Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού και λόγω της υποχρεωτικής από την Ελληνική Κυβέρνηση αναστολής λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που περιλαμβάνονται στις παραπάνω δομές , κατέστη ανέφικτη – αδύνατη η τροφοδοσία τους, για λόγους ανωτέρας βίας και όχι λόγο υπερημερίας του.                       Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη

· Τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο : 
1. “ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος “.

· Την παρ. 1 του άρθρου  221 του Ν.4412/2016: στην οποία αναφέρεται ότι: “Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ)    στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου” 

· Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου:

 «Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.». Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων…» .

ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.

· Την υπ. αρ. 422/2019 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου , με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020»

· Την υπ. αριθ. 24548/15-12-2020 αίτηση του αναδόχου , με την οποία ζητά την παράταση των 3692/2020 & 15812/2020 συμβάσεων, λόγω, λήξη τους, την 31/12/2020
· Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24551/ 15-12-2020  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, η οποία ορίστηκε με την 422/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα  για την έγκριση της παράτασης των υπ’ αριθ. 3692/2020 & 15812/2020 συμβάσεων, λόγω, λήξη τους την 31/12/2020
· Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων  για την ανάθεση των συγκεκριμένων ειδών , για τα επόμενα δύο έτη 
· Την φύση των υπό προμήθεια ειδών  για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών και των Δομών του Δήμου Λεβαδέων (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου),  όπου η έλλειψη τους  θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία τους 
· Τις διατάξεις της  παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή

Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθ. 3692/21-02-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV006325587) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» συνολικού ποσού 13.728,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και της υπ. αριθ. 15812/27-08-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007226082),  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» συνολικού ποσού 16.597,99 ευρώ χωρίς ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του ανάδοχου  ΤΣΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , μέχρι την 31/03/2021 (τρεις μήνες) ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων  των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 24607/15-12-2020  έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού  Λογιστηρίου & Προμηθειών  .

- Τις  αριθμ. 3692/2020 & 15812/2020 δημόσιες συμβάσεις 
-Την υπ.αριθ. 24548/15-12-2020 αίτηση του αναδόχου , με την οποία ζητά την παράταση των 3692/2020 & 15812/2020 συμβάσεων, λόγω μη απορρόφησης  έως την 31/12/2020 των προβλεπόμενων συμβατικών ποσοτήτων λόγω του covid-19 και της μη λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
-Την υπ αριθμ. πρωτ. 24551/15-12-2020 γνωμοδότηση της αρμόδιας  Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  

  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 -Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του 

     Ν.3852/2010 

 -  Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση:
        i)  Tης υπ’ αριθ. 3692/21-02-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006325587) δημόσιας σύμβασης  
            «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ –    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 
             ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
             ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 13.728,23 ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ.)  μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων  και 
              του  οικονομικού φορέα «ΤΣΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
      ii) Tης υπ. αριθ. 15812/27-08-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007226082) δημόσιας 

          σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ –   

          ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
         ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  ποσού 16.597,99 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ) μεταξύ 
          του Δήμου Λεβαδέων και του  οικονομικού φορέα «ΤΣΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 
μέχρι την 31/03/2021 (τρεις μήνες) ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων  των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  345/2020.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά     28-12-2020  
5. Μπράλιος Νικόλαος                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

