

                                                                                      1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                                                      2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά     30 /12/2020
                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 25434
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 348
   Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου ελέγχου & έγκρισης της μελέτης  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »
Στη Λιβαδειά σήμερα  22η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24846/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Καραμάνης  Δημήτριος  
      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος – προσήλθε στο 8ο Θ.Η.Δ.
7. Μπράλιος Νικόλαος  
8. Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος) – προσήλθε στο 10ο Θ.Η.Δ.  

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
       Εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  (6ο  θέμα της υπ αριθμ. 24846/18-12-2020   πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24766/17-12-2-2020  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:
·    Τον υπ΄ αριθμό 33/2018 Φάκελο του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 73.273,35 πλέον ΦΠΑ 24% που συνέταξε η    Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 229/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του υπ΄ αριθμού 33/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.273,35 πλέον  ΦΠΑ 24%.
· Την υπ΄ αριθμό 28327/17.12.2019 (19SYMV006080867 2019-12-20) Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δέκα (10) μήνες [επτά (7) μήνες εκπόνησης των μελετών και τρείς (3) μήνες εγκρίσεων από την Διευθύνουσα υπηρεσία]
· Την υπ΄ αριθμό 72/2020 (ΑΔΑ: Ω85ΠΩΛΗ-1Μ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκπόνησης της μελέτης 

· Την υπ΄ αριθμό 8677/15.05.2020 υποβολή της Ένωσης Οικονομικών Φορέων του Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος

· Την υπ΄ αριθμό 8677/18.05.2020 έγκριση του Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

· Την υπ΄ αριθμό 11168/15-6-2020 υποβολή της γεωλογικής  μελέτης από την Ένωση Οικονομικών Φορέων 

· Την υπ΄ αριθμό 15408/07.08.2020 Απόφαση του Πρ/νου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της Γεωλογικής  Μελέτης

· Την υπ΄ αριθμό 17721/09.09.2020 υποβολή της γεωτεχνικής μελέτης από την Ένωση Οικονομικών Φορέων 

· Την υπ΄ αριθμό 23385/25.11.2020 Απόφαση του Πρ/νου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της Γεωτεχνικής Μελέτης

· Την υπ΄ αριθμό 23512/27.11.2020 υποβολή των τευχών δημοπράτησης και τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ από την Ένωση Οικονομικών Φορέων 

· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
Και λαμβάνοντας υπόψη:

Ότι δεν έχουν ελεγχθεί τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Προτείνεται η παράταση του χρόνου ελέγχου των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία  και η έγκρισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 28-02-2021


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 24766/17-12-2-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων  
-Την 72/2020 (ΑΔΑ: Ω85ΠΩΛΗ-1Μ7)

- Την υπ΄ αριθμό 28327/17.12.2019 (19SYMV006080867 2019-12-20) Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δέκα (10) μήνες [επτά (7) μήνες εκπόνησης των μελετών και τρείς (3) μήνες εγκρίσεων από την Διευθύνουσα υπηρεσία]
-Το άρθρο 14  παρ.1 του Ν. 4625/19 καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18

 -Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  

  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 -Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του 

     Ν.3852/2010 

 -  Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ελέγχου των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή συνολικά κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 28-02-2021 ,   για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  348/2020.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      Λιβαδειά   30-12-2020  
5. Μπράλιος Νικόλαος                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

