

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά   31 /12/2020
                                               Αριθ. Πρωτ. : 25461
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 349
΄Εκριση 1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  22η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24846/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Καραμάνης  Δημήτριος  
      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος – προσήλθε στο 8ο  Θ.Η.Δ.
7. Μπράλιος Νικόλαος  
8. Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος) – προσήλθε στο 10ο Θ.Η.Δ.  

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
       Εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  (7ο  θέμα της υπ αριθμ. 24846/18-12-2020   πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24628/16-12-2-2020  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Παρατίθενται:

1. Την με αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της με αριθμό 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

2. Την με αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 60/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

3. Την με αριθμό 143.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-7ΣΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου Ταμείου περί ένταξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»  με προϋπολογισμό ένταξης 185.052,00€ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 5182/09-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου

4. Την με αριθμό 414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

5. Την με αριθμό 45/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 01-03-2019 Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79101 του έργου με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€.

6. Την με αριθμό 103/11-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διενεργεθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€, η οποία με την με αριθμό 1005/100131/21-06-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

7. Την με αριθμό 16/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου Υπογραφής Σύμβασης.

8. Την με αριθμό 24513/29-10-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 256.786,63€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	149.039,40

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	26.827,09

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	175.866,49

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	26.379,97

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	4.351,43

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	488,10

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	207.085,99

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	49.700,64

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	256.786,63


9. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και την με αριθμό πρωτοκόλλου 22596/12-11-2020 (Απόφαση 285 – 36/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV007640883 2020-11-13 – ΑΔΑ: ΩΦ1ΝΩΛΗ-Φ5Η) Έγκρισης Παράταση συμβατικού χρόνου της ως άνω σύμβασης είναι στις 29 Απριλίου 2021.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργο Οδοποιίας με οδοφωτισμό και εργασίες πρασίνου  εντός του κέντρου της πόλης της Λιβαδειάς με πρόνοια προσβασης Αμεα ( ράμπες – πλάκες πεζοδρομίου τυφλών ).

Ανάπλαση οδού Αχιλλέως , από τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου, έως την συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης, καθώς και της οδού Πατρόκλου, στη Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς, στο πλαίσιο Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισής της.

Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων, κρασπεδόρειθρων, για κατασκευή νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.

Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων, για δημιουργία νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.

Τοποθέτηση κρασπέδων για τη δημιουργία χώρων πρασίνου επί του πεζοδρομίου.

Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ .

Επίστρωση τμήματος οδοστρώματος με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας.

C30/37, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, για προσαρμογή κλίσεων και εξυγίανση του υφιστάμενου οδοστρώματος της οδού.

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση διαβάσεων στο οδόστρωμα ασφάλτου.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προβλέπεται η τοποθέτηση στην νησίδα της οδού οκταγωνικών μεταλλικών ιστών ύψους 9 μέτρων με βραχίονες στήριξης δύο φωτιστικών. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)  ισχύος 50-80 W.

Στα τμήματα των οδών Αχιλλέως και  που δεν προβλέπεται η κατασκευή νησίδας θα τοποθετηθούν επίσης  οκταγωνικοί μεταλλικοί ιστοί  ύψους 9 μέτρων με έναν βραχίονα και ένα φωτιστικό  τεχνολογίας LED ως ανωτέρω.

Το βήμα τοποθέτησης των φωτιστικών είναι περίπου 25 μέτρα και  προκύπτει με βάση τις φωτοτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν και αποτελούν τμήμα της εγκεκριμένης μελέτης.

Τα φωτιστικά σώματα θα ηλεκτροδοτηθούν από ηλεκτρική διανομή ( πίλλαρ και πίνακας ) μέσω τυποποιημένης τριφασικής παροχής Νο1.

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγός  χάλκινους, πολυκλωνους διατομής 25 mm2).

Για την διέλευση των  καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Φυτεύσεις στους χώρους πρασίνου που θα κατασκευαστούν.

Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στη διαχωριστική νησίδα και στους χώρους πρασίνου .

Η άρδευση της εγκατάστασης γίνεται γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου πλαστικών σωλήνων , ονομαστικής πίεσης 6ατμ με υδρομάστευση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς.

Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενους.

Επίσης προβλέπεται σε κάθε παρτέρι τουλάχιστον μία γραμμή για την τοποθέτηση σταλλακτών με σγρόμπια για την άρδευση δένδρων και θάμνων.

Οι καλωδιώσεις για την ενεργοποίηση των ηλεκτροβανών θα υλοποιηθούν με ΝΥΥ 2Χ2,5mm2 ενώ την εντολή ενεργοποίησης θα παρέχει Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις που προέκυψαν:

1. Στα Χωματουργικά - Καθαιρέσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής κρασπέδων χαμηλού ύψους για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της περιοχής και της εκτενέστερης της μελέτης αντιμετώπισης της απορροής των ομβρίων υδάτων, για την οποία απαιτήθηκε έρευνα και αποκάλυψη του παλαιού υφιστάμενου δικτύου σε όλη την έκταση του έργου και η οποία μετουσιώθηκε σε κατασκευή 28 φρεατίων με εχάρες και δίκτυο ομβρίων μήκους περί τα 190 Μ, αντί για 9 φρεάτια με εχάρες και και δίκτυο ομβρίων μήκους 36 Μ αρχικώς μελετημένα. Η δαπάνη της εν λόγω ομάδας αυξάνεται κατά 6.596,84 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε.

2. Στα Τεχνικά Έργα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής κρασπέδων χαμηλού ύψους για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της περιοχής και της εκτενέστερης της μελέτης αντιμετώπισης της απορροής των ομβρίων υδάτων, για την οποία απαιτήθηκε κατασκευή 28 φρεατίων με εχάρες και δίκτυο ομβρίων μήκους περί τα 190 Μ, αντί για 9 φρεάτια με εχάρες και και δίκτυο ομβρίων μήκους 36 Μ αρχικώς μελετημένα. Η δαπάνη της εν λόγω ομάδας αυξάνεται κατά 5.855,93 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε.

3. Στα Ασφαλτικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανάγκη σφράγισης με ασφαλτοσκυρόδεμα των διενεργηθείσων τομών. Η δαπάνη της εν λόγω ομάδας αυξάνεται κατά 2.293,92 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε.

4. Στις Εργασίες Πρασίνου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι επιμετρήσεις των ποσοστήτων εκτελεσμένων εργασιών και οι ακριβέστερες  προμετρήσεις των υπόλοιπων προς εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση των νησίδων και των παρτεριών και σύμφωνα με την αναπροσαρμογή της υδροδότησης βάσει του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Η δαπάνη της εν λόγω ομάδας αυξάνεται κατά 1.748,85 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε.

5. Σε Οδοφωτισμό & Η/Μ Εργασίες, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες απαιτήσεις εκσκαφών λόγ κατασκευής διαβάσεων δικτύων ΟΚΩ. Η δαπάνη της εν λόγω ομάδας αυξάνεται κατά 83,58 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε.

6. Στα Απολογιστικά, τα οποία αφορούν στην διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η εν λόγω δαπάνη αυξάνεται κατά 1.573,08€ μετά από Γ.Ε. & Ο.Ε.

Στο παρόντα Α.Π.Ε. προβλέπεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 21.086,15 €, προκειμένου να ισοσκελιστεί η αύξηση των δαπανών εργασιών κατά 19.513,07€ και η αύξηση των απολογιστικών κατά 1.573,08 € μετά από Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Ο παρών Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση ύψους 256.786,63 € με Φ.Π.Α.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσει

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 256.786,63 € με Φ.Π.Α. και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
·   Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 24628/16-12-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Την με αριθμό 24513/29-10-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ»,»
· Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» που είχε διανεμηθεί.

· Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο  Α.Π.Ε
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του 

· Ν.3852/2010 

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» ,   ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 256.786,63 € με Φ.Π.Α και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση .

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  349/2020.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά  31 -12-2020  
5.Μπράλιος Νικόλαος                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                        
