

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά   31/12/2020
                                               Αριθ. Πρωτ. : 25462
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 350
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 

Στη Λιβαδειά σήμερα  22η  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.    24846/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1. Παπαϊωάννου Λουκάς

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             2. Καραμάνης  Δημήτριος  
      3. Δήμου Ιωάννης                                                               

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί    

      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος – προσήλθε στο 8ο  Θ.Η.Δ.
7. Μπράλιος Νικόλαος  
8. Τουμαράς Βασίλειος(αναπλ/κό μέλος) – προσήλθε στο 10ο Θ.Η.Δ.  

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………..
       Εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  (8ο  θέμα της υπ αριθμ. 24846/18-12-2020   πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24628/16-12-2-2020  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την υπ΄ αριθμό 4253/15.11.2016 (ΑΔΑ: 75Ρ87ΛΗ-ΘΔΠ) Απόφαση εντάχθηκε η πράξη  με τίτλο «Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ,  με Κωδικό ΟΠΣ 5000769 . 

· Η πράξη συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 169.557,07€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα” 2014-2020.

· Με την  υπ΄ αριθμό 185/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 103/23.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη.

· Με την υπ΄ αριθμό 194/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη απόφαση του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

· Με την υπ΄ αριθμό 230/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC001558343 2017-06-20.

· Με την υπ΄ αριθμό 15101/13-06-2017 περίληψη προκήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Βοιωτική ώρα, Βοιωτικά Νέα και Διάβημα.

· Με το Πρακτικό 1/01-08-2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση Οικονομικών Φορέων Κ/Ξ “ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 43,30% (σύνολο

δαπάνης κατά την προσφορά 77.532,11€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την υπ΄ αριθμό 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό δημοπρασίας του έργου. που έγινε στις 01-08-2017 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του

τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

· Με την υπ΄ αριθμό 20661/25-08-2017 γνωστοποιείται η υπ΄ αριθμό 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού προς τους συμμετέχοντες.

· Με το υπ΄ αριθμό Πρακτικό 2/10-10-2017 η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης στην ένωση Οικονομικών Φορέων Κ/Ξ “ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 43,30% (σύνολο

δαπάνης κατά την προσφορά 77.532,11€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την υπ΄ αριθμό 437/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002143564 2017-10-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται ο διαγωνισμός .

· Με το υπ΄ αριθμό 1656/194422/06.11.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η 437/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

· Με το υπ΄ αριθμό 26625/25-10-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας κοινοποιείται η υπ΄ αριθμό 437/2017 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με την υπ΄ αριθμό 3957 / 23-02-2018 υπογράφεται η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ “με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Με την υπ΄ αριθμό 406 / 21-08-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται  η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2018. 

· Με την υπ΄ αριθμό 29 / 28-01-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται  η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-05-2019 . 

· Με την υπ’ αριθμό 523/12-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 96.139,83€ (σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης).

· Με την υπ’ αριθμό 13/22-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 96.139,83€ (σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης).

· Με την υπ’ αριθμό 19/11-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 93.695,59€ με Φ.Π.Α. μειωτικός κατά 2.444,23€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων παλαιοχριστιανικού ναού που αποκαλύφθηκαν μετά από ανασκαφική έρευνα της 23ης ΕΒΑ στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς. Στόχος των επεμβάσεων είναι η προστασία και η ήπια ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με παράλληλη ένταξή του στο αστικό περιβάλλον.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

· Την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος,

· Την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα,

· Την καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και επίστρωση με νέα υλικά (βοτσαλόπλακες, μαρμάρινα κράσπεδα, κυβόλιθοι κλπ),

· Τις κατασκευές για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων,

· Την κατασκευή περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου και θα αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιδωτών,

· Την τοποθέτηση καθιστικών, 

· Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου όπου τα κείμενα θα επιμεληθεί ειδικευμένος αρχαιολόγος.  

· Τον φωτισμό για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

· Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 23/02/2018 με συμβατική προθεσμία έξη (6) μήνες. Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 31/5/2019 με το υπ. αρ. 13293/4-6-2019 έγγραφο της υπηρεσίας(Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

· Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 31/5/2019 με το υπ’ αριθμό 13293/4-6-2019 έγγραφο της υπηρεσίας, (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας).

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται Οριστική.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

· Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η από 14/6/2019 εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Τελική Επιμέτρηση. Έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο προσωρινός και οριστικός χρόνος εγγύησης του έργου.

· Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες με τιμές μονάδος του παρόντος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

· Η επιτροπή παραλαβής έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο της όλης κατασκευής, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εργασιών είναι καλή και ότι οι εργασίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά όπως αναγράφονται στο Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής που ακολουθεί .  

Λοιπές παρατηρήσεις:

Ο ανάδοχος του ανωτέρου έργου προσκόμισε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τον Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, ο οποίος είναι πλήρης ενημερωμένος σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016 , καθώς και τον υπ ΄αριθμό ΦΕΚ 1956 Β΄/ 7-06-2017, σχετικά με το περιεχόμενο του Μητρώου έργου. 

Ο Φ.Α.Υ.  συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , την 15-12-2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , 

καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 παράγραφος στ) ii )και αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής . να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» . , όπως προβλέπεται από τον Ν.4412/2016.   


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το υπ΄ αρ. πρωτ. 24618/15-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί

-την 139/29-07-2020 (ΑΔΑ:6ΜΧΑΩΛΗ-Φ6Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 3669/2008

- το από 15-12-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  που είχε διανεμηθεί
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  .3852/2010 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει  το από 15-12-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την139/2020  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ : 6ΜΧΑΩΛΗ-Φ6Η) .

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  350/2020.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Δήμου Ιωάννης
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά     31 -12-2020  
5.Μπράλιος Νικόλαος                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

