

                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
       Λιβαδειά  16 /02/20210
                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 2489
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  3ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

                                                              Αριθμός απόφασης : 20
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού της δημόσιας σύμβασης:  «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»

Στη Λιβαδειά σήμερα  08η  Φεβρουαρίου  2021  ημέρα Δευτέρα  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  1779/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:    

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           

 2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                              1 .Παπαϊωάννου Λουκάς

       3. Δήμου Ιωάννης                                                          2.Καραμάνης Δημήτριος  

       4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      

       5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                         

       6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί    

       7. Μπράλιος Νικόλαος

       8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος)

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης
       Εισηγούμενος το  12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 1480/29-01-2021  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
                 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αντικείμενο Μελέτης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λεβαδέων.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου και συγκεκριμένα:

1. Γεωτεχνική μελέτη 

2. Οριστική Μελέτη Πράσινου Σημείου, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Η/Μ Μελέτη, Συγκοινωνιακή Μελέτη

3. Τεύχη Δημοπράτησης Έργου Πράσινου Σημείου

4. ΣΑΥ -ΦΑΥ 

5. Χρηματοοικονομική Μελέτη για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ

6. Χρηματοοικονομική Έκθεση Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού

7. Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

2. Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Α. 30/7412.006) και η σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από υπόλοιπα ΚΑΠ Επενδύσεων και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

3. Διαγωνιστική Διαδικασία

1. Με την υπ’ αριθ. 361/201/8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης

2. Με την με αρ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού

3. Με την με αρ. 59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού

4. Εκδόθηκε η με αρ. 87/2019 (ΑΔΑΜ 19AWRD005007670) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”» στην ένωση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.) – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ) - ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ)»
5. Στις 04.07.2019 συνάφθηκε η σύμβαση με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005241637 2019-07-08).

4. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Συμβατική αμοιβή

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 35.121,62€ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α..
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, αξιολογήθηκαν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη διακήρυξη. 

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωση«ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.) – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ) - ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ)»

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (35.121,62 €), συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α..

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση:

	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (€)
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

	1
	Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατ. 06)
	20.974,25
	80,00
	4.194,85

	2
	Στατικές μελέτες (κατ. 08)
	9.800,47
	70,00
	2.940,14

	3
	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατ. 09)
	12.321,90
	30,00
	8.625,33

	4
	Συγκοινωνιακές μελέτες (κατ. 10)
	5.051,54
	30,00
	3.536,08

	5
	Γεωτεχνικές μελέτες (κατ. 21)
	10.584,14
	25,00
	7.938,11

	6
	Οικονομικές μελέτες (κατ. 03)
	4.722,90
	30,00
	3.306,03

	
	Μερικό Σύνολο
	63.455,20
	
	30.540,54

	
	Απρόβλεπτα
	9.518,28
	
	4.581,08

	
	Σύνολο άνευ ΦΠΑ
	72.973,48
	
	35.121,62

	
	ΦΠΑ
	17.513,63
	
	8.429,19

	
	Γενικό Σύνολο
	90.487,11
	
	43.550,81


5. Στοιχεία  Σύμβασης

Η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης υπογράφηκε την 04.07.2019 μεταξύ αφ’ ενός του Δήμου Λεβαδέων και αφ’ ετέρου της ένωσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.) – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ) - ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ)»που εκπροσωπείται από τον κ. Παρίσης Μπίλλιας.

6. Επίβλεψη

Την παρακολούθηση της μελέτης ασκεί η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέωνκαι η επίβλεψη της μελέτης έγινε με το με αρ. πρ.17388/22.07.2019 έγγραφοτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. 1οςΣυγκριτικός Πίνακας (ΣΠ)

1. Νομοθεσία

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/16. 

2. Περιεχόμενο 1ουΣΠ –Αιτιολόγηση

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να γίνει απομείωση του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών από το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, λόγω του ότι ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς να απαιτηθεί ανάλωση το ποσού των απροβλέπτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΡΓΟΥ

	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

1ος ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

	ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	30.540,54  
	30.540,54  
	+ 0,00 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	4.581,08  
	0,00  
	- 4.581,08 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	35.121,62  
	30.540,54  
	- 4.581,08 €

	Φ.Π.Α
	8.429,19  
	7.329,73  
	- 1.099,46 € 

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	43.550,81  
	37.870,27  
	- 5.680,54 € 


Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση 5.680,54€ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 37.870,27€ εκ των οποίων 30.540,54 για εργασίες και 7.329,73€ για ΦΠΑ. 

Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων ν. 4412/2016.

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση ότι: 

i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης και 

ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα  όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
· Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14080/29-01-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα – Τακτοποιητικό  καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/16 

· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
·    την από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εγκρίνει τον 1ο  Συγκριτικό  - Τακτοποιητικό  Πίνακα της δημόσιας σύμβασης   «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»

 ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά  5.680,54€ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 37.870,27€ εκ των οποίων 30.540,54 για εργασίες και 7.329,73€ για ΦΠΑ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  20/2021.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
               ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2. Δήμου Ιωάννης                                                                    Λιβαδειά 16-02-2021
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική 

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος                                               
6. Μπράλιος  Νικόλαος                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
7.Τουμαράς Βασίλειος                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                             
